

VP-1215

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2
PRIE 2020 M. BALANDŽIO 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-362/R20-5
2020 m. lapkričio 11 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybines padėtį (toliau – Užsakovas) ir UAB „VYTEDA“ (įmonės kodas 302925556), atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2020-04-06 statybos rangos sutarties Nr. VP-362/R20-5 (toliau – Sutartis) 6.2 punktu, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarėme:

1. Objekto „Kėdainių Šviesiosios gimnazijos pastato Didžioji g. 60, Kėdainiai, modernizavimas“ 2020 metams numatytus rangos darbus atlikti iki 2020 m. gruodžio 3 d.

2. Rangos darbų kaina 2020 metams 79 610,32 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dešimt Eur, 32 ct). Šią sumą sudaro darbų vertė – 65 793,65 Eur ir PVM (21%) – 13 816,67 Eur. Darbai vykdomi pagal patvirtintą veiklų sąrašo detalizuotą priedą, kuris yra Susitarimo neatskiriama dalis.

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

5. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

6. Susitarimo priedai:

6.1. Veiklų sąrašo detalizuotas priedas, 1 lapas.

Užsakovas

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

A.V.



Rangovas

Direktorius

Justas Aleknavičius



Sąjaukės ir turto skyriaus
vyr. specialistas
Jūratė Jašinskė

VEIKLŲ SĄRAŠAS Nr.2

KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS PASTATO, DIDŽIOJI G. 60, KĖDAINIAI, MODERNIZAVIMO RANGOS DARBAI

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo tiekėjas (rangovas)]					DARBO (ETAPO) KAINA EUR BE PVM [PILDO TIEKĖJAS (RANGOVAS)]
			2020 METAI		2020 METAI		2021 m. - 2025 m.	
			Darbai pagal Veiklos sąrašą	Darbai pagal Veiklos sąrašą Nr.1	I MĖNUO	II MĖNUO	Įrašoma Darbų vertė paskaičiuota 2021-2025 metams	
1	2	3	4	5	6	7	12	13
RANGOS DARBAI								
1.	Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)	100					29000,00	29000,00
2.	Statinio architektūra	100		15000,00	54896,83	10896,82	781206,35	862000,00
3.	Statinio konstrukcijos	100	66243,31	215256,69			0,00	281500,00
4.	Statinio vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100					50000,00	50000,00
5.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	100					180000,00	180000,00
6.	Elektrotechnika	100					120000,00	120000,00
7.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	100					14000,00	14000,00
8.	Apsauginė signalizacija	100					20000,00	20000,00
9.	Gaisrinė signalizacija	100					21000,00	21000,00
10.	Procesų valdymas ir automatizavimas	100					9000,00	9000,00
11.	Lauko šilumos tinklai	100		3500,00			0,00	3500,00
12.	Šilumos punktas	100					17000,00	17000,00
KITI DARBAI / PASLAUGOS								
1.	Darbo projekto parengimas*	100	15360,00	8569,22			40070,78	64000,00
2.	Archeologiniai tyrinėjimai, įrengtų gelžbetoninių konstrukcijų ekspertizė	100		2000,00			0,00	2000,00
3.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100					1500,00	1500,00
4.	Kadastrinės matavimų bylos ir naujo žemės sklypo plano parengimas (su VĮ Registrų centro patikra)	100					3000,00	3000,00
Suma be PVM:			81603,31	244325,91	65793,65		1285777,13	1677500,00
PVM 21 proc. suma:			17136,69	51308,44	13816,67		270013,21	352275,00
BENDRA SUMA su PVM:			98740,00	295634,35	79610,32		1555790,34	2029775,00

*- Darbo projekto parengimo vertė negali viršyti 4 % visų rangos darbų vertės be PVM.

PASTABOS:

- Tiekėjas darbus 2020 metais vykdo pagal grafiką, nurodytą Įkainuotų veiklų sąrašė. 2020 m. už atliktus darbus numatoma mokėti 98 740,00 Eur su PVM. Ši suma gali būti mažinama pagal paskirtą finansavimą, pasirašant papildomą susitarimą. Gavus papildomų lėšų, darbai bus atliekami pagal sutarties šalių sudarytą papildomą susitarimą ir detalizuotą Įkainotą veiklų sąrašo priedą. 2021-2025 metais darbai bus atliekami pagal Įkainuotų veiklų sąrašo detalizuotus priedus, kuriuose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės, išskleistos mėnesiais, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, pateiktus kartu su einamųjų metų sutarties šalių sudarytais papildomais susitarimais. Negavus finansavimo, darbai nebus vykdomi.
- Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galima nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.

UAB VYTEDA Direktorius

Justas Aleknavičius

Slaptojo turinio šifras
Vyriausybės tarnyba
Klaipėda



Justas Aleknavičius