

v p - 323

SUSITARIMAS NR. VP-102
PRIE URĖDIJOS GATVĖS, KAIŠIADORIŲ MIESTO SENIŪNIJOJE, KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ
SUTARTIES Nr. VP-102

2020 m. lapkričio 12 d.
Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Mindaugo Nasevičiaus, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus toliau vadinama Rangovu, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgdami į 2020 m. spalio 28 d. objekto apžiūros aktą Nr. 1 ir 2020 m. spalio 30 d. nenumatytų darbų aktą Nr. 1, **sudarė šį susitarimą** prie 2020 m. gegužės 19 d. Urėdijos gatvės, Kaišiadorių miesto seniūnijoje, Kaišiadorių rajone, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų sutarties Nr. VP-102 (toliau vadinama – Sutartis):


1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus ir nenumatytus Urėdijos gatvės, Kaišiadorių miesto seniūnijoje, Kaišiadorių rajone, kapitalinio remonto darbus pagal 2020 m. spalio 28 d. objekto apžiūros aktą Nr. 1 ir 2020 m. spalio 30 d. nenumatytų darbų aktą Nr. 1, o Užsakovas – priimti darbų rezultata ir sumokėti Susitarime nustatytą papildomų darbų kainą.
2. Papildomų ir nenumatytų rangos darbų atlikimo kaina – 848,40 Eur su PVM (aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 40 ct.).
3. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievole.
5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų, kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
6. Susitarimo priedai:
 - 6.1. 2020 m. spalio 28 d. objekto apžiūros aktas Nr. 1;
 - 6.2. 2020 m. spalio 30 d. nenumatytų darbų aktas Nr. 1.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. 8 346 20480, Faks. 8 346 51244
El. paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT87 4010 0405 0004 0024
Luminor bankas AB, banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Mindaugas Nasevičius




RANGOVAS

UAB „Gilmera“
Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., 64133 Alytaus r.
Įmonės kodas 304033431
Tel. 8 622 79536
El. paštas: info@gilmera.lt
A. s. LT57 7300 0101 4313 1260
AB Swedbank bankas, banko kodas 73000

UAB „Gilmera“ direktorius
Evaldas Muzikevičius

A.V.



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 848,40 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R523 Kaišiadorys, Kaišiadorių miesto sen., Urėdijos gatvės kapitalinis remontas

Statiny 1 Kaišiadorys, Kaišiadorių miesto sen., Urėdijos gatvės kapitalinis remontas

Žiniaraštis 2 Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 848.40 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Papildomi darbai (Betoninis luitas)

1 N46-131-1	Betoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle k8=1.17	100 m3	0,36	1157,7339	416,78
2 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	66,2	4,2957	284,38

Skyriuje 1	701,16
Žiniaraštyje 2	701,16
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	147,24
Iš viso žiniaraštyje 2	848,4

Sudarė :

/Pavardė/

Vaidotas Balčius
Techninė darbų priežiūra
Atestato Nr. 20264