

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2025 M. RUGSĖJO 8 D. SUTARTIES Nr. J- 602
DĖL TECHNINIO PROJEKTO IR (AR) APRAŠO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

2025 m. spalio __ d.

Mes,

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, (juridinio asmens kodas 188766722), atstovaujama administracijos direktorės Jovitos Rudėnienės, veikiančios pagal Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“, ir

UAB „URBAN LINE“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, (juridinio asmens kodas 300149157), atstovaujama rinkotyrų skyriaus specialistės Vilmos Kazakevičiūtės, veikiančios pagal įgaliojimą Nr. ĮGA-2025/01, toliau vadinama „Projektuotoju“.

Atsižvelgiant į tai, kad:

a) tarp Šalių galioja 2025 m. rugsėjo 8 d. sutartis Nr. J- 602 (toliau – Sutartis) dėl

Komplekso pavadinimas	Objekto pavadinimas	Projekto pavadinimas
Švenčionių rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas	Dviračių juostos įrengimas Švenčionėlių Stoties g. atkarpoje tarp Vilniaus g. ir Lauko g.	Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Stoties gatvės atkarpos tarp Vilniaus g. ir Lauko g. remonto Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen. Švenčionių r. sav. projektas

projekto parengimo (toliau – „Projektavimo darbai“),

b) atsirado poreikis patikslinti paslaugų atlikimo grafiką ir atliktų darbų akto formą,

Šalys sudaro šį susitarimą (toliau - Susitarimas) prie Sutarties ir susitaria dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Atnaujinti Sutarties priedą Nr. 4 „Paslaugų atlikimo grafikas“ (atnaujintas priedas pridedamas).
2. Atnaujinti Sutarties priedą Nr. 5 „Atliktų darbų akto forma“ (atnaujintas priedas pridedamas).
3. Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas pilnai atitinka abiejų Šalių interesus ir jos neturės viena kitai jokių pretenzijų dėl Sutarties pakeitimo ir šio Susitarimo sudarymo.
4. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir sudaro neatskiriamą Sutarties dalį bei galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
6. Šis Susitarimas yra Šalių pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai iš Šalių. Šalys gali pasirašyti Susitarimą kvalifikuotais el. parašais.
7. Pridedama:
 - 7.1. Priedas Nr. 1. Atnaujintas Sutarties priedas Nr. 4 „Paslaugų atlikimo grafikas“,
 - 7.2. Priedas Nr. 2. Atnaujintas Sutarties priedas Nr. 5 „Atliktų darbų akto forma“.

Užsakovas

Švenčionių raj. savivaldybės administracija
 įmonės kodas 188766722
 Vilniaus g.19, 18116 Švenčionys
 a.s. LT79 4010 0432 0003 0027
 Luminor bankas
 tel. +370 387 66 372 , faks.+ 370 387 66 365
 savivaldybe@svencionys.lt

Administracijos direktorė
 Jovita Rudėnienė

 (parašas)

Projektuotojas

UAB „URBAN LINE“
 įmonės kodas 300149157
 PVM mok. kodas LT100002751316
 Liepkalnio g.85, Vilnius
 a.s. LT96 4010 0424 0184 3784
 Luminor bankas
 tel.+370 699 19380
 info@urbanline.lt

Rinkotyrų skyriaus specialistė
 Vilma Kazakevičiūtė

 (parašas)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____
20__ m. _____ mėn. ____ d.

PROJEKTUOTOJAS: UAB "URBAN LINE", įm.k. 300149157
UŽSAKOVAS: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, įm.k. 188766722

Šiuo aktu patvirtinama, kad PROJEKTUOTOJAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal [sutarties data], Preliminariosios sutarties Nr. _____
Pagrindinę sutartį Nr. _____, sudarytą [sudarymo data] ir suteikė UŽSAKOVUI šias paslaugas:

Projekto pavadinimas:

Projekte nustatyta statybos skaičiuojamoji kaina, Eur be PVM:	- €
Projekte nustatyta statybos skaičiuojamoji kaina, Eur su PVM:	- €
Projekto parengimo paslaugos kainos procentinė išraiška, proc.:	0,00%
Projekto parengimo paslaugų kaina, Eur be PVM:	- €
Projekto parengimo paslaugų kaina, Eur su PVM:	- €
Papildomų paslaugų kaina, Eur be PVM:	- €
Projekto parengimo ir papildomų paslaugų kaina viso, Eur be PVM:	- €

Eil. Nr.	Projektavimo darbai (etapai)	Projektavimo darbų (etapo) kaina, Eur be PVM	Įvykdyta	
			nuo Pirkimo sutarties pradžios	tarp jų per atskaitinį laikotarpį
			€	€
1	Inžineriniai tyrinėjimai (30% nuo projekto parengimo kainos, Eur be PVM)	0,00	0,00	0,00
2	Projektinių pasiūlymų parengimas (40% nuo projekto parengimo kainos, Eur be PVM)	0,00	0,00	0,00
3	Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu (30% nuo projekto parengimo kainos, Eur be PVM)	0,00	0,00	0,00
Suma be PVM:			0,00	0,00
PVM (21%):			0,00	0,00
Suma su PVM:			0,00	0,00

Suma su PVM žodžiu: eurai 00 ct

Užsakovas:
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Atstovaujantis asmuo
Vardas,
Pavardė: _____
Pareigos: _____
Parašas: _____

Projektuotojas:
UAB „URBAN LINE“
Atstovaujantis asmuo
Vardas,
Pavardė: _____
Pareigos: _____
Parašas: _____

Paslaugų atlikimo grafikas

		savaitės											
	Projektavimo darbai (etapai)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai	x	x	x	x	x	x						
2	Kiti tyrinėjimai	x	x	x	x	x	x	x	x				
3	Projektinių pasiūlymų parengimas	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
4	Bendros dalies rengimas	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
5	Susisiekimo dalies rengimas					x	x	x	x	x			
6	Kitų dalių rengimas					x	x	x	x	x			
7	Projekto suderinimas su Užsakovu									x	x	x	x