

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. GEGUŽĖS 18 D. SUTARTIES NR. (9.27E)D1-369 „NEMUNO DEŠINIOSIOS
PAKRANTĖS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PRIE PRIENŲ MIESTO PANEMUNĖS IR BIRŠTONO
GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO DARBAI“

2020 m. spalio d. Nr.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienės (toliau – Užsakovas), veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir

UAB „Kelranga“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio (toliau – Rangovas), veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A. Šalys 2020-05-18 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27E)D1-369 „Nemuno dešinėsios pakrantės viešųjų erdvių prie Prienų miesto Panemunės ir Birštono gatvių infrastruktūros įrengimo darbai,, (toliau –Sutartis).
- B. Remiantis 2020-06-08 protokolu Nr. (15.8)AR4-2281, 2020-07-01 protokolu (15.8)AR4-3126, 2020-08-03 protokolu Nr. (15.8)AR4-3268, 2020-09-30 protokolu (15.8)AR-4559 nutarta pakoreguoti projektinius sprendinius.
- C. Pradinė sutarties vertė 204 698,8 eurai su PVM (*du šimtai keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 80 cent*).
- D. Nevykdomų darbų vertė 5 409,25 eurai su PVM (*penki tūkstančiai keturi šimtai devyni eurai 25 cent*).
- E. Papildomų darbų vertė 36 100,57 eurai su PVM (*trisdešimt šeši tūkstančiai šimtas eurų 57 cent*).
- F. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 14,99 % nuo pradinės vertės.
- G. Sutarties pobūdis iš esmės nėra keičiamas, nes Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

- 1.1. Pakeisti Sutarties 1.10 punktą – perskaičiuoti kainą atimant nevykdomų darbų vertę (5 409,25 eurai su PVM) ir pridėdant papildomų darbų vertę (36 100,57 eurai su PVM). Bendra sutarties vertė po keitimo – 235 390,12 su PVM (*du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt eurų 12 cent*).

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 3.2. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
- 3.3. Už sutarties vykdymą atsakinga Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt, tel. 8 (319) 61124.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

- 4.1. Protokolai (4 vnt.), 10 lapai;
- 4.2. Projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinti kiekių žiniaraščiai, 7 vnt.;
- 4.3. Nevykdomų darbų sąmatos, 2 lapai;
- 4.4. Papildomų darbų sąmatos, 5 lapų.

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Kodas 288742590
PVM mokėtojo kodas ne PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai
A.s. Nr. LT087300010076935559
tel.: 8 319 61 103
el. paštas: administracija@prienai.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Jūratė Zailskienė
Pareigos Administracijos direktorė
Parašas
Data.....
A.V.

RANGOVAS

UAB „Kelranga“
Kodas 151004973
PVM mokėtojo kodas LT1510049716
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Gėlyno skg. 5 Marijampolė
A.s. Nr. LT3170440600002069035
tel.: 8 343 71735
el. paštas: info@kelranga.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Algirdas Brazys
Pareigos Direktorius
Parašas
Data.....
A.V.