

**PIRMAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SPALIO 12 D. LAZDIJŲ LIGONINĖS FIZINĖS MEDICINOS IR
REABILITACIJOS PATALPŲ ĮRENGIMO DARBŲ, SUTARTIES Nr. 53-224**

Lazdijai

2020 m. lapkričio 19 d.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktorės Ilonos Šaparauskienės*, veikiančio pagal *Užsakovo nuostatus*, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Statybos ritmas“ (toliau - Rangovas), juridinio asmens kodas 151203391, kurios registruota buveinė yra Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) (toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi), sudarė šį susitarimą:

vadovaujantis 2020 m. spalio 12 d. Lazdijų ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos patalpų įrengimo darbų, sutarties Nr. 53-224 (toliau – Sutartis) 3.3; 9.9; 10.1; 10.2 ir 10.3 punktais ir atsižvelgiant į 2020-11-17 Rangovo siųstą raštą „Dėl sutartyje numatytų darbų pakeitimo“ Nr. 3.11-56, kuriuo susitarė:

Rangovas įsipareigoja atlikti papildomų darbų pagal pridedamas lokales sąmatas už 10307,70 Eur (dešimt tūkstančių tris šimtus septynis eurus, 70 centų), kurių nebuvo įmanoma nuspėti ir kurie būtini Darbams tęsti ir užbaigti.

Susitarimas, objektinė ir lokalinės sąmatos yra neatskiriamos Sutarties dalys.

Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Papildomame susitarime galioja visos pagrindinės 2020 m. spalio 12 d. Sutarties Nr. 53-224 nuostatos.

Šis papildomas susitarimas Nr. 1 yra sudarytas dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir yra neatskiriama 2020 m. spalio 12 d. Sutarties Nr. 53-224 dalis

UŽSAKOVAS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Kodas 188714992
Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai
tel.:(8 318) 66108, faksas: (8 318) 51531
el. paštas: info@lazdijai.lt

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Statybos ritmas“
Kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė
A.s. Nr. LT487300010002336892
tel.:8 343 71 450, faksas: 8 343 70 787
el. paštas: info@sr.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Ilona Šaparauskienė
Pareigos Administracijos direktorė
Parašas

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Gintaras Vilutis
Pareigos Generalinis direktorius
Parašas

Data.....
A.V.

Data.....
A.V.

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2020-09-12 Lazdijų ligoninė

Statiny's 2 Fizinės medicinos ir reabilitacijos patalpos

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

2020.10.30		Suma žiniaraščiui		10307,70 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Nuotekos						
1 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	47,0	10,8442	509,68
2 N46-39		Nišų įrengimas plytų sienose iki 25 cm gylio	10m ²	0,6	650,6961	390,42
3 N46-100		Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0,12	433,1788	51,98
4 N16-138-1		Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio montavimas	m	15,0	21,6748	325,12
5 N16-138-3		110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdžio stovų tarp aukštų montavimas	m	47,0	22,1797	1042,45
6 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų k1=1.50, k8=1.03	vnt	6,0	126,749	760,49
7 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm/Revizijų montavimas	vnt.	4,0	11,8411	47,36
Skyriuje 1						3127,5
2 Vandentiekis						
1 R17-39		Vandentiekio vamzdinių iki 40 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas	m	15,0	21,6012	324,02
2 N16-69		Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. k8=1.03	vnt	2,0	77,3978	154,80
4 N26-262		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 40 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,15	205,918	30,89
Skyriuje 2						509,70
3 Šildymas						
1 N16-114		Vidaus vamzdinių tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	40,0	19,3531	774,12
2 N26-218		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,4	621,8413	248,74
3 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	102,0	13,2093	1347,35
4 N16P-0103		Fitingų montavimas	vnt.	55,0	7,1305	392,18
5 N16-69		Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. k8=1.03	vnt	10,0	71,0478	710,48
6 N16-118		Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm. hydr. išbandymas	100m	0,4	166,997	66,8

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N18-108	Iki 50 mm skersmens privirinamos uždaromosios armatūros montavimas, privirinant objekte k8=1.09	vnt	8,0	105,8083	846,47
8	F46-4-4	Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 102 mm	vnt.	14,0	35,3877	495,43

Skyriuje	3	4881,56
Žiniaraštyje	1	8518,76
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		1788,94
Iš viso žiniaraštyje	1	10307,70

Sudarė :
/Pavardė/



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, LT-67106 Lazdijai, Lietuva (2020-11-20 1:32:49 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PIRMAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2020 M. SPALIO 12 D. LAZDIJŲ LIGONINĖS FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS PATALPŲ ĮRENGIMO DARBŲ, SUTARTIES Nr. 53-224
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-19 Nr. 53-301
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Pilvinis, Pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-19 12:12:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-19 12:12:57 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 1:34:09 PM–2023-06-25 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Vilutis, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-19 13:10:31 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-18 10:35:41 AM–2021-12-17 10:35:41 AM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Šaparauskienė, Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-19 14:43:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-19 14:43:56 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-21 10:59:23 AM–2022-05-20 10:59:23 AM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-19 14:44:00 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-18 10:30:56 AM–2022-01-17 10:30:56 AM

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.5.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-11-20 1:32:49 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-20 1:32:49 PM atspausdino Nerijus Jurkonis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-