

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 20-191T

2020 m. lapkričio 20 d.
Ukmergė

VšĮ Ukmergės ligoninė, juridinio asmens kodas 182935350, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 105, LT-20184 Ukmergė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama vyriausiojo gydytojo Rimvydo Civilkos, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau - **Užsakovas**), ir

UAB „S Projektai“, juridinio asmens kodas 302817801 atstovaujama direktoriaus Rolando Žilinsko veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarėme šią sutartį, kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis **Rangovas** savo jėgomis ir lėšomis įsipareigoja atlikti **medicininių dujų sistemos išplėtimą Ukmergės ligoninės Kardiologijos skyriuje**

2.2. **Rangovas** įsipareigoja perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.3. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis **Užsakovas** įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.

III. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra sutarties kaina **11942,70 Eur** (vienuolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt du eurai, 70 ct) iš jų PVM 21 proc. 2072,70 Eur (du tūkstančiai septyniasdešimt du eurai, 70 ct).

3.2. Už šią kainą **Rangovas** įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte.

V. PAPILDOMI DARBAI, PAKEITIMAI

4.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu kyla poreikis įsigyti papildomų darbų ir (ar) dalies darbų atsisakyti, nenumatytų ir (ar) nevykdomų darbų apimtys įforminamos dvišaliu **Užsakovo** ir **Rangovo** pasirašytu aktu.

V. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų: Darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo diena, Darbų pabaiga – per **1 mėn.** nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2. Darbai turi būti atliekami laikantis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, higienos normų reikalavimų.

5.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ar trūkumai.

5.4. Atliktiems darbams taikomas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas 5 metų garantinis terminas.

5.5. **Rangovas** turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5.6. Neįvykdęs laiku numatytų įsipareigojimų, **Rangovas** moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.7. **Užsakovas** įsipareigoja priimti darbus ir už juos sumokėti, o uždelsęs atsiskaityti moka **Rangovui** 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.

6.2. **Užsakovas**, dalyvaujant **Rangovui** užbaigus Objekto Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, per tris dienas organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš **Rangovo**.

VII. ATSISKAITYMŲ TVARKA

7.1. Už atliktus darbus **UŽSAKOVAS** apmoka **RANGOVUI** pagal atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

7.2. Pirkėjas sumoka tiekėjui už faktiškai atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų, o vėluojant lėšų pervedimui iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, mokėjimai pratęsiami, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

7.3. Atsiskaitoma eurais, mokėjimo pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą.

VIII. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 10 (dešimt) darbo dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis gali būti koreguojama dėl pasikeitusių objektyvių aplinkybių, padidėjusių/sumažėjusių darbo apimčių.

9.2. Bet kokie ginčai tarp **Užsakovo** ir **Rangovo**, susiję arba kylantys iš šios sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, jeigu jų negalima išspręsti šalių tarpusavio derybų keliu, sprendžiami LR galiojančių teisės aktų numatyta tvarka.

9.3. Visi pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais sutarties šalies nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu, arba faksu iki to momento, kai kita sutarties šalis gauna pranešimą apie pasikeitusią įmonės buveinę ar veiklos vietą.

9.4. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

9.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
9.6. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 2 mėn.
9.7. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys:
Užsakovo – Gintaras Gladkauskas, pavaduotojas ekonomikai ir ūkiui, el. p. pavaduotojasukiui@uklig.lt

Rangovo - Rolandas Žilinskas, rolandas@sprojektai.lt

X. SUTARTIES DOKUMENTAI

10.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
10.1.1. Priedas Nr.1 „Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis“, 2 lapai.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

VšĮ Ukmergės ligoninė
Vytauto g. 105, 20184 Ukmergė
Įstaigos kodas 182935350
AB Swedbank
a/s LT387300010002603240
PVM kodas LT829353515
tel. (8 340) 65435, faksas (8 340) 65092
el. p. administracija@uklig.lt


RANGOVAS:

UAB „S Projektai“
Pramonės g. 97, Vilnius
Įmonės kodas 302817801
AB SEB bankas
a/s LT147044060007840356
PVM mok. Kodas LT100007019012
tel. +370 685 00600
el. p. office@sprojektai.lt

Vyriausiasis gydytojas



Direktorius



2020 m. lapkričio 20 d.
Rangos sutarties Nr.
Priedas Nr.1

Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis

Kardiologijos skyrius

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Suma, Eur
	Medžiagos				
1	Variniai vamzdeliai skirti medicininėms dujoms komplekte su fasoninėmis dalimis, lydmetali ir žymėjimo lipdukais Ø 8x1	m.	45	17,00	765,00
2	Variniai vamzdeliai skirti medicininėms dujoms komplekte su fasoninėmis dalimis, lydmetali ir žymėjimo lipdukais Ø 10x1	m.	28	20,00	560,00
3	Variniai vamzdeliai skirti medicininėms dujoms komplekte su fasoninėmis dalimis, lydmetali ir žymėjimo lipdukais Ø 15x1	m.	45	22,00	990,00
4	PVC instaliacijos lovelis 25x25	m.	73	2,00	146,00
5	Rozetės skirtos medicininio deguonies paėmimui, pagrindinės korpuso dalys pagamintos iš žalvario lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Atitiktis (kodavimo sistema) DIN standarto deguonies jungtis. Ø 8 mm varinis vamzdelis, skirtas prijungti prie deguonies tiekimo magistralės. Modulinė montavimo sistema, leidžianti sujungti dėžutes viena su kita.	vnt.	16	110,00	1760,00
6	Deguonies drėkintuvas skirtas tolygiam deguonies reguliavimui, indikavimui (su srauto matuokliu) ir drėkinimui. Deguonies srauto reguliavimo ribos nuo 0 iki 15 ltr/min. +/- 1 ltr/min. Drėkintuvo indas stiklinis arba plastikinis, skaidrus, autoklavuojamas. Regulatoriaus medžiagos maksimaliai atsparios korozijai pvz.: plastikas, bronzos, aliuminis ir pan. Regulatorius-drėkintuvas jungiamas tiesiai į sistemos greito sujungimo deguonies lizdą atitinkančio mechaninį jungčių kodavimą pagal DIN	vnt.	16	170,00	2720,00
7	Magistraliniai rutuliniai ventiliai	vnt.	2	28,00	56,00
8	Varinių vamzdžių montavimas	m.	118	17,00	2006,00
9	Varinių vamzdžių nuriebalinimas	m.	118	2,00	236,00
10	Sistemų pneumatinis išbandymas	m.	118	2,50	295,00

11	Magistralinių rutulinių ventilių montavimas	vnt.	2	16,00	32,00
12	Deguonies paėmimo rozečių montavimas	vnt.	16	19,00	304,00
	Bendra suma:				9870,00
	PVM 21%				2072,70
	Iš viso Eur:				11942,70


Vyriausiasis gydytojas


Rimvydas Civilka

A. V.



Direktorius


Rolandas Žilinskas

