

H. leucostoma - agz.

**DĖL 2020 M. KOVO 17 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. 10VP-15 PRIEDO
PAKEITIMO**

2020 m. gegužės 18 d., Vilnius

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika, atstovaujama direktorės Daivos Kanopienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, (toliau – Užsakovas), ir **UAB „AKVESTA”**, atstovaujama direktoriaus Irmanto Pučinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai dar ir Šalimi.

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2020 m. kovo 17 d. pasirašė Darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 10VP-15 (toliau – Sutartis). Vienas iš Sutarties priedų yra vėdinimo ir kondicionavimo įrangos techninės specifikacijos ir Rangovo viešajame pirkime (pirkimas 469424) pateiktos siūlomos vėdinimo ir kondicionavimo įrangos techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo dalis pagal Techninio darbo projekto dalį 2019-04-01-TDP ŠVOK);
2. Rangovas 2020-05-07 raštu Nr. S-053 „Dėl įrangos pakeitimo“ (toliau – Raštas) paprašė leisti kondicionavimo sistemas AMV5-O140/M, AMV5-O224/S ir kasetinius blokus AMV5-28CC (toliau – Įranga) pakeisti į kondicionavimo sistemas GMW-140WL/C-X, GMW224WL/C-X ir kasetinius blokus GMW-ND28T/A-T (toliau – Kita įranga);
3. Rangovas 2020-05-13 el. laiškų pateikė elektroniniu laiškų gautą UAB „VTS Vilnius“ patvirtinimą, kad įrangos pristatymo terminas yra sąlygotas pasaulyje esančios COVID-19 situacijos;
4. Užsakovas įvertino Rangovo Rašte ir jo priede pateiktą informaciją ir nustatė, kad siūloma Kita įranga atitinka pirkime 469424 paskelbtą techninę specifikaciją ir yra ne prastesnių parametrų nei Įranga;
5. viešųjų sutarčių keitimui taikytinas teisinis reglamentavimas ir jo išaiškinimai leidžia pakeisti sudarytą viešojo pirkimo sutartį esant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytoms sąlygoms, t. y. Sutartis gali būti pakeista Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu;

susitaria:

1. nustatyti, kad numatyti montuoti kondicionavimo sistemos AMV5-O140/M, AMV5-O224/S ir kasetiniai blokai AMV5-28CC pakeičiami į kondicionavimo sistemas GMW-140WL/C-X, GMW224WL/C-X ir kasetinius blokus GMW-ND28T/A-T;
2. pakeisti Sutarties 1 priedo dalį - vėdinimo ir kondicionavimo įrangos techninių specifikacijų dalyje kondicionavimo sistemų AMV5-O140/M, AMV5-O224/S ir kasetinių blokų AMV5-28CC technines specifikacijas pakeisti į kondicionavimo sistemų GMW-140WL/C-X, GMW224WL/C-X ir kasetinių blokų GMW-ND28T/A-T technines specifikacijas;
3. Susitarimas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

PRIEDAS: kondicionavimo sistemų GMW-140WL/C-X, GMW224WL/C-X ir kasetinių blokų GMW-ND28T/A-T techninės specifikacijos.

Užsakovas:

Viešoji istaiga Šeškinės poliklinika
Viešosios istaigos
Šeškinės poliklinikos
direktore
Daiva Kanopienė
Direktore Daiva Kanopienė

Rangovas:

UAB „AKVESTA“

Direktorius Armantas Pučinskas