

SUSITARIMAS NR.
DĖL 2020-05-12 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO TARP ŠK 2T-9 IR ŠK
2T-9-1 ELEKTRŲNŲ G., KAUNE DARBŲ PIRKIMO
SUTARTIES NR. MR-KE-P-107-146 PAKEITIMO

2020 m. rugsėjo 7 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal įstatus, ir Ūkio subjektų grupę, susidedanti iš UAB „Energosistemos“ ir UAB „Dotana“ (toliau – Rangovas), atstovaujama UAB Energosistemos direktoriaus Vaido Rimavičiaus, veikiančio pagal įstatus ir 2019 m. gruodžio 2 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 2019/12/02-3, (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis), atsižvelgiant į tai, kad:

- A. 2020-05-12 tarp Šalių sudaryta Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 2T-9 ir ŠK 2T-9-1 Elektrėnų g., Kaune darbų pirkimo sutartis Nr. Mr-KE-P-107-146 (toliau – Sutartis);
- B. Sutarties 6.2 punkte numatytas darbų atlikimo terminas – 2020-09-30, o techninės dokumentacijos pridavimo terminas – 2020-11-12;
- C. Sutarties 6.3 punkte nustatyta, kad dėl nenumatytų aplinkybių darbų vykdymas gali būti nukeliamas;
- D. 2020-08-24 Rangovas pateikė prašymą dėl darbų grafiko suderinimo, kuriuo informuojama, kad darbų atlikimas Sutartyje nustatytu terminu negalimas ir prašo jį pratęsti prašyme ir grafike nurodytam laikotarpiui;
- E. Užsakovas vertina, kad Rangovo prašymas yra pagrįstas ir neprieštarauja darbų įvykdymo termino pratęsimui,

Susitarė ir sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas):

- 1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 6.2 punktą ir jį naujai išdėstyti taip:
„6.2. Darbus planuojama vykdyti ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 27 d., techninę dokumentaciją priduoti iki 2021 m. liepos 25 d.“
- 2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
- 3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 4. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir patvirtina, kad Susitarimą pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
- 5. Susitarimas sudaromas Šalims jį pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.
- 6. Susitarimo priedas yra neatskiriama jo dalis:
 - 6.1. Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.
- 7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50
Faks. (8 37) 30 56 22
El. p. info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

2020 m. rugsėjo d.

Rangovas

Jungtinės veiklos partnerių vardu
UAB „Energosistemos“
Taikos pr. 149, 52119 Kaunas
Įmonės kodas 304436304
PVM mokėtojo kodas LT100010609817
A. s. LT76 7180 9000 2746 7138
AB Šiaulių bankas
Tel. (8 616) 19 423
El. p info@energosistemos.lt

Direktorius
Vaidas Rimavičius

2020 m. d.
A. V.