

**SUSITARIMAS NR. 1**  
**DĖL 2020-02-24 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO TARP ŠK 2T-9 IR ŠK**  
**2T-13 ELEKTRŲNŲ G., KAUNE DARBŲ PIRKIMO**  
**SUTARTIES NR. MR-KE-P-107-47 PAKEITIMO**

2020 m. rugsėjo 7 d.  
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal įstatus, ir

UAB „Ukmergės inžinerija“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aldo Armanavičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis), atsižvelgiant į tai, kad:

- A. 2020-02-24 tarp Šalių sudaryta Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 2T-9 ir ŠK 2T-13 Elektrėnų g., Kaune darbų pirkimo sutartis Nr. Mr-KE-P-107-47 (toliau – Sutartis);
- B. Sutarties 6.2 punkte numatytas darbų atlikimo terminas – 2020-09-30, o techninės dokumentacijos pridavimo terminas – 2020-11-12;
- C. Sutarties 6.3 punkte nustatyta, kad dėl nenumatytų aplinkybių darbų vykdymas gali būti nukeliamas;
- D. 2020-08-18 Rangovas pateikė prašymą dėl darbų pratęsimo, kuriuo informuojama, kad darbų atlikimas Sutartyje nustatytu terminu negalimas ir prašo jį pratęsti prašyme ir grafike nurodytam laikotarpiui;
- E. Užsakovas vertina, kad Rangovo prašymas yra pagrįstas ir neprieštarauja darbų įvykdymo termino pratęsimui,

Susitarė ir sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 6.2 punktą ir jį naujai išdėstyti taip:  
„6.2. Darbus planuojama vykdyti 2020 m., bet ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d., techninę dokumentaciją priduoti iki 2020 m. gruodžio 31 d.“
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir patvirtina, kad Susitarimą pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
5. Susitarimas sudaromas Šalims jį pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.
6. Susitarimo priedas yra neatskiriama jo dalis:
  - 6.1. Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas**

AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Įmonės kodas 235014830

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A. s. LT60 7044 0600 0286 6144

AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50

Faks. (8 37) 30 56 22

El. p. info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

**Rangovas**

UAB „Ukmergės inžinerija“

Kudirkos g. 3-23, 20111 Ukmergė

Įmonės kodas 303108379

PVM mokėtojo kodas LT100008281611

A. s. LT47 4010 0425 0316 8053

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8 698) 88 330

El. p. [ukmergesinzinerija@gmail.com](mailto:ukmergesinzinerija@gmail.com)

Direktorius

Aldas Armanavičius

2020 m. rugsėjo d.

2020 m. rugsėjo d.