

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE SUTARTIES NR. NRP-32-20

BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ BASANAVIČIAUS G. PRIENŲ M. REMONTO DARBAI

2020 m. gruodžio 10 d.
Prienai

UAB „Prienų vandenys“ (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 170639781, adresas Pramonės g. 7 Prienai, atstovaujama direktoriaus Rimanto Ignatavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir

UAB „Požeminės linijos“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 1604274314, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį papildomą susitarimą, toliau vadinamą „Susitarimu“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

SUSITARIMO OBJEKTAS

- 1.1. Užsakovas sutinka su Rangovo rašte 2020-12-08 Nr. S20-12/09 išdėstytomis aplinkybėmis ir būtinais papildomais darbais norimam Užsakovo rezultatui pasiekti ir šiuo Susitarimu susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir pakeitimo kitais pagal Sutarties sąlygų 3.4. punktą:

Pozicija	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt	Kiekis	Kaina Vnt	Kaina Eur iš viso
1	Nuotekų vamzdžio DN200 mm atnaujinimas CIPP metodu	m	57	121,92 €	6 949,44 €
2	Nuotekų vamzdžio DN250 mm atnaujinimas CIPP metodu	m	57	146,30 €	8 339,10 €
3	G/b šulinių remontas naudojant "Onzoro" remontinius ir hidroizoliacinius mišinius	kompl	2	940,00 €	1 880,00 €
4	G/b šulinių pasukatinimo reguliavimo žiedų keitimas (h - 0.5m) su esamos asfaltbetonio dangos išardymu	kompl	2	403,84 €	807,68 €
5	Šulinių KK dangčių keitimas; seniausio plaukiojančio tipo 40 T apkrovos dangčius su kelio pagrindo įrengimu ir asfaltbetonio dangos atstatymu	kompl	2	511,93 €	1 023,86 €
Viso suma be PVM:					6 101,20 €
PVM 21%:					1 071,25 €
Viso suma su PVM:					6 172,45 €

- 1.2. Kitos sutarties sąlygos nekeičiamos.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

UAB „Prienų vandenys“
Direktorius

Rimantas Ignatavičius



RANGOVAS

UAB „Požeminės linijos“
Vykdomasis direktorius

Andrius Kazickas

