

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2019 M. GEGUŽĖS 9 D. SUTARTIES NR. S-315

2020 m. _____ d. Nr. 4

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro AS „LNK Industries“ (atsakinga partnerė), registracijos numeris 40003771783, kurios registruota buveinė yra Skanstes g. 27 Ryga, LV-1013, duomenys kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos įmonių registre, AB „Eurovia Lietuva“ (partnerė), juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir UAB „Fima“ (partnerė), juridinio asmens kodas 121289694, kurios registruota buveinė yra Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama AS „LNK Industries“ valdybos nario Kaspars Ratkevičs, veikiančio pagal 2019 m. kovo 18 d. jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp AB „Eurovia Lietuva“, AS „LNK Industries“ ir UAB „Fima“, **toliau vadinama Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

vadovaudamosi 2019 m. gegužės 9 d. pirkimo sutarties Nr. S-315 (toliau – **Sutartis**) konkrečiųjų sąlygų 13.3.1 papunkčio 2 dalyje nustatyta tvarka, 2020 m. lapkričio 6 d. patvirtintais Darbų pakeitimais Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį Papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, nurodytų Darbų pakeitime Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11, bei nustatyti šių papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 9:

Papildomų darbų suma be PVM yra **28.624,89 Eur** (dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt keturi eurai, 89 ct);

21 proc. PVM yra **6.011,23 Eur** (šeši tūkstančiai vienuolika eurų, 23 ct);

Bendra darbų pakeitimo suma su PVM yra **34 636,12 Eur** (trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt šeši eurai, 12 ct).

1.2. Darbų pakeitimo aktas Nr. 10:

Papildomų darbų suma be PVM yra **1.692,78 Eur** (tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt du eurai, 78 ct);

21 proc. PVM yra **355,48 Eur** (trys šimtai penkiasdešimt penki eurai, 48 ct);

Bendra darbų pakeitimo suma su PVM yra **2.048,26 Eur** (du tūkstančiai keturiasdešimt aštuoni eurai, 26 ct).

1.3. Darbų pakeitimo aktas Nr. 11:

Papildomų darbų suma be PVM yra **5.383,95 Eur** (penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 95 ct);

Neatliekamų darbų suma be PVM yra **3.348,11 Eur** (trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 11 ct);

Bendra darbų pakeitimo suma be PVM yra **2.035,84** (du tūkstančiai trisdešimt penki eurai, 84 ct);

21 proc. PVM yra **427,53 Eur** (keturi šimtai dvidešimt septyni eurai, 53 ct);

Bendra darbų pakeitimo suma su PVM yra **2.463,37 Eur** (du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt trys eurai, 37 ct).

1.4. Bendra visų papildomų darbų suma be PVM yra 32.353,51 Eur (trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai, 51 ct);

21 proc. PVM yra 6.794,24 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 24 ct);

Bendra visų papildomų darbų suma su PVM yra 39.147,75 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt septyni eurai, 75 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos

A.V.

Rangovas:

AB „LNK Industries“

Skanstes g. 27, LV-1013, Ryga,
Latvijos Respublika
Duomenys kaupiami ir saugomi
Latvijos Respublikos Įmonių registre
Įmonės kodas 40003771783

Tel: +371 67439900

AS SEB Banka

kodas UNLALV2X

A.s. LV73UNLA0055000580494

AS „LNK Industries“

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Regina Barkauskienė, Žirgo g. 3-2, Vilnius (2020-12-02 10:39:26)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas S Nr 4 S 315 fv
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Barkauskienė, Rangovo atstovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-25 12:38:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1309313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-27 08:07:48–2022-05-26 08:07:48
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-27 14:56:18 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-27 14:56:52 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.8-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-12-02 10:39:26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-12-02 10:39:26 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-