

SUSITARIMAS NR. 13
DĖL 2019-05-17 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. D-03/19 „PRANO GUDYNO
RESTAURAVIMO CENTRO, ESANČIO RŪDNINKŲ GATVĖJE 8 IR 10, VILNIUJE
REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT DARBO PROJEKTO PARENGIMĄ“
PAKEITIMO

2020-11-20

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus Arūno Gelūno, ir

UAB „Ekstra statyba“, esanti adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atsisakyti dalies darbų ir įsigyti papildomų darbų nei buvo numatyta Sutartyje, sudarė šį susitarimą bei susitarė (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p., kuris numato, kad „1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“:

ir Sutarties 10.1., 10.2. punktais, taip pat remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, lokaline sąmata (Sutarties priedu nr. 7 – įkainotais darbų kiekių žiniaraščiais), bei:

- 2020-11-17 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 15, a) (dėl pakabinamų lubų įrengimo), kuriuo atsisakoma darbų už 4 737,84 Eur su PVM, t.y. 3 915,57 Eur be PVM.

- 2020-11-17 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 15, b) (dėl eksploatuojamo stogo įrengimo virš rūšio), kuriuo atsisakoma darbų už 527,17 Eur su PVM, t.y. 435,68 Eur be PVM.

atlikti darbų pakeitimus, nustatyti, kad šio Susitarimo atsisakomi darbai sudaro 4 737,84+527,17=5 265,01 Eur PVM, t.y. 4 351,25 Eur be PVM.

2. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d., kuris numato, kad „2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“ ir Sutarties 10.1., 10.2., 10.5. punktais, taip pat remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, lokaline sąmata (Sutarties priedu nr. 7 – įkainotais darbų kiekių žiniaraščiais), bei:

- 2020-11-17 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 15, a) (dėl pakabinamų lubų įrengimo), kuriuo papildoma darbų už 11 362,64 Eur su PVM, t.y. 9 390,61 Eur be PVM.

- 2020-11-17 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 15, b) (dėl eksploatuojamo stogo įrengimo virš rūšio), kuriuo papildoma darbų už 490,67 Eur su PVM, t.y. 405,51 Eur be PVM

atlikti darbų pakeitimus, nustatyti, kad šio Susitarimo pakeitimai/papildomi darbai, pagal 10.5. sutarties punktą, sudaro 0,33 proc. nuo pradinės sutarties kainos (9 796,12 eur be PVM). Bendra pakeitimų/papildomų darbų procentinė išraiška pagal VPĮ 89 str. 2 d. yra 1,96 proc. (430,88 + 6038,49 (pagal Susitarimą nr. 7) + 1.323,31+15.579,37+9.817,20+14.308,85 (pagal Susitarimą Nr. 9) + 623,02 (pagal Susitarimą Nr. 11) + 9 390,61+405,51 (pagal Susitarimą Nr. 13)= 57.917,24 eur be PVM) ir tai

yra 1,97 proc. pasikeitimas nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 2 938 471,76 be PVM (3 555 550,83 su PVM).

3. Koreguoti Sutarties 3.4 punkte Sutarties kainą ir nustatyti ją lygią 2 771 343,10 (2 765 898,23-4 351,25+9 796,12) be PVM (du milijonai septyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai keturiasdešimt trys eurai, 10 ct) arba 3 353 325,15 (trys milijonai trys šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai, 15 ct) Eur su PVM.

4. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomos visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.

5. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir Rangovui dėl pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja iki Šalių priimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

- Pakeitimų nurodymas Nr. 15 su priedais, kopija, 17 lapų.

UAB „EKSTRA STATYBA“
direktorius Valentinas Veževičius



Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
direktorius Arūnas Gelūnas



Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vedėjas
Arūnas Steponėnas