

VEIKLŲ SĄRAŠAS

RANGOS DARBAI PAGAL PROJEKTĄ „Pastato - bendrabučio, adr. Perkūno al. 3 Kauno m. Kauno m.sav. modernizavimo projektas ”

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo tiekėjas (rangovas)]					Darbo (etapo) kaina Eur be PVM
			1 sav.	2 sav.	3 sav.	4 sav.	5 sav.	4-8 stulpelių suma
1	Bendrastatybiniai darbai	100	63400,00	84550,00	84550,00	84550,00		317050,00
2	Šildymas	100	20740,00	27650,00	27650,00	27660,00		103700,00
3	Vėdinimas	100		5400,00	5400,00	5300,00		16100,00
4	Santechniniai prietaisai	100			9675,00	9675,00		19350,00
5	Katilinė	100	10520,00	46560,00	46560,00	46560,00		150200,00
6	Vandentiekis nuotekos	100	10500,00	36250,00	36250,00	10000,00		93000,00
7	Automatika-praėjimo kontrolė	100	2000,00	6300,00	6400,00	6400,00		21100,00
8	Elektrotechnika	100	20000,00	31650,00	31650,00	31700,00		115000,00
9	Priešgaisrinis vandentiekis	100	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00		13000,00
10	Gaisrinė signalizacija	100		4765,00	4765,00	4770,00		14300,00
11	Elektroniniai ryšiai	100		7900,00	7900,00	7900,00		23700,00
12.	Kadastriniai matavimai, bylos parengimas	100	X	X	X	X	1900,00	1900,00
Suma Eur be PVM:								888400,00
PVM Eur 21 % suma:								186564,00
BENDRA SUMA Eur su PVM:								1074964,00

Pastabos:

1.Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių būtų pakeistas skirtas finansavimas, pratęsta sutartis, darbai bus atliekami pagal papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainotą Veiklų sąrašo priedą, atsižvelgiant į pakeistą finansavimą.