

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS**  
**PRIE 2020 M. SPALIO 22 D. LENGVOSIOS ATLETIKOS TAKŲ MIESTO STADIONE (S. DAUKANTO G. 23) RENOVAVIMO DARBŲ SUTARTIES Nr. SŽ-1315**

2020 m. d. Nr. SŽ - .....  
 Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, vadinama UŽSAKOVU, ir UAB „Rolana“, juridinio asmens kodas 300765537, kurio registruota buveinė yra Širvintų g. 67-9 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, vadinama RANGOVU, vadovaudamiesi 2020 m. spalio 22 d. Lengvosios atletikos takų miesto stadione (S. Daukanto g. 23) renovavimo darbų sutarties Nr. SŽ-1315 (toliau – Sutartis) 64 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdami į Rangovo 2020 m. spalio 29 d. rašte Nr. 2020-192 „Dėl 2020 m. spalio 22 d. rangos sutarties Nr. SŽ-1315“ nurodytas aplinkybes, sudarėme šį susitarimą, kuriuo susitarėme:

1. Atsiradus papildomiems darbams, vykdant Lengvosios atletikos takų miesto stadione (S. Daukanto g. 23, Šiauliuose) renovavimo darbus, Rangovas atliks papildomus lietaus nuotekynės tinklų įrengimo darbus pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą, kurių suma 6344,77 Eur, 21 proc. PVM – 1332,40 Eur, **viso 7677,17 Eur** (septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai, septyniolika centų) su PVM.
2. Rangovas per 3 darbo dienas nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos pateiks Užsakovui patikslintą Žiniaraštį (Veiklų sąrašą).
3. Užsakovas už šiame susitarime numatytus atliktus papildomus darbus sumokės Rangovui šio Susitarimo 1 punkte numatytą sumą Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Tarp Šalių susitarimo pagrindu atsiradę santykiai, tačiau susitarime nesureguliuoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
6. Šis susitarimas pasirašytas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią ir yra Sutarties neatsiejama dalis.
7. Susitarimo priedai: UAB „Rolana“ 2020-10-29 raštas Nr. 2020-192 ir lokalinė sąmata, 2 lapai.

**UŽSAKOVAS:**

Pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija  
 Buveinės adresas: Vasario 16-osios g.62, LT-76295 Šiauliai, Lietuva  
 Įstaigos kodas: 188771865  
 Telefonas: (8 41) 596 243  
 Telefaksas: (8 41) 524 115  
 A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042  
 Bankas AB „Swedbank“  
 Banko kodas: 73000  
 Atsakingas asmuo: Šiaulių miesto savivaldybės  
 administracijos direktorius  
 Antanas Bartulis

A.V.

(parašas, data)

**RANGOVAS:**

Pavadinimas: UAB „Rolana“  
 Buveinės adresas: Širvintų g. 67-9 Vilnius  
 Įmonės kodas: 300765537  
 Telefonas: 861286068  
 A. s. LT167044060005976659  
 AB SEB bankas  
 Atsakingas asmuo: UAB „Rolana“

Direktorius  
Rolandas Gaidys

\_\_\_\_\_ A.V.  
(parašas, data)

UAB „ROLANA“ Širvintų g. 67-9, Vilnius, LT-08215, tel. 8-612-86068, [info.rolana@gmail.com](mailto:info.rolana@gmail.com), I.k. 300765537, PVM  
LT100003191312, draudėjo kodas 944618  
**AB SEB bankas, a/s LT16 7044 0600 0597 6659**

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir  
e.paslaugų poskyris  
GAUTA

2020-11-04 Nr. G-9430

Yp. specialistė Rima Barauskaitė

Šiaulių miesto savivaldybės administracija  
[info@siauliai.lt](mailto:info@siauliai.lt)

RAŠTAS  
2020 10 29

Nr. 2020-192

**Dėl 2020 m. spalio 22 d. rangos sutarties Nr. SŽ-1315**

Pagal 2020 m. spalio 22 d. rangos sutarties Nr. SŽ-1315 vykdysime „**LENGVOSIOS ATLETIKOS TAKŲ MIESTO STADIONE (S. DAUKANTO G. 23) RENOVAVIMO DARBAI**“, statybos darbus.

Pagal pateiktą techninę specifikaciją yra numatyta įrengti naujus latakus su aštuonios pajungimo vietomis aikštyno teritorijoje yra tik dvi veikiančios pajungimo vietos, kitos yra arba neveikiančios arba neaišku kur. Išanalizavę esamą situaciją, nematome galimybės pajungti aštuonių įtekėjimo dėžių, nes yra tik du veikiantys vamzdžiai. Informuojame, kad esamoje teritorijoje radome esamus lietaus šulinius į kuriuos būtų galima pajungti dar dvi įtekėjimo dėžes, norint atlikti šiuos darbus reiks pakloti apie 40m lietaus vamzdžio trasos atstatyti išardytas dangas. Informuojame, kad šie darbai nebuvo numatyti pirkime ir yra papildomi. Pateikiame papildomų darbų sąmatą (Priedas Nr.1),

Prašome kuo skubiau patvirtinti papildomų darbų sąmatą, nes nenumatyti darbai yra pirmi pagal atliekamų darbų eiliškumą.

Pagarbiai,

Uždarnosios akcinės bendrovės „Rolana“,

Direktoriaus pavaduotojas  
Irmantas Plytnikas

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2020 kainas

**Statinių grupė 20201027 Lengvosios atletikos takų miesto stadione (S. Daukanto g. 23) renovavimo darbų pirkimas****Statinys 1 Lietaus nuotekynės tinklų įrengimas****Žiniaraštis 1 Lietaus nuotekynės tinklų įrengimas**

2020.10.28

Suma žiniaraščiui 7677.17 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
<b>1 Lietaus nuotekynės tinklų įrengimas</b>								
1	N27-36	Asfaltbetonio dangos 70 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba k8=1.09, k9=1.15	100m3	0,03	45,84		34,56	80,4
2	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,2	33,0			33,0
3	F1-1-7	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15	100m3	0,4	31,75		35,38	67,13
4	N42-13	10 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m2	0,2	23,36	21,5	19,36	64,22
5	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių movinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	40,0	654,0	606,0	500,2	1760,2
6	N23P-0901	Vamzdžių užpylimas smėlio pasluoksniu k9=1.15	m3	5,0	54,89	53,76		108,65
7	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	20,0	174,0			174,0
8	N42-14	20 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m2	0,4	71,2	122,88	25,81	219,89
9	N42-17	15 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas k9=1.15	100m2	0,4	142,4	363,58	3,36	509,34
10	N27-337	6 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,3	79,2	332,12	23,09	434,41
11	N23P-0502	Įsipjovimas į esamus nuotakyno plastikinius vamzdžius balniškėmis atšakomis, kai vamzdžio skersmuo iki 160 mm k9=1.15	vnt.	2,0	32,7	140,22		172,92
12	N27P-22-2	Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles ( smėliu) k9=1.15	100m2	0,2	120,2	6,38	21,83	148,41

13 R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	6,0	33,28	192,0	225,28	
<b>Skyriuje 1</b>			1495,82	1646,44	855,59	3997,85
<b>Viso žiniaraštyje 1</b>			1495,82	1646,44	855,59	3997,85
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			49,39		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				25,67	
	Sezoniniai darbai 15.00% (1462.54)		219,38			
	Specifiniai darbai 17.00%		17,59			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1495.82+219.38+17.59)		138,62			
			1871,41	1695,83	881,26	4448,5
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1495.82+219.38+17.59+138.62)		580,14			
	<b>Statinio statybos išlaidos</b>		2451,55	1695,83	881,26	5028,64
	Statybvietės išlaidos 9.00%					452,58
	<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>					5481,22
	Pridėtinės išlaidos 30.00%(1495.82+219.38+17.59+138.62)					561,42
	Pelnas 5.00%(5481.22+561.42)					302,13
	<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>					863,55
					<b>Bendra vertė be PVM</b>	6344,77
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1332,4
					<b>Bendra vertė su PVM</b>	7677,17

Sudarė :

/Pavardė/

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	UAB "Rolana" 38203030115, Širvintų g. 67-9
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Šiauliai papildomas susitarimas 2020-11-09
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-11-11 Nr. SŽ-1404
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rolandas Gaidys, direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ROLANDAS,GAIDYS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-11-09 13:43:43 (GMTZ)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-11-11 02:36:46 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-09-25 13:56:35 – 2024-09-23 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANTANAS BARTULIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-11-10 21:09:44 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-11-10 21:09:46 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-04-11 07:47:41 – 2021-04-10 07:47:41
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, i.k.188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:12:43 iki 2021-12-26 14:12:43
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metaduomuo „Gavimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento gavimo registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Gavėjas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-11-11 08:01:42)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2020-11-11 08:01:42 Dokumentų valdymo sistema Avilys