

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2020-01-03 KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO „AGILA“ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. V31-1

2020-11-30, Vilnius

Neringos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188754378, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 2, Neringa, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir

Ūkio subjektų grupė: UAB „Gilesta“, juridinio asmens kodas 162559093, kurios registruota buveinė yra Uosių g. 38, Naudvario k., Kelmės r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir **UAB „Imstata“**, juridinio asmens kodas 302661715, kurios registruota buveinė yra Liepyno g. 9-90, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Gilesta“, veikiančio pagal 2019-11-04 jungtinės veiklos sutartį, kurį atstovauja UAB „Gilesta“ direktorius Romas Paliulis, veikiantis pagal bendrovės įstatus ir 2019-11-04 jungtinės veiklos sutarties priedą Nr. 1 (įgaliojimą) (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai dar vadinamas **Šalimi**, o visi kartu – **Šalimis**,

atsižvelgdami į UAB „A405“ 2020-10-09 raštą Nr.V14-6399 „Dėl papildomų darbų“ ir UAB „Gilesta“ 2020-10-21 raštą Nr. V14-6633 „Dėl papildomų darbų sąmatos“, ir į tai, kad:

- a) Šalys 2020-01-03 sudarė Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutartį Nr. V31-1 (toliau – **Sutartis**) dėl Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų atlikimo (toliau – **Darbai**);
- b) Šalys sutinka, kad, atsižvelgiant į Sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, kurių Užsakovas, būdamas protingas ir apdairus, negalėjo numatyti, būtina įsigyti papildomus darbus: žemės darbai, gruntinio vandens nužeminimas, atraminės sienutės įrengimas, kurie detalizuoti lokalinėse sąmatose (*pridedama, priedai Nr. 1, 2, 3*) (toliau – **Papildomi darbai**) iš Rangovo, kurių neapima Sutartyje numatyti Darbai ir be kurių atlikimo nebūtų galimybės tinkamai įvykdyti Sutartį;
- c) LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 punkte nurodyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;
- d) Sutarties 66 punkte numatyta, kad: *„Ivertindamas perkamų statybos darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant statybos darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų.“* Sutarties XIII skyriuje numatyta Papildomų darbų ir Neatliekamų darbų įforminimo tvarka;

sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Papildomus darbus, laikydamasis visų Sutartyje ir teisės aktuose darbų atlikimui keliamų reikalavimų.
2. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktus Papildomus darbus sumokėti Rangovui 350361,44 Eur su PVM (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt vienas euras 44 ct), statybos kaina be PVM 289554,91 Eur, PVM sudaro 60806,53 Eur.
3. Atsiskaitymas už Papildomus darbus vykdomas Sutarties 70 punkte nustatyta tvarka.




4. Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti Sutarties 33-34 punktų sąlygas atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, taip pat atnaujintą Darbų grafiką, į jį įtraukiant Papildomus darbus.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
6. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.
7. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Šis Susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po 1 (vieną) kiekvienai šaliai.
10. Prie šio Susitarimo pridedama:
 - 11.1. Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata „Žemės darbai“;
 - 11.2. Priedas Nr. 2 – Lokalinė sąmata „Gruntinio vandens pažeminimas“;
 - 11.3. Priedas Nr. 3 – Lokalinė sąmata „Atraminės sienutės įrengimas“.

Užsakovo vardu:

Neringos savivaldybės administracija

Administracijos direktorius Egidijus Šakalys

Pasirašymo data 2020 m. 11-30 d.



Rangovo vardu:

UAB „Gilesta“

Direktorius Romas Paliulis

Pasirašymo data 2020 m. 11-30 d.



Juridinio pakeičimo ir viešųjų pirkimų
skyriaus vedėjos pavaduotoja
Viktorija Burytytė-Bedailienė

Neringos savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir statybos
skyriaus vedėjas
Dainius Skirius

UAB "Gilesta"

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS
"AGILA"/01/

Žiniaraštis: Atraminės sienutės įrengimas

43 253,56 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N5P-0204-5	Plieninių įlaidinių polių, kurių 1m masė daugiau 70 kg, įkalimas, kai kalimo gylis daugiau 8,0 m, grunto grupė I (NAUJAS ĮKAINIS)	t	37,44	223,15	8354,74
2	C111-528	Plienias įlaidiniams poliams / PASIŪLYMAI (NUOMA 6 MĖN.)	t	37,44	503,33	18844,68
3	N5P-0209-5	Plieninių įlaidinių polių, kurių 1 m masė daugiau 70 kg, ištraukimas, kai įkalimo gylis daugiau 8,0 m, grunto grupė I (NAUJAS ĮKAINIS)	t	37,44	174,25	6523,92
Iš viso #1						33 723,34 €
Kelto mokestis						2 023,40 €
Iš viso #2						35 746,74 €
PVM						7 506,82 €
Iš viso #3						43 253,56 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Paliulis



Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS
"AGILA"/01/

Žiniaraštis: Gruntinio vandens pažeminimas

297 245,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N1P-0606-1 (K4=3 S10=1,15)	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su elektriniu varikliu (3vnt. siurblių)	val.	6185	15,40	95249,00
2	N1P-1204 (K4=2)	Lengvų adatinių filtrų įrenginio eksploatacija (kai įrenginyje iki 100 adatinių filtrų)	val.	6185	22,07	136502,95
Iš viso #1						231 751,95 €
Kelto mokestis						13 905,12 €
Iš viso #2						245 657,07 €
PVM						51 587,98 €
Iš viso #3						297 245,05 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Paliulis



Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR
TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE
REKONSTRAVIMAS

Objektas: KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACINIS
CENTRAS "AGILA"/01/

Žiniaraštis: Žemės darbai

9 862,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	NIP-0115-1	Grunto kasimas 1,0 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė I S10=1,15)	100 m3	14,699	93,91	1380,41
2	NIP-1303-1	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė I	100 m3	14,699	150,89	2217,93
3	NIP-1314-1	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t (K2=1,2) autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	10	25,48	254,80
4	NIP-1314-1	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t (K2=5,2) autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	34,62	71,11	2461,83
5	NIP-0604-2 (S10=1,15)	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai grunto grupė I	t. m3	5,656	180,62	1021,59
6	NIP-0605-1 (K4=0,25 S10=1,15)	Laikinių grunto pervežimo kelių remontas ir priežiūra. 1000 m kelio atkarpa /KAI 250M KELIO ATKARPA	t. m3	5,656	62,44	353,16
Iš viso #1						7 689,72 €
Kelto mokestis						461,38 €
Iš viso #2						8 151,10 €
PVM						1 711,73 €
Iš viso #3						9 862,83 €

Sudarė:



Direktorius
Romas Paliulis