

**SUSITARIMAS DĖL
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ
PASTATŲ (BENDROJO LAVINIMO IR NEFORMALAUŠ UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS
PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO 2019 M. LIEPOS 19 D. PAGRINDINĖS
SUTARTIES NR. 3**

2019 m. liepos mėn. 29 d. Nr. 1

Kaunas

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus (toliau – Užsakovas), atstovaujamas **direktoriaus pavaduotojos ugdymui laikinai atliekančios direktoriaus pareigas Aritonės Plungienės**, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir **UAB „Kauno būtų ūkis“**, (toliau – Rangovas), atstovaujamas **generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2019 m. liepos 19 d. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų pirkimo pagrindinės sutarties Nr. 3 (toliau – sutartis) 16.2 punktu susitaria:

1. Įtraukti papildomus darbus pagal prie šio susitarimo pridėtą 2019 m. liepos 25 d. pasiūlymą dėl papildomų darbų, kurių vertė 1968,10 Eur (vienas tūkstantis šešiasdešimt aštuoni eurai, dešimt ct.) su PVM.
(Bendra Sutarties vertė su papildomais darbais keičiasi į – 12149,55 Eur su PVM).
2. Rangovas papildomus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo ir baigia iki sutarties termino pabaigos.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.
5. Vykdydamos šį susitarimą, šalys vadovaujasi sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA:

8.1. Pasiūlymas dėl papildomų darbų, 1 lapas.

Užsakovas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
laikinai atliekanti direktoriaus pareigas
Aritonė Plungienė

(parašas ir antspaudas)

Rangovas

Generalinis direktorius.....
Marijus Zaborskas

(parašas ir antspaudas)

PASIŪLYMAS
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAIUI
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

2019-07-25
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis)/jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	UAB Kauno butų ūkis, 132532496
Tiekėjo adresas / jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	Chemijos g. 18, LT-51339, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas ir pavardė	Kristina Rimkuvienė
Telefono numeris	861554215
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@kbu.lt

Bendrą planuojamą kainą, už papildomus darbus, sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	Vnt. įkainis EUR (be PVM)	Bendra planuojama kaina EUR (be PVM)
16	Sienų paviršiaus aptaisymas (klijuojant) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis 12mm) (įvertinta ir 10 m2 angokraščių)	kv. m.	151	21	10,13	1529,63
46	Grindų plytelių dangos išardymas	kv. m.	85	21	1,14	96,9
Papildomų nurodytų darbų įkainių suma be PVM						1626,53
PVM suma						341,57
Iš viso su PVM (Papildomai skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)						1968,10

Sudarė: Sąmatininkė
Kristina Rimkuvienė

