

**SUSITARIMAS DĖL
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ
PASTATŲ (BENDROJO LAVINIMO IR NEFORMALAUŠ UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS
PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO 2019 M. LIEPOS 19 D. PAGRINDINĖS
SUTARTIES NR. 3**

2019 m. rugpjūčio mėn. 27 d. Nr. 3

Kaunas

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus (toliau – Užsakovas), atstovaujamas **direktoriaus Dainiaus Žvirdausko**, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir **UAB „Kauno būtų ūkis“** (toliau – Rangovas), atstovaujamas **generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2019 m. liepos 19 d. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų pirkimo pagrindinės sutarties Nr. 3 (toliau – sutartis) 16.1., 16.4. punktais susitaria:

1. Įtraukti papildomus darbus pagal prie šio susitarimo pridėtą 2019 m. rugpjūčio 23 d. pasiūlymą dėl papildomų darbų, kurių vertė 588,51 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 51 ct.) su PVM.

(Bendra Sutarties vertė su papildomais darbais keičiasi į – 14032,69 Eur su PVM).

2. Rangovas papildomus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo ir baigia iki sutarties termino pabaigos.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.

5. Vykdydamos šį susitarimą, šalys vadovaujasi sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA:

1. Pasiūlymas dėl papildomų darbų, 1 lapas.

Užsakovas

Direktorius
Dainius Žvirdauskas

(parašas ir antspaudas)

Rangovas

Generalinis direktorius.....
Marijus Zaborskas

(parašas ir antspaudas)



UAB KAUNO BUTŲ ŪKIS

Chemijos g. 18, LT-51339 Kaunas, tel. (8 800) 20 000, el.p. info@kbu.lt, www.kbu.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132532496, PVM mokėtojo kodas LT325324917
Atsiskaitomoji sąskaita LT 65 7300 0100 0222 6782, „Swedbank“ AB

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
(Adresatas)

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2019-08-23

Kaunas

Darbų kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	PVM	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7
I. Papildomai darbai iš preliminariosios sutarties 2 priedo						
162	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo 32 - 50 mm.	m	4	21	12,2	48,80
166	Vamzdžių, kurių d iki 50 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų	vnt	2	21	77,5	155,00
167	Vagų kirtimas vidaus vamzdinams betono sienose, kai vagų kirtimas skerspjūvio plotas iki 50 cm ²	m	5	21	7,29	36,45
170	Uždaramųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 20 mm	vnt	1	21	12,3	12,30
172	Uždaramųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 32 mm	vnt	1	21	18,2	18,20
Papildomai nurodytų darbų įkainių suma be PVM						270,75
PVM suma						56,86
Iš viso su PVM (Papildomai skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)						327,61

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	PVM	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7
II. Papildomai darbai nenumatyti preliminarinioje sutartyje						
1.	Skylių vamzdinams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse	vnt	2	21	5,65	11,3
2.	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	vnt	32	21	5,64	180,48
3.	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	m	16	21	1,49	23,84
Papildomai nurodytų darbų įkainių suma be PVM						215,62
PVM suma						45,28
Iš viso su PVM (Papildomai skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)						260,9
Iš viso I ir II skyriuose nurodytų darbų su PVM suma						588,51

Sudarė:

Techninės priežiūros
poskyrio specialistė
Aušra Vaičiulienė