

MS-360

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-360
PRIE 2020-07-03 VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ
AVARINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. MS-178
 2020 m. gruodžio 9 d.
 Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Sauliaus Šiurio, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Hidrotechniniai statiniai“**, atstovaujama Kazimiero Žilėno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau tekste kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis.

Atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2020-07-03 sudarė Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbų pirkimo sutartį Nr. MS-178 (toliau – **Sutartis**). Sutarties 10.1. punkte numatyta, kad Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 6 (šešis) mėnesius, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo datos, arba iki Sutarties nutraukimo dienos. Rašytiniu abipusiu Šalių susitarimu Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui iki Užsakovo išnaudos visą maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą nurodytą Sutarties 3.2 punkte;

b) Gautas Rangovo 2020-12-02 prašymas Nr. 64 „Dėl Sutarties pratęsimo“, kuriame prašoma pratęsti Sutarties galiojimą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui (*pridedamas*);

c) Sutartyje nurodytiems darbams atlikti, Užsakovas neišnaudojo visos pirkimui skirtos lėšų sumos.
vadovaujantis:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu;

b) 2020-07-03 Sutarties 10.1 punktu.

Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Pratęsti Sutarties galiojimo terminą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui arba iki kol Užsakovas išnaudos visą maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą nurodytą Sutarties 3.2 punkte.

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

3. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

4. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Prie Susitarimo pridedamos, kaip neatskiriamos šio Susitarimo dalys – Rangovo 2020-12-02 prašymas Nr. 64 „Dėl Sutarties pratęsimo“, 1 lapas.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

Įstaigos kodas 167371234,

A. s. Nr. LT83 4010 0407 0001 0058

Tel. (8 443) 98 204

Faksas (8 443) 25 844

El. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

Rangovas

UAB „Hidrotechniniai statiniai“

Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai


Įmonės kodas 166636338,

PVM kodas LT666363314

A. s. Nr. LT717300010075821059


Tel./faksas (8 443) 77977, (8 698) 79026

El. p. kzilenas@gmail.com



Direktorius
Kazimieras Žilėnas

A.V.



Teisės ir personalo skyriaus
vyriausioji specialistė

Laima Paulauskienė

2020-12-09

Žemės ūkio skyriaus vedėja

Aleksandra Lukoševičienė

2020-12-09

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas

Arvydas Pocius

Žemės ūkio skyriaus
vyr. specialistas

A. Vėlavicius

**Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROTECHNINIAI STATINIAI"**

Įmonės kodas 166636338, PVM mokėtojo kodas LT666363314, Melioratorių – 1 LT- 89145 Mažeikiai, Tel./faks. 8-443-77977
elektroninis paštas kzilenas@gmail.com Įregistruota Mažeikių rajono savivaldybėje Nr.AB94-32

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai
Laisvės g. 8
89223 Mažeikiai

2020-12-02 Nr. 64

Objektas: „Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbai“.

DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO

UAB „Hidrotechniniai statiniai“ 2020 m. liepos 3 d. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbų pirkimo sutarties Nr. MS-178 (toliau – Sutartis) pagrindu vykdo melioracijos statinių avarinio remonto darbus. Pradinė Sutarties vertė – **49075,18 Eur su PVM** (Sutarties 3.2 punktą). Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktus Užsakymus. Pateikta 7 Užsakymai, kurių bendra vertė – **23004,62 Eur su PVM**. Pagal pateiktus Užsakymus darbų įvykdyta už 20097,600 Eur su PVM. Užsakymo Nr. 7 darbų, kurių vertė – 2907,02 Eur su PVM, įvykdymo terminas 2020 m. gruodžio 17 d.

Vadovaudamiesi Sutarties 10.1. punktu „Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 6 (šešis) mėnesius, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo datos, arba iki Sutarties nutraukimo dienos. Rašytiniu abipusiu Šalių susitarimu Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui iki Užsakovas išnaudos visą maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą nurodytą Sutarties 3.2 punkte.“, prašome pratęsti Sutartį 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui iki Užsakovas išnaudos visą maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą nurodytą Sutarties 3.2 punkte.

Direktorius

Kazimieras Žilėnas

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Jurgita Kępelienė
20 20 12 09

