

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS**  
**PRIE 2019-09-20 d., UKMERGĖS MIESTO KĖSTUČIO AIKŠTĖS, DRAUGYSTĖS SKVERO IR**  
**PILIES PARKO SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES**  
**NR. 20-704**

2020-12-03 *nr. 20-1166*  
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kėstučio a. 3, 220114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Losrita“, juridinio asmens kodas 303255361, kurios buveinės adresas yra Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116 Vilnius, veikianti pagal 2019-08-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 su UAB „Vilnius Town Group“, juridinio asmens kodas 302247963, kurios buveinės adresas yra Gurių Sodų 3-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., atstovaujama UAB „Losrita“ L.e.p. Renata Geglis, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 (toliau - Rangovas), toliau kartu Rangovas ir Užsakovas vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2019 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės miesto Kėstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo rangos darbų sutarties Nr. 20-704 (toliau - Sutartis) 10.8 punktu ir atsižvelgdamos į papildomų darbų poreikį, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo sutarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Objekte (*Ukmergės miesto Kėstučio aikštė, Draugystės skveras ir Pilies parkas su prieigomis*) Medžių sodinimo darbus Draugystės skvere ir Pilies parke pagal pridedamą Šamata (Priedas Nr.1), toliau vadinama - Papildomi darbai.

2. Papildomų darbų kaina yra 6 113,52 € (šeši tūkstančiai šimtas trylika eurų, 52 ct) be PVM (7 397,36 € su PVM). Atsiskaitymas už Papildomus darbus ir Papildomų darbų priėmimas-perdavimas bus atliekamas Sutartyje numatyta tvarka. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti bendra tvarka.

3. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir jo nuostatos įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos. Susitarimo sąlygos yra konfidencialios ir negali būti atskleistos tretiesiems asmenims, kaip numatyta Sutartyje.

4. Šis papildomas Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai, yra neatsiejama Sutarties dalis.

Susitarimo priedai:

- 4.1. Papildomų darbų šamata, 1 lapas;
- 4.2. Defektinio akto kopija, 1 lapas;
- 4.3. Įgaliojimo kopija, 1 lapas.

**ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI**

**Užsakovas**

**Ukmergės rajono savivaldybės administracija**  
Kėstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Įm. k. 188752174

tel. (8 340) 60302

el. p. direktorius@ukmerge.lt

A. s. Nr. LT 174010042200420958

Luminor Bank AS Lietuvos Respublikoje

Banko kodas 40100

Užsakovo atstovas

Administracijos direktorius

*(Signature)*

**Darius Varnas**

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos  
Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus  
Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos  
poskyrio vedėja  
*(Signature)*  
**Vilija Grabauskienė**

**Rangovas**

**UAB „Losrita“**

Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116 Vilnius

Įm. k. 303255361

PVM mokėtojo kodas LT100009683619

Tel.: +370 672 06 744

el. p. info@losrita.lt

A. s. Nr. LT417300010139681355

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Rangovo atstovas


Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

**Renata Geglis**

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos  
Teisės skyriaus vedėja  
Ukmergės rajono savivaldybės  
Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos  
skyriaus vedėja  
*(Signature)*  
**Algimanta Jaskauskienė**

Viešųjų pirkimų skyriaus  
vedėja

*(Signature)*  
**Diana Gervinskienė**



UAB "Losrita"

Lokalinė sąmata Nr.  
Sudaryta 2020.04 k. mėn. 14 d.

Kompleksas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstrukcija


Objektas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstrukcija

Žinymai: Draugystės skveras, Pilies parkas. Papildomi darbai

7 397,36 €

| Eil. Nr.   | Darbo kodas     | Darbo ir atliktų aprašymai                                                                               | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso    |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                        | 4         | 5      | 6             | 7          |
|            |                 | <b>Medžių sodinimas Draugystės skvere</b>                                                                |           |        |               |            |
| 1          | p. 67 / D. skv. | Sodinimo vieta lapuočių medžių sodinimams paruoš. rank. būdu I gr. grunte, pridedant iki 100% aug. dirv. | 10 vnt.   | 0,4    | 580,24        | 232,10     |
| 2          | p. 68 / D. skv. | Lapuočių medžių-sodinukų sodinimas į 1,0x0,8m duobes                                                     | 10 vnt.   | 0,4    | 105,91        | 42,36      |
| 7          | p. 59 / D. skv. | Uosnų d. 5-7 cm                                                                                          | vnt.      | 4      | 61,46         | 245,84     |
|            |                 | <b>Medžių sodinimas Pilies parke</b>                                                                     |           |        |               |            |
| 1          | p. 67 / D. skv. | Sodinimo vieta lapuočių medžių sodinimams paruoš. rank. būdu I gr. grunte, pridedant iki 100% aug. dirv. | 10 vnt.   | 4,3    | 580,24        | 2495,03    |
| 2          | p. 68 / D. skv. | Lapuočių medžių-sodinukų sodinimas į 1,0x0,8m duobes                                                     | 10 vnt.   | 4,3    | 105,91        | 455,41     |
| 3          | p. 59 / D. skv. | Uosnų d. 5-7 cm                                                                                          | vnt.      | 30     | 61,46         | 1843,80    |
| 4          | p. 59 / D. skv. | Klevų paprastasis, d. 5-7 cm                                                                             | vnt.      | 8      | 61,46         | 491,68     |
| 5          | p. 59 / D. skv. | Uosnų paprastasis, d. 5-7 cm                                                                             | vnt.      | 5      | 61,46         | 307,30     |
| Iš viso #1 |                 |                                                                                                          |           |        |               | 6 113,52 € |
| PVM        |                 |                                                                                                          |           |        |               | 21%        |
| Iš viso #2 |                 |                                                                                                          |           |        |               | 1 283,84 € |
|            |                 |                                                                                                          |           |        |               | 7 397,36 € |

| Medžių pavadinimas | Pagal TP | Pagal DP | Pagal apželdinimo būtinumą | Reikia papildomai atsodinti / puseidinti |
|--------------------|----------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| Uosniai            | 24       | 23       | 57                         | 34                                       |
| Klevai             |          |          | 8                          | 8                                        |
| Uosniai            |          |          | 5                          | 5                                        |
| Iš viso            | 24       | 23       | 70                         | 47                                       |

  
Techninės priežiūros vadovas  
Antanas Latakas  
Atestato Nr. 2854