

**2019 M. SPALIO 29 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-952
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2020 m. _____ d. Nr. _____

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Alvydo Makavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

vadovaudamosi 2019 m. spalio 29 d. pirkimo sutarties Nr. S-952 „Žvyrkelių, esančių Ukmergės rajone, kapitalinis remontas“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 777,72 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 72 ct);

1.2. PVM (21%) yra 163,32 Eur (šimtas šešiasdešimt trys eurai 32 ct);

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 941,04 Eur su PVM (devyni šimtai keturiasdešimt vienas euras 4 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
AB „Swedbank“
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos

A.V.

Rangovas:

UAB „Ukmergės keliai“
Deltuvos g. 26, Ukmergė
Juridinio asmens kodas 182816983
Tel. (8 340) 63 257
El. paštas info@ukmergeskeliai.lt
Luminor Bank, AB
A. s. LT74 4010 0429 0003 0166

UAB „Ukmergės keliai“ direktorius

Alvydas Makavičius

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Ukmergės keliai", Deltuvos g. 26, 20122 Ukmergė, Lietuva (2020-12-14 10:31:01)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas dėl neatliekamų ir papildomų darbų "Žvyrkeliai esantys Ukmergės rajone"
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-02 Nr. UK/DPAR/20-80 2020-12-02 Nr. S-1545
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alvydas Makavičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-02 11:10:57 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-02 11:11:30 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-10 11:33:18–2024-05-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-02 16:29:00 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-02 16:29:33 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-02 16:29:36 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Darius Miškinis, Techninis prižiūrėtojasEvaldas Kartanas, Darbų vykdymo padalinio vadovasVaidrius Andrikonis, Projekto vadovasRemigijus Lipkevičius, Direktorius
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimas Nr 2 4813 Viršelis
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-26 Nr. 1-22412

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.5.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-12-14 10:31:01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-12-14 10:31:01 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-