

SUSITARIMAS NR. 5
PRIE 2019 M. LAPKRIČIO 19 D. SUTARTIES NR. S-1028

2020 m. _____ d.
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislovo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2019 m. lapkričio 19 d. pirkimo sutarties Nr. S-1028 „*Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena–Pilveliai–Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas*“ (toliau – sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 5, (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų 2020 m. gruodžio 8 d. Darbų pakeitimu Nr. 5 (šio Susitarimo 1 priedas), 2020 m. gruodžio 7 d. Darbų pakeitimu Nr. 6 (šio Susitarimo 2 priedas), 2020 m. gruodžio 7 d. Darbų pakeitimu Nr. 7 (šio Susitarimo 3 priedas), 2020 m. gruodžio 7 d. Darbų pakeitimu Nr. 8 (šio Susitarimo 4 priedas) ir nustatyti papildomų darbų sumą:

1.1. Papildomų darbų kaina be PVM yra 19 902,05 Eur (devyniolika tūkstančių devyni šimtai du eurai, 05 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 4 179,43 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai, 43 ct).

1.2. Papildomų darbų suma su PVM yra 24 081,48 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoniasdešimt vienas euras, 48 ct).

Iš jų:

1.3. Darbų pakeitimas Nr. 5:

1.3.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 3 363,52 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys eurai, 52 ct);

1.3.2. PVM (21%) yra 706,34 Eur (septyni šimtai šeši eurai, 34 ct);

1.4.3. Papildomų darbų suma su PVM yra **4 069,86** Eur (keturi tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai, 86 ct).

1.4. Darbų pakeitimas Nr. 6:

1.4.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 677,89 Eur (šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 89ct);

1.4.2. PVM (21%) yra 142,36 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt eurų, 36 ct);

1.4.3. Papildomų darbų suma su PVM yra **820,25** Eur (aštuoni šimtai dvidešimt eurų, 25 ct).

1.5. Darbų pakeitimas Nr. 7:

1.5.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 4 438,50 Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 50 ct);

1.5.2. PVM (21%) yra 932,08 Eur (devyni šimtai trisdešimt du eurai, 09 ct);

1.5.3. Papildomų darbų suma su PVM yra **5 370,58** Eur (penki tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt eurų, 59 ct).

1.6. Darbų pakeitimas Nr. 8:

1.6.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 11 422,14 Eur (vienuolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt du eurai, 14 ct);

1.6.2. PVM (21%) yra 2 398,65 Eur (du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 65 ct);

1.6.3. Papildomų darbų suma su PVM yra **13 820,79** Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt eurų, 79 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius

Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“, 73000

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos

A.V.

Juridinio asmens kodas: 121949798

PVM mokėtojo kodas: LT219497917

A. s. LT 36 2140 0300 0060 9614

Luminor Bank AB, banko kodas 21400

Tel.: (8 5) 215 2050

El. paštas: eurovia@eurovia.lt

AB „Eurovia Lietuva“

Generalinis direktorius

Stanislavas Kablys

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02121 Vilnius (2020-12-14 16:16:02)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr 5_darbu pakeitimas 5,6,7,8
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-14 Nr. S-1613
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	STANISLAVAS KABLYS, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-10 16:15:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 16:00:03–2022-02-24 16:00:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	UGNĖ MAČIULYTĖ, Teisininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-10 16:15:29 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 12:58:52–2022-02-24 12:58:52
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-14 09:42:14 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-14 09:42:47 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016.2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-14 09:42:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	4

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Manfredas Kazakevičius, Statybos vadovasVaidotas Balčius, direktoriusVaidrius Andrikonis, Projekto vadovasRemigijus Lipkevičius, Direktorius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2020-12-03Darbų pakeitimas Nr.5
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Manfredas Kazakevičius, Statybos vadovasVaidotas Balčius, direktoriusVaidrius Andrikonis, Projekto vadovasRemigijus Lipkevičius, Direktorius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2020-12-03darbų pakeitimas Nr.6
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Manfredas Kazakevičius, Statybos vadovasVaidotas Balčius, direktoriusVaidrius Andrikonis, Projekto vadovasRemigijus Lipkevičius, Direktorius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2020-12-03Darbų pakeitimas Nr.7
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Manfredas Kazakevičius, Statybos vadovasVaidotas Balčius, direktoriusVaidrius Andrikonis, Projekto vadovasRemigijus Lipkevičius, Direktorius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2020-12-03Darbų pakeitimas Nr.8
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-12-14 16:16:04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-12-14 16:16:04 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-