

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 25 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-526 *VP-122*
2020 m. lapkričio 9 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Vyteda“ atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio 2020-02-20 jungtinės veiklos sutarties pagrindu, (toliau – „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020-05-25 Statybos rangos sutarties Nr. VP-526 (toliau – „Sutartis“) 10.2.3 punktu, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitarėme:

1. Papildomai atlikti statybos darbus pagal papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė yra 17 275,92 Eur su PVM;
2. Papildomai atlikti archeologinius tyrinėjimus pagal archeologinių darbų kainos pateikimą. Papildomų tyrinėjimų vertė yra 58 685,00 Eur su PVM
3. Koreguoti Sutarties kainą, ją padidinant papildomų darbų verte, kuri yra 75 960,92 Eur su PVM.
4. Pakeisti Sutarties 3.4 punkto lentelės 9-tąją ir 10-tąją pastraipas ir išdėstyti jas taip:

Sutarties kaina,	9.1	4 315 444,28 Eur (<i>Keturi milijonai trys šimtai penkiolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt keturi eurai 28 ct.</i>),
iš kurių PVM sudaro	9.1	748 961,40 Eur [<i>Septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt vienas euras 40 ct.</i>]

5. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.
7. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).
8. Susitarimo priedai:
 - 8.1. Lokalinės sąmatos, 5 lapai;
 - 8.2. Veiklų sąrašas, 1 lapai.

UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
tel. (+370 347) 69 550
el. paštas: administracija@kedainiai.lt

RANGOVAS

UAB Vyteda
Įmonės kodas 302925556
PVM mokėtojo kodas LT100009254014
Rasos g. 8-37, Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT05 7044 0600 0809 0196
tel. (+370 682) 05 619
El. paštas: vyteda@vyteda.lt

Arūnas Kacevičius
Administracijos direktorius
Parašas
A.V.

Justas Aleknavičius
Direktorius
Parašas
A.V.
VYTEDA
DOKUMENTAI

Objektinė sąmata O001

Sudaryta 2019 m. spalio mėn. kainomis

Kompleksas: Kėdainių kultūros centro pastato rekonstrukcija

Objektas: Basanavičiaus g.24, Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina (EUR)		
			Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
1	S003-1	Statinio konstrukcijos (papildomi darbai Nr.1)	9102,90	1911,61	11014,51
2	S003-2	Statinio konstrukcijos (papildomi darbai Nr.2)	2214,37	465,02	2679,39
3	S005-1	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko tinklai) (papildomi darbai Nr1)	2960,35	621,67	3582,02
Iš viso:			14277,62	2998,3	17275,92

Sudarė:

Direktorius

Justas Aleknavičius

TVIRTINU!

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kacevičius

Kompleksas: Kėdainių kultūros centro pastato
rekonstrukcija

Lokalinė sąmata Nr. S003-2

Objektas: Basanavičiaus g.24, Kėdainiai

Sudaryta 2019 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos (papildomi darbai
Nr.2)


Iš viso:

2679,39 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
59	R24-17	Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,98	2172,6609	2129,21
60	CALC1-1	Projektavimo išlaidos	kompl	1	85,1600	85,16
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2214,37
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						2214,37
PVM						465,02
Bendra vertė su PVM						2679,39

Sudarė: *Direktorius*

Justas Aleknavičius



TYRIMU!

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Arūnas K...
Arūnas K...

Kompleksas: Kėdainių kultūros centro pastato
rekonstrukcija

Lokalinė sąmata Nr. S003-1

Objektas: Basanavičiaus g.24, Kėdainiai

Sudaryta 2019 m. spalio mėn. kainomis


Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos (papildomi darbai
Nr.1)

Iš viso: **11014,51 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Naujai įtraukti įkainiai (Sistela vid. kainomis)						
1	N46-146	Tinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,939	1664,0851	1562,58
2	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	1,4	58,2718	81,58
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5	18,6644	93,32
Iš viso už skyrių Naujai įtraukti įkainiai (Sistela vid. kainomis)						1737,48
Skyrius Pritaikyti įkainiai kurie buvo pateikti pirkime						
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5	30,2900	151,45
5	N46-25	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro turis vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	3,2	352,9501	1129,44
6	N7P-0406	Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių montavimas (aukštis 200 mm , plotas daugiau 5m2 iki 10m2) k8=1.03	100m2	0,939	3192,5594	2997,81
7	N7P-0409	Plieninį tvirtinimo (jungimo) detalių montavimas, įrengiant surenkamus gelžbetoninius denginius ir perdangas , kai detalės masė iki 1t k8=1.17	t	0,5	5173,4430	2586,72
Iš viso už skyrių Pritaikyti įkainiai kurie buvo pateikti pirkime						6865,42
8	CALC1-1	Projektavimo išlaidos	kompl	1	500,0000	500,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						6615,07
Įrengimai						2487,83
Bendra vertė be PVM						9102,90
PVM						1911,61
Bendra vertė su PVM						11014,51

Sudarė:

Direktorius
Justas Aleknavičius





UAB VYTEDA

Jm. k.: 302925556

PVM k.: LT100009254014

A/s: LT223 5225 552654285

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai
Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

ARCHEOLOGINIŲ DARBŲ KAINOS PATEIKIMAS

2020-10-09


Kėdainiai

Kėdainių kultūros centro J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai, archeologinių tyrinėjimų kainos, pagal Kėdainių senojo miesto archeologinės vietovės (5148) Kėdainių senamiesčio (16074) teritoriją, Basanavičiaus g.24, Kėdainiai, 2020 m. detaliųjų archeologinių tyrimų bei archeologinių žvalgymų PROJEKTO PAKEITIMĄ Nr.1, (Priedas Nr.1)

1. Detalieji archeologiniai tyrimai automobilių stovėjimo aikštelės vietoje	-21000,0
2. Detalieji archeologiniai tyrimai naujai tiesiamo dujotiekio vietoje;	-8000,0
3. Detalieji archeologiniai tyrimai vandentiekio trasos prieduobių vietose;	-3000,0
4. Detalieji archeologiniai tyrimai buitinių nuotekų prieduobių vietose;	-8000,0
5. Detalieji archeologiniai tyrimai lietaus nuotekų vietose;	-8500,0
Suma	48500,00
PVM 21%	10185,00
Suma Viso su PVM:	58685,00

Direktorius

Justas Aleknavičius



VEIKLŲ SĄRAŠAS

RANGOS DARBAI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS CENTRO PASTATO J. BASANAVIČIAUS G. 24, KĖDAINIUOSE, REKONSTRUKCIJA“

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo tiekėjas (rangovas)]								DARBO (ETAPO) KAINA EUR BE PVM [PILDO TIEKĖJAS (RANGOVAS)]
			2020 METAI							2021 m. - 2024 m.	
			I MĖNUO	II MĖNUO	III MĖNUO	IV MĖNUO	V MĖNUO	VI MĖNUO	VII MĖNUO	Įrašoma Darbų vertė paskaičiuota 2021-2024 metams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15
RANGOS DARBAI											
1.	Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)	100					16490,86			205229,49	221720,35
2.	Statinio architektūra	100	43292,72	23311,46				111006,97	159236,31	773222,22	1110069,68
3.	Statinio konstrukcijos	100		77738,06	77738,06	77738,06	111054,37	122159,81	400007,56	255425,04	1121860,96
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100								68859,39	68859,39
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko tinklai)	100			31436,97	31436,97	31436,97		2960,35	10478,99	107750,25
6.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	100								240116,82	240116,82
7.	Šilumos tiekimas	100								12200,00	12200,00
8.	Elektrotechnika	100			3818,49					187106,23	190924,72
9.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	100								33861,88	33861,88
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) (lauko tinklai)	100								3412,80	3412,80
11.	Apsauginė signalizacija	100								16473,47	16473,47
12.	Gaisrinė signalizacija	100								19880,49	19880,49
13.	Procesų valdymas ir automatizavimas	100								27315,08	27315,08
14.	Lauko šilumos tinklai	100					20818,76	23010,21	21914,48	43828,97	109572,42
15.	Gaisrinė sauga	100								1998,00	1998,00
16.	Automatinė gaisro gesinimo sistema	100								81904,76	81904,76
17.	Akustika	100								58134,81	58134,81
KITI DARBAI / PASLAUGOS											
1.	Darbo projekto parengimas	100	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00			0,00	80000,00
2.	Archeologiniai tyrinėjimai	100		700,00	1400,00	2100,00	1400,00	1400,00	48500,00	0,00	55500,00
3.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100								1650,00	1650,00
4.	Kadastrinės matavimų bylos parengimas (su VI „Registrų centras patikra)	100								3277,00	3277,00
Suma be PVM:									1522107,44	2044375,44	3566482,88
PVM 21 proc. suma:									319642,56	429318,84	748961,40
BENDRA SUMA su PVM:									1841750,00	2473694,28	4315444,28

*- Darbo projekto parengimo vertė negali viršyti 4 % visų rangos darbų vertės be PVM.

PASTABOS:

1. Tiekėjas darbus 2020 metais vykdo pagal grafiką, nurodytą [kainuotų veiklų sąraše. 2020 m. už atliktus darbus numatoma mokėti 1 841 750 Eur su PVM. Ši suma gali būti mažinama pagal paskirtą finansavimą, pasirašant papildomą susitarimą. Gavus papildomų lėšų, darbai bus atliekami pagal sutarties šalių sudarytą papildomą susitarimą ir detalizuotą [kainuotą veiklų sąrašo priedą. 2021-2024 metais darbai bus atliekami pagal [kainuotų veiklų sąrašo detalizuotus priedus, kuriuose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės, išskleistos mėnesiais, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, pateiktus kartu su einamųjų metų sutarties šalių sudarytais papildomais susitarimais. Negavus finansavimo, darbai nebus vykdomi.

2. Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.

Sąlytos ir turtinės teisės
vyr. specialistė
Irma Survilienė

KĖDAINIŲ R. SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ARŪNAS KACEVICIUS



UAB VYTEDA, Direktorius

Justas Aleknavičius