

SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2018-10-15 PASIRAŠYTOS PREKIŲ, PASLAUGŲ IR RANGOS PIRKIMO SUTARTIES (PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI) NR. S-335 PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 10 d. NR. S-406

Šiauliai

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 145787276, buveinės adresas Pramonės g. 15-71, Šiauliai, atstovaujama direktoriaus _____, (toliau – Užsakovas), ir UAB „TIS“, juridinio asmens kodas 135967151, buveinės adresas Verkių g. 48, Kaunas, atstovaujama direktoriaus _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „TIS“, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2018 m. spalio 15 d. sudarė Prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutartį Nr. S-335 „Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai“ (toliau – Sutartis);
- (B) Sutarties 9 p. ir 39 p. nustatyta, kad: „Paslaugos suteiktos, darbai turi būti atlikti, prekės pristatytos ir sumontuotos per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Šalys turi teisę pratęsti Sutarties įvykdymą vieną kartą, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei iki 2019-11-30, jeigu sutarties vykdymas buvo stabdomas dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių.“;
- (C) 2019 m. gruodžio 4 d. sudaryta Taikos sutartis, kuri 2020 m. sausio 29 d. patvirtinta Šiaulių apylinkės teismo. Taikos sutartimi Šalys susitarė Sutarties 9 ir 39 p. įtvirtintą Sutartyje nurodytą prievolių įvykdymo (darbų atlikimo) terminą pratęsti iki 2020-12-15;
- (D) Taikos sutarties 3 punkte nurodyta, kad Sutarties 9 ir 39 p. įtvirtintas Sutartyje nurodytų prievolių įvykdymo (darbų atlikimo) terminas atitinkamai gali būti pratęstas ir daugiau nei iki 2020-12-15, atsiradus ar egzistuojant šioms aplinkybėms: 1) trečiųjų suinteresuotų asmenų pateikti argumentuoti skundai (raštu, el. paštu ar viešo svarstymo metu) ir nesutikimas dėl parinktos konteinerių aikštelės įrengimo vietos; 2) konteinerių aikštelės vietos keitimas atlikus konteinerių aikštelės projektavimo darbus dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių; 3) papildomų konteinerių aikštelių projektavimo ar ekspertizės paslaugų poreikis; 4) konteinerių aikštelių projektų derinimas su atsakingomis institucijomis ir požeminių komunikacijų savininkais, kai toks derinimas ne dėl Tiekėjo kaltės trunka ilgiau nei 20 kalendorinių dienų nuo pateikimo joms dienos; 5) neįprastos ir itin nepalankios oro sąlygos (liūtys, neigiama temperatūra ir kt.);
- (E) Sutarties vykdymo metu paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių Sutartyje nurodytų prievolių įvykdymo (darbų atlikimo) terminas atitinkamai turi būti pratęstas: 1) vėluojama parengti aikštelių įrengimo projektinius sprendinius ir atlikti jų ekspertinį vertinimą; 2) Užsakovas planuoja atlikti įrengtų konteinerių ekspertinį vertinimą; 3) žiemos periodu, kai vidutinė paros lauko temperatūra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje 3 (tris) paras iš eilės bus lygi ar žemesnė nei -5 °C, Tiekėjas turi teisę stabdyti konteinerių aikštelių dangos ir konteinerių apdailos įrengimo darbus iki tol, kol bus galima vėl juos pradėti ar atnaujinti;
- (F) Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip tai numatyta VPĮ 89 str. 4 d.,

1. ŠALYS SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ, KURIUO SUSITARĖ:

1.1. Sutartyje nurodytų prievolių įvykdymo terminą **pratęsti iki 2021-12-31**. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Sutarties įvykdymo garantijos pabaigos (baigia galioti 2020-12-15), pateikti Užsakovui banko garantijos pratęsimą, pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

2 SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
2.2. Du susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Užsakovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Šį susitarimą dėl 2018 m. spalio 15 d. sutarties NR. S-335, sudarytos tarp VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „TIS“, sutarties pakeitimo sudarė:

Tai patvirtindamos, Šalys (jų atstovai) pasirašė šį Susitarimą anksčiau nurodytais metais ir dieną.

**VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS“ VARDU:**

Direktorius



UAB „TIS“ VARDU:

Direktorius

