

VP-1310

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO136519/VP-321

2020 m. gruodžio 7 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinių padėčių, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Dengsta“ (įmonės kodas 302299426), atstovaujama direktoriaus Jaunučio Valaičio, veikiančio pagal įmonės įstatų, (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2020 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO136519/VP-321 (toliau – Pagrindinė sutartis) 4.3 punktu ir atsižvelgdamos į 2020-12-03 UAB „Dengsta“ raštą Nr. 12-/1 „Dėl vykdomų rangos darbų sustabdymo, teritorijoje, apribotoje J. Basanavičiaus g., Rasos g., Mindaugo g., Pavasario g., Kėdainiuose“, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Sustabdyti Pagrindinės sutarties vykdomus Darbus nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki UAB „Požeminės linijos“ atliks reikalingus darbus, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti Darbų pagal Pagrindinę sutartį.

2. Pagrindinės sutarties Darbai bus atnaujinti išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Pagrindinės sutarties Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki Darbų sustabdymo.

3. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Pagrindinės sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

5. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai
Sąskaitos Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
AB SEB bankas

Tel. (+370 347) 69 550

El. paštas: administracija@kedainiai.lt

Rangovas:

UAB „Dengsta“

Įmonės kodas 302299426

PVM kodas LT100004528511

Maišio g. 12, Kaunas

Sąskaitos Nr. LT93 7300 0101 1324 4815

Swedbankas

Tel. (+370 681) 79 195

El. p. info@dengsta.lt

Administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius

(parašas)
A.V.

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė
Aistė Lekečiūnaitė



Direktorius
Jaunutis Valaitis



(parašas)
A.V.



UAB „Dengsta“, Maišio g. 12, LT-46139, Kaunas. jm.k 302299426, PVM kodas LT100004528511,
A/s LT93 7300 0101 1324 4815, AB Swedbank, banko kodas 73000
A/s LT 55 7290 0000 1046 7176 Bankas Citadelė, banko kodas 72900

2020-12-04 Nr. A G - 8004

Kėdainių rajono savivaldybės
Administracijai

2020-12-03 Nr. 12-/1

**DĖL VYKDOMŲ RANGOS DARBŲ SUSTABDYMO, TERITORIJOJE, APRIBOTOJE
J.BASANAVIČIAUS G., RASOS G., MINDAUGO G. PAVASARIO G., KĖDAINIUOSE**

Vykdomė rangos darbus pagal sutartį CPO 0136519/VP-321 „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)“ (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Rasos g., Mindaugo g. Pavasario g. sutvarkymas).

Pirkimo metu UAB „Dengsta“ neturėjo jokios informacijos apie UAB „Požeminės linijos“ planuojamus darbus aukščiau minimoje teritorijoje pagal suderintą projektą „Paviršinių nuotekų tinklų Mindaugo g., J. Basanavičiaus g., Josvainių g., Kėdainių r. sav. kapitalinio remonto projektas“. Teritorijose, kuriose atnaujinamos dangos, pagal 2020-11-27 UAB „Požeminės linijos“ pranešimą Nr. KED-016, nuo 2020 m. lapkričio mėn. 27 d. iki 2021 m. sausio mėn. 29 d. UAB „Požeminės linijos“ vykdys darbus. Dėl šios priežasties UAB „Dengsta“ nurodytu laikotarpiu negalės vykdyti numatytų darbų statybvietėje, kadangi darbai pagal projektus tarpusavyje nesuderinami. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas priežastis rangovas nespės laiku atlikti darbų.

Pagal CPO 0136519/VP-321 sutarties 4.2. punktu prašome stabdyti darbus dėl ne nuo rangovo UAB „Dengsta“ priklausančių aplinkybių, kurių rangovas negalėjo numatyti dalyvaudamas konkurse nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2021 m. sausio 29 d.

PRIDEDAMA: 2020-11-27 UAB „Požeminės linijos“ pranešimo kopija su priedu, 2 lapai.

Direktorius

Jaunutis Valaitis

Originalas siunčiamas nebus

Rangovui
UAB „Dengsta“
Įmonės kodas 302299426
Maišio g. 12, LT - 46139 Kaunas

2020-11-27 Nr. KED-016

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad nuo 2020 m lapkričio 27 dienos iki 2021 m sausio 29 dienos vykdysime darbus, pagal išduotą statybos leidimą ir suderintą projektą „Paviršinių nuotekų tinklų Mindaugo g., J. Basanavičiaus g., Josvainių g. Kėdainių r. sav. Kapitalinio remonto projektas“.

Po atliktų darbų gerbuvį atstatysime į esamą padėtį.

PRIDEDAMA:

1. Privažiavimo ir darbų situacijos schema – 1 lapas.

Projektų vadovas



Tomas Šiaulys

UAB POŽEMINĖS LINIJOS,

Energetikų g.42, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676, faks.:+370 37 338675
Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt
A.s. LT32729000002467224, AB Citadele bankas
A.s. LT464010042503183397, Luminor Bank AS bankas

ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



