

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2020 M. RUGPJŪČIO 3 D.
SUTARTIES NR. 22-1677 SUSTABDYMO**

2020 m. gruodžio d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - Užsakovas), ir

UAB „Tomreta“, juridinio asmens kodas 304497691, kurios registruota buveinė Veteranų g. 1-417, Dembavos k., Panevėžio rajone, atstovaujama direktoriaus Tomo Šidlausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamiesi 2020 m. rugpjūčio 3 d. sutarties Nr. 22-1677 18.3. punktu, UAB „Tomreta“ 2020 m. gruodžio 14 d. prašymu ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 reikalavimais, Šalys sudarė šį susitarimą ir susitarė:

1. Sustabdyti 2020 m. rugpjūčio 3 d. sutarties Nr. 22-1677 darbus 5 (penkiems) mėnesiams nuo 2020 m. gruodžio 15 d. iki 2021 m. gegužės 15 d., darbus pabaigti iki 2021 m. gegužės 30 d., nes Rangovas negali užbaigti įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl oro sąlygų, kadangi asfalto viršutiniai sluoksniai, esant žemesnei kaip +5 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami.

2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimą pratęsti likusiam Darbų atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui.

3. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja išspręsti gyventojų naudojamąsi nebaigtomis įrengti automobilių stovėjimo aikštelėmis: Molainių g. 96, Molainių g. 102, Parko g. 63, 65, Beržų g. 17, Žemaičių g. 30, Molainių g. 38, 40, 42 Panevėžyje bei kitus transporto priemonių patekimo klausimus į nurodytas aikšteles, Sutarties sustabdymo laikotarpiu dėl neatliktų asfaltavimo darbų.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama 2020 m. rugpjūčio 3 d. sutarties Nr. 22-1677 dalis.

5. Visi kiti sutarties punktai nesikeičia ir lieka galioti.

6. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio Susitarimo ar susiję su juo, jo pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

8. Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu papildomo susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Laisvės a, 20, LT-35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A/s Nr. LT14 7300 0100 9286 9544
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktoriaus
Tomas Jukna

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Rangovas

UAB „Tomreta“

Veteranų g. 1-417, Dembavos k., Panevėžio raj.
Tel. 8 608 22898
Įmonės kodas 304497691
PVM mokėtojo kodas LT100010829219
A/s Nr. LT09 7300 0101 5168 9270
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

UAB „Tomreta“
direktorius Tomas Šidlauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.