

SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. RUGSĖJO 29 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. VPS-223 SĄLYGŲ PAKEITIMO
2020 m. gruodžio 2 d. Nr. VPS-319
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr.T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama „Užsakovu“, ir

UAB „Dinaras“, juridinio asmens kodas 303567884, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Juškausko, toliau vadinama „Rangovas“,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2020 m. rugsėjo 29 d. sudarė darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl būstų pritaikymo neįgaliesiems Šakių rajono savivaldybėje Nr. VPS-223 (toliau – Sutartis), kurios bendra kaina (pradinės sutarties vertė) pagal suderintas sąmatas yra 27 755,50 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt penki eurai 50 ct) be PVM, 33 584,16 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 16 ct) su PVM;

b) darbų vykdymo metu atsirado poreikis atsisakyti darbų, numatytų atlikti Šakių r. sav., Šakiuose, V. Kudirkos g. 80-19, dėl neįgaliosios mirties. Atsisakomų darbų vertė pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį yra 2 063,39 (du tūkstančiai šešiasdešimt trys eurai 39 ct) Eur be PVM, 2 496,70 (du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt šeši eurai 70 ct) Eur su PVM,

vadovaujantis:

c) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų Sutarties pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPI 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų sutarties pakeitimų pagal šį punktą vertė darbų pirkimo atveju neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės; 3) pakeitimu iš esmės nekeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti ir nevykdyti darbų, numatytų atlikti Šakių r. sav., Šakiuose, V. Kudirkos g. 80-19, kurių vertė yra 2 063,39 (du tūkstančiai šešiasdešimt trys eurai 39 ct) Eur be PVM, 2 496,70 (du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt šeši eurai 70 ct) Eur su PVM, ir kurie sudaro 7,43 proc. pradinės sutarties vertės.

2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

5. Priedas: Darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Pavadinimas

Adresas ir telefonas

El. paštas

Juridinio asmens kodas

Administracijos direktorius

Dainius Grincevičius

RANGOVAS

Pavadinimas

Adresas ir telefonas

El. paštas

Juridinio asmens kodas

Direktorius

Giedrius Juškauskas

Šakių rajono savivaldybės administracija

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. (8 345) 60750

savivaldybe@sakiai.lt

188772814

UAB „Dinaras“

R. Juknevičiaus g. 48-61, Marijampolė, mob. 8 616 53001

uab.dinaras@gmail.com

303567884