

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. LAPKRIČIO 26 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-3155**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir UAB „Inovė“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Markevičiaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2020 m. lapkričio 26 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-3155 (toliau – Sutartis) 4.3.3 papunkčiu, atsižvelgdamos į atsiradusias kliūtis, kurių atsiradimui Pardavėjas neturi įtakos ir už kurias jis neatsako (UAB „Inovė“ 2020-11-27 prašymas), susitarė:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 48 kalendorinių dienų laikotarpiui ir Sutarties 4.2 papunktį išdėstyti taip:

„4.2. Pabaiga – paslaugos turi būti atliktos iki 2021 m. vasario 17 d. Paslaugos turi būti suteiktos ir prekės pristatytos iki 2021 m. sausio 18 d.“

2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

4. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

PIRKĖJAS

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel.: (8 46) 39 61 71/73
Kodas 188710823
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

PARDAVĖJAS

UAB „Inovė“
Taikos pr. 25, 50210 Kaunas
Mob. 8 686 41 243
Kodas 303315214
PVM mok. kodas LT100008688614
Bankas UAB „Paysera“
Banko kodas 35000
A. s. LT30 3500 0100 0203 8239

Savivaldybės administracijos direktorius
A. V.

Direktorius
A. V.

(parašas)
Gintaras Neniškis

(parašas)
Kęstutis Markevičius

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ KEITIMO PAGRINDIMAS

1. **Pagrindinė sutartis sudaryta atlikus:** ☒ mažos vertės ☐ supaprastintą ☐ tarptautinės vertės pirkimą. Pradinė sutarties vertė (jeigu keitėsi¹, nurodoma pasikeitusi vertė): _____
2. **Pagrindinės sutarties kainodara**²: ☒ fiksuotos kainos (su peržiūra ar be jos) ☐ fiksuoto įkainio (su peržiūra ar be jos) ☐ kintamo įkainio ☐ sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo ☐ kita kainodara: _____
3. **Šiuo keitimu atliekama:** ☐ kainos peržiūra ☐ kainos keitimas ☐ papildomi kiekiai ☐ papildomos apimtys ☐ atsisakomi kiekiai ☐ atsisakomos apimtys ☒ keičiami prievolių vykdymo terminai ☐ kiti keitimai: _____
4. **Keitimo teisinis pagrindas**³ Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu
5. **Keitimo faktinis pagrindas**⁴ Pardavėjas, vadovaudamasis 2020-11-26 Paslaugų sutarties Nr. J9-3155 4.3. punktu prašo pratęsti prekių pristatymo ir šios sutarties galiojimo terminą objektui - Aktyvių žymų, skirtų transporto balsui Klaipėdos miesto viešajam transportui ir jų integravimo į turimą programinę įrangą paslaugos, atsižvelgiant į atsiradusį uždelimą ir trukdymus, kurių atsiradimui Pardavėjas neturėjo įtakos ir už kuriuos jis negali atsakyti (UAB „Inovė“ 2020-11-27 Prašymas).
UAB „Inovė“ direktorius informavo, kad dėl vykusių teisinių ginčų užsitęsė konkurso laimėtojų atranka ir paslaugų sutarties pasirašymas tarp jos šalių. Kadangi šioje sutartyje nurodytas prekes reikia pagaminti pagal užsakymą ir jų tiekimą sutrikdė pasaulio šalyse skelbiamo COVID-19 karantino apribojimai, Paslaugų sutarties įsipareigojimų įgyvendinimas iki nustatytos datos Pardavėjui yra sunkiai įmanomas.
Todėl vadovaujantis minėtos sutarties 4.3.3. papunkčiu, prašome pratęsti darbų atlikimo terminą 48 kalendorinių dienų laikotarpiui (tiek, kiek vyko konkurso dalyvių pretenzijų ir teismo ieškinio nagrinėjimas), t. y. nustatoma ši įsipareigojimų pabaiga – paslaugos turi būti atliktos iki 2021 m. vasario 17 d., o paslaugos turi būti suteiktos ir prekės pristatytos iki 2021 m. sausio 18 d.

6. **Atliekamo keitimo vertė:**

Anksčiau atlikti pakeitimai	Pakeitimo esmė	Pakeitimo absoliuti vertė	Pakeitimo procentinė vertė	Sutarties kaina po pakeitimo ar peržiūros
Data,	Atsisakyta darbų/pirkta	-	-	-

¹ Pradinė sutarties vertė patikslinama po kainos peržiūrėjimo, bet nesikeičia pakeitus sutarties kainą pagal sutartyje nurodytas kiekių (apimtys) keitimo sąlygas ar kitais pagrindais.

² Jeigu sutartyje pasirinkti keli kainos nustatymo būdai, pažymimi visi.

³ Nurodomas vienas ar keli teisiniai pagrindai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį.

⁴ Nurodomas faktinis pagrindas, numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje. Pvz., nurodant 89 str. 1 d. 2 p. turi būti pateikti argumentai, kad tiekėjo pakeitimas negalimas dėl techninių ir (ar) ekonominių priežasčių; nurodant 89 str. 1 d. 3 p. turi būti aprašyta naujai paaiškėjusi aplinkybė, jos paaiškinimo laikas, motyvai, kodėl šios aplinkybės nebuvo galima numatyti rengiant pirkimo dokumentus.

<i>numeris</i>	<i>papildomai darbų</i>			
Viso:	Nepildoma			

(Nurodoma šiuo metu **atliekamo pakeitimo** absoliuti vertė, procentinė vertė ir atliekamo pakeitimo kartu su anksčiau atliktais pakeitimais procentinė vertė)

7. Įsigyjamų papildomų ar atsisakomų prekių, paslaugų ar darbų įkainiai:

7.1. Įkainiai, nustatyti pagal sutartyje suformuluotą tvarką (VPI 89 str. 1 d. 1 p.):

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Pirkimo vykdytojo paskaičiuota visa perkamo įkainio vertė	Įkainio skaičiavimo pagrindas ⁵

7.2. Pritaikyti sutarties įkainiai:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Dokumentas, kuriame nustatytas pritaikomas įkainis

7.3. Įkainiai, išskaičiuoti iš sutarties įkainių:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Įkainis, iš kurio išskaičiuota (pavadinimas ir kaina)

7.4. Pritaikyti sutarties panašūs įkainiai:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Panašus įkainis (pavadinimas ir kaina)

7.5. Įkainiai, nustatyti pritaikant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Pirkimo vykdytojo paskaičiuota visa perkamo įkainio vertė ⁶	Įkainio skaičiavimo pagrindas ⁷

Įkainius paskaičiavo

Įkainius patikrino

⁵ Nurodomas šaltinis, koeficientas ar kiti duomenys, kurių pagrindu paskaičiuotas įkainis.

⁶ Įkainis paskaičiuojamas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

⁷ Statybos produktų ir įrenginių bei mechanizmų atveju tiekėjo pasiūlymo kainos ir pasiūlymo pateikimo dienos skaičiuojamosios kainos santykis. Kai nėra galimybės - ne mažiau kaip trijų rinkos ūkio subjektų kainų vidurkis. Atsisakomų darbų atveju kai nėra kitų galimybių – kainos pokytis pagal statistikos rodiklius.

UAB "Inovė"

Taikos pr. 25, LT-50210 Kaunas, Lietuva

Įmonės kodas: 303315214

PVM mokėtojo kodas: LT100008688614

Bankas: UAB "Paysera LT" 35000 a.s. LT303500010002038239

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Liepų g. 11, Klaipėda

PRAŠYMAS

**DĖL AKTYVIŲ ŽYMŲ, SKIRTŲ TRANSPORTO BALSUI KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠAJAM TRANSPORTUI
IR JŲ INTEGRAVIMO Į TURIMĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PASLAUGOS PIRKIMO TERMINO PRATĖSIMO**

2020-11-27
Kaunas

Kadangi, dėl teisinių ginčų užsitęsė konkurso laimėtojų atranka, bei sutarties pasirašymas, numatytas sutartyje projekto įgyvendinimas, iki nurodytos datos yra sunkiai įmanomas. Tuo pačiu įvertinant, kad žymos yra gaminamos pagal užsakymą, bei COVID-19 kylančius tiekimo sutrikimus pasaulyje, prašome pratęsti pristatymo terminą ir sutarties 2020-11-26 Nr. J9-3155 galiojimą, vadovaujantis sutarties 4.3 punktu 6 mėnesiams.

UAB "Inovė" Direktorius
(Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo)

parašas

Kęstutis Markevičius
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2020 M. LAPKRIČIO 26 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-3155
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-01 Nr. J9-3200
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-01 13:23:09 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-01 13:23:16 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Markevičius, Direktorius
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS, MARKEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-01 20:37:32 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-24 16:36:36 – 2024-01-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-12-03 14:11:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-12-03 14:11:16 Dokumentų valdymo sistema Avilys