

ŠALIŲ SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. ST-20-297 PAKEITIMO

2020 m. lapkričio 30 d.

Kaunas

VšĮ Kauno miesto poliklinika, kodas 135042394 (toliau vadinama - Pirkėjas), kurios buveinė - Pramonės pr. 31, 51270 Kaune, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Kibišos, veikiančio pagal įstaigos įstatus, viena Šalis, ir UAB „Eivilsta“, kodas 302302242 (toliau vadinama - Tiekėjas), kurios buveinė - Raudondvario pl. 164 A, LT-47173 Kaunas, atstovaujama direktorės Lauros Ašakėnės, kita Šalis, vadovaudamiesi sutarties ST-20-297 (2020-10-22) sąlygų 14.3., 14.6.1. ir 18.1.2. punktais susitarė:

1. Įtraukti papildomus darbus, pagal prie šio susitarimo pridėtą 2020 m. lapkričio 27 d. pateiktą Elektros (silpnų srovių) instaliacijos papildomų darbų lokalinę sąmatą ir Santechnikos papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurių vertė 5281,00 Eur (Penki tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 00 ct) su PVM.

Bendra sutarties vertė su papildomais darbais keičiasi į 41358,08 Eur (Keturiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 08 ct) su PVM.

2. Vadovaujantis Sutarties sąlygų 2.4. ir 18.1.2. punktais pratęsti darbų atlikimo terminą 2 (dviejų) savaitių laikotarpiui.

3. Rangovas papildomus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo.

4. Kitos Sutarties nuostatos išlieka galioti nepakeistos.

5. Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo abi Šalys.

6. Susitarimas yra surašytas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Susitarimo priedai:

1. Elektros (silpnų srovių) instaliacijos papildomų darbų lokalinė sąmata;

2. Santechnikos papildomų darbų lokalinė sąmata;

3. Užfiksuotų esamų inžinerinių tinklų, sienų konstrukcijų defektų, pažeidimų fotofiksacijos.

JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI

Užsakovas

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika

Pramonės pr. 31, 51270 Kaunas

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre,
kodas 135042394

PVM mokėtojo kodas: LT 350423917

Tel. (8 37) 40 39 99

Faks. (8 37) 45 15 75

El. paštas: info@kaunopoliklinika.lt

Direktorius

Paulius Kibiša

Parašas

2020-11-30



Rangovas

UAB „Eivilsta“

Raudondvario pl. 164 A, LT-47173 Kaunas

Kodas 302302242

PVM mokėtojo kodas LT100010028512

Tel. +370 655 52503

El. paštas: info@eivilsta.lt

Direktorė

Laura Ašakėnė

Parašas

2020-11-30

A.V.



UAB „Eivilsta“ pirkimų skyriaus vadovė

Elina Kabelinskaitė

LOKALINĖ SĄMATA
PAPILDOMI DARBAI
2020-11-27

Rangovas: UAB "Eivilsta"

Užsakovas: VšĮ Kauno miesto poliklinika

Statinių grupė: Kalniečių poliklinika

Nr.	Pavadinimas	m. vnt	Kiekis	Kaina darbų	Kaina medžiagų	Suma
Elektrotechnikos, silpnų srovių instaliacija						
1	Kabelis 3x1,5mm	m	200	1,10	0,61	342,00
2	Kabelis 3x2,5mm	m	120	1,10	0,82	230,40
3	Kabelis 5x4mm	m	32	3,50	2,24	183,68
4	Skydelis elektros	kompl.	1	85,00	195,36	280,36
5	Galo užjungimas esame skyde	kompl.	1	35,00	12,45	47,45
6	Vamzdis gofruotas	m	25	0,65	0,36	25,25
7	Vagų padarymas vagotuvu	m	50	4,20	0,00	210,00
8	Lan skydo montavimas	vnt	1	35,00	0,00	35,00
9	Komutacinė panelė 24portų	vnt	2	45,00	0,00	90,00
10	Maitinimo panelė	vnt	1	5,00	0,00	5,00
11	Kabelis kompiuterinis 6kat ekranuotas	m	130	1,10	0,48	205,40
12	Kabelis kompiuterinis 5kat ekranuotas	m	430	0,90	0,36	541,80
13	Kištukiniai lizdai kompiuteriniai	vnt	3	5,50	7,36	38,58
14	Dėžutės mechanizmams	vnt	3	4,20	0,48	14,04
15	Instaliacijos demontavimas	kompl.	1	250,00	0,00	250,00
16	Pridėtinės išlaidos	kompl.	1			200,00
Viso be PVM						2698,96
PVM suma						566,78
Viso su PVM						3265,74

Suderinta: D. Kulevičiūtė Lauza A. A. Kulevičiūtė Lauza



**LOKALINĖ SĄMATA
PAPILDOMI DARBAI**

Statinių grupė Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinika Kalniečių padalinio adresu Savanorių pr.369, Kaunas III aukšto dalies patalpų paprastas remontas.

Statinys Gydytojų paskirties pastato dalies patalpų, Kalniečių padalinio adresu Savanorių pr.369, Kaunas, III aukšto dalies patalpų paprastas remontas.

Žiniaraštis Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Vidaus vandentiekio ir nuotekų sanitarinis					Vidaus vandentiekio ir nuotekų sanitarinis	
Eil. nr.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Įkainis be PVM, Eur	Viso be PVM, Eur	
Buitinis vandentiekis						
1	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	56,0	5,80	324,80	
2	Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.6	m	56,0	4,30	240,80	
3	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	8,0	2,50	20,00	
4	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	8,0	2,90	23,20	
5	Iki 50 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte	vnt.	8,0	12,40	99,20	
7	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidejais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,5	41,40	20,70	
8	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 15/9 (antikondensacinė)	m	50,0	3,72	186,00	
	Už visą skyrių Buitinis vandentiekis:				914,70	
Buitinės nuotekos						
1	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	23,0	16,60	381,80	
2	PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.	vnt	22,0	6,70	147,40	
3	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.)	vnt	10,0	8,30	83,00	
4	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt	10,0	8,30	83,00	
5	PVC SIFONAI SU HIDROUŽDORIU, Ds=32 mm	vnt	2,0	8,30	16,60	
	Už visą skyrių Buitinės nuotekos:				711,80	

Papildomi darbai				
2.	Esamų praustuvų su vandens maišytuvais permontavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	1,0	39,00
Už visą skyrių Papildomi darbai:				39,00
Suma be PVM, Eur:				1665,50
21 % PVM, Eur :				349,76
Viso su PVM, Eur:				2015,26

Sudarė: D. Vekšas, Laura Aščelė ir Š. Šeškus

