

2020 - 12 - 15 Nr. SR/550

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SAUSIO 7 D. SUTARTIES NR. SR-7 DĖL DARBŲ SUSTABDYMO

2020 m. gruodžio 15 d. Nr. SR-550
Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Statybos valdymo skyriaus vedėjo Vigimanto Abramavičiaus, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. A-23 „Dėl įgaliojimų suteikimo Vigimantui Abramavičiui ir Danutei Buzienei“ (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kauno keliai“, atstovaujamas ekonomikos ir finansų direktoriaus Justo Vyžinto, veikiančio pagal įmonės UAB „Kauno keliai“ generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įgaliojimą Nr. 20/10 (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos šalimis, atskirai – šalimi, susipažinę su Rangovo 2020 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. 468-04, vadovaudamosi 2020 m. sausio 7 d. rangos sutarties Nr. SR-7 (toliau - Sutartis) 47, 91 punktais ir 46.12 papunkčiu, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas),

1. Susitarimo dalykas – Gatvės „F“ teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune, (pagal pridedamą schemą) nauja statyba, statybos darbų stabdymas dėl nenugalimos jėgos (COVID-19).

2. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir patvirtina antspaudais abi Susitarimo šalys.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Vykdydamos Susitarimą, šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

5. Prie Susitarimo pridedama:

5.1. UAB „Kauno keliai“ 2020-12-10 rašto Nr. 468-04 kopija, 2 lapai;

5.2. 2020 m. balandžio 30 d. įgaliojimas Nr. 20/10, 1 lapas.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI


Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kodas 188764867
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
A. s. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AS, Banko kodas 70100

Rangovas


UAB „Kauno keliai“
Kodas 135640993
R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas
A. s. LT51 7044 0600 0389 7125
AB SEB bankas, Banko kodas 70440

Statybos valdymo skyriaus vedėjas



Vigimantas Abramavičius
2020 m. gruodžio 14 d.

Ekonomikos ir finansų direktorius


A. V.


Justas Vyžintas
2020 m. gruodžio 14 d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Teisės ir konsultavimo skyriaus
vyriausioji specialistė


Vilma Brazinskienė
2020.12.14

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus specialistas


Darius Česna
2020.12.14





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO KELIAI"

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 37) 45 23 89, faksas (8 37) 35 29 62, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

Kauno miesto savivaldybės administracijai
Statybos valdymo skyriaus vedėjui
Vigimantui Abramavičiui
vigimantas.abramavicius@kaunas.lt
darius.cesna@kaunas.lt

2020-12-10 Nr. 468-04

DĖL DARBŲ ATLIKIMO STABDYMO

Dėl tarpusavio rangos sutarčių 2020 m. sausio mėn. 15 d. Nr. SR-29 „Gatvės „D“ teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune, naujos statybos darbai“, 2020 m. sausio mėn. 07 d. Nr. SR-7 „Gatvės „F“ teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune, naujos statybos darbai“, 2020 m. vasario mėn. 26 d. Nr. SR-122 „Gatvės „B“ teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune, naujos statybos darbai“ ir 2020 m. sausio mėn. 07 d. Nr. SR-8 „Gatvės „H“ teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune, naujos statybos darbai“ rangos darbų.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos vyriausybei paskelbus karantiną dėl COVID-19 viruso, vis didėjant sergančiųjų skaičiui ir nustačius, kad mūsų įmonėje yra infekuotų COVID-19 virusu, atsirado nenumatytų trikdžių dėl rangos darbų atlikimo, ko pasekoje nespėsime laiku perduoti atliktų darbų (išpildomųjų dokumentų parengimas suderinimas, techninės dokumentacijos parengimas suderinimas, kadastrinių bylų parengimas suderinimas, techninių bei darbo projektų sukoregavimas suderinimas, likusių darbų pakeitimų suforminimas suderinimas bei pridavimas ir t.t.).

Todėl vadovaujantis šių sutarčių XIV skyriaus „Nenugalima jėga“ 91 punktu. prašome, kad vadovaujantis sutarčių VI skyriaus „Darbų atlikimo terminai, vėlavimas, sustabdymas“ 46 punktu, sustabdytute šių sutarčių darbų atlikimo terminus.


Projektų vadovas

Vaidotas Rūtėlionis

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus specialistas

Darius Česna
2020.12.10



Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VAIDOTAS, RŪTELIONIS
Data: 2020-12-10 13:14:11

.Prisijungęs: Valdotas Rūtellionis

(/lt/perziura:
t:ac=pasira**ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ
PASIRAŠYMAS IR MAINAI
(/LT/DOKUMENTAI)****LT EN (/LT/PERZIURA.LOGOHEADER.TOEN?DOCID=1642835&NAME0=DOCID&T:AC-PASIRASYMAS&
VAL0=1642835)**

Mano dokumentai (/lt/dokumentai)

Gauti dokumentai (/lt/dokumentai/gautieji)

Įvykiai (/lt/ivykiai)

Dokumentas

Pakviesta pasirašyti

Raštas dėl darbų stabdymo.pdf (/lt/perziura/pasirasymas?docId=1642835&
docId=1642835)

Nepakviesta

Įkelta: šandien 13:13

Pasirašyta

Dokumento įvykiai

Mano parašas

Kvietimas pasirašyti dokumentą

Dokumento parašų tikrinimas

Dokumentas yra tinkamai pasirašytas.

Pasirašiusiųjų asmenų el. parašai

VAIDOTAS RŪTELIONIS

Šandien 13:14

Tinkamas

Peržiūrėti (/lt/perziura:showpreview?currentAction=-1&docId=1642835&isDocumentOwner=true&isFullToolbarAvailable=true&t:ac=pasirasymas)

Atsisiųsti (/lt/perziura:download?currentAction=-1&docId=1642835&isDocumentOwner=true&isFullToolbarAvailable=true&t:ac=pasirasymas)

Siųsti el. paštui (/lt/perziura:emaildocument?currentAction=-1&docId=1642835&isDocumentOwner=true&isFullToolbarAvailable=true&t:ac=pasirasymas)

Pervadinti (/lt/perziura:editdocument?currentAction=-1&docId=1642835&isDocumentOwner=true&isFullToolbarAvailable=true&t:ac=pasirasymas)

Ištrinti (/lt/perziura:deletedocument?currentAction=-1&docId=1642835&isDocumentOwner=true&isFullToolbarAvailable=true&t:ac=pasirasymas)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus specialistas

Darius Česna

20



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO KELIAI"

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 ~ 37) 45 23 89, faksas (8 ~ 37) 35 29 62, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

ĮGALIOJIMAS

Nr. 20/10

2020-04-30

Kaunas

UAB „KAUNO KELIAI“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 135640993, kurios buveinė registruota R. Kalantos g. 85, 52310, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – „Bendrovė“), atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

įgalioju

Ekonomikos ir finansų direktorių Justą Vyžintą, a/k 38607050052, darbdavio - UAB „Kauno keliai“ generalinio direktoriaus vardu pasirašyti:

1. Bendrovės sudaromas pirkimo-pardavimo ir rangos (subrangos) sutartis, kurių vertė neviršija 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių 00 ct) be PVM bei papildomus susitarimus prie sutarčių.
2. Bendrovės sudaromas ir pasirašomas paslaugų, panaudos, nuomos, mechanizmų nuomos, krovinių vežimo, statybinių atliekų priėmimo, projektavimo sutartis bei papildomus susitarimus prie sutarčių.


Šis įgaliojimas įsigalioja nuo 2020 m. gegužės mėn. 04 d. ir galioja iki 2020 gruodžio mėn. 31 d. imtinai.

Šis įgaliojimas išduodamas be perįgaliojimo teisės.

Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis

UAB „Kauno keliai“
Ekonomikos ir finansų direktorius
Justas Vyžintas

(Įgaliojimo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus specialistas

Darius Česna
20.10.2020