

**DEVINTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. KOVO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1239**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“** (toliau – Rangovas), atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Klaipstata“ direktoriaus Rimanto Skarbaliaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2019-05-03 įgaliojimą Nr. 29-685, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2019 m. kovo 27 d. Rangos sutarties Nr. J9-1239 (toliau – Sutartis) 3.2, 3.3, 3.5.2 papunkčiais ir 16 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, susitarė:

1. Atsisakyti Sutartyje numatytą dalies I etapo darbų pagal nevykdomų darbų sąmatą. Nevykdomų darbų vertė – 6251,72 Eur (šeši tūkstančiai penkiasdešimt vienas euras 72 ct), įskaitant PVM.
2. Atlikti papildomus I etapo darbus pagal papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 13 213,68 Eur (trylika tūkstančių du šimtai trylika eurų 68 ct), įskaitant PVM.
3. Atlikti papildomus II etapo darbus pagal papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 5 934,66 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt keturi eurai 66 ct), įskaitant PVM.
4. Pratešti I ir II etapo prievolių įvykdymo terminą 2 mėnesių laikotarpiui.
5. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
6. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Priedas – papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, 4 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
„Swedbank“, AB, b. k. 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius
A. V.

(parašas)
Gintaras Neniškis

RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
Tel. (8 45) 50 25 03, faks. (8 45) 50 55 20
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
„Swedbank“, AB, b. k. 73000
A. s. LT94 7300 0100 0007 4994

AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo
„Klaipstata“ direktorius

A. V.

(parašas)
Rimantas Skarbalius

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: _____ EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

NEVYKDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA Nr. 1

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu**Statinys** 10 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. NEVYKDOMI DARBAI**Žiniaraštis** 22 Lauko vandentiekis ir nuotekos

2020.11.06

Suma žiniaraščiui -6251.72 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Vandens apskaitos mazgas (VAM)				
1 N22P-0209		Universalios vamzdžio jungties montavimas, kai skersmuo 100 mm	vnt.	-3.000	33.6562	-100.97
2 N22P-0301		Flanšinės uždarnosios armatūros DN100, PN16 montavimas	vnt.	-8.000	205.7058	-1645.65
3 N22P-0209		Ketinių flanšinių perėjimų i DN100/50, PN16 montavimas	vnt.	-4.000	86.0176	-344.07
4 N22P-0209		Ketinių flanšinių tarpvamzdžių montavimas DN50	vnt.	-1.000	26.1542	-26.15
5 N16P-0508		Vandens išleidimo čiaupas	vnt.	-2.000	9.0914	-18.18
6 N16P-0508		Kontrolinis išleidimo čiaupas DN15	vnt.	-3.000	9.0914	-27.27
7 N16P-0508		Trieigis čiaupas su manometru 1/2"	vnt.	-3.000	76.8937	-230.68
8 N22P-0213		Ketinių flanšinių keturšakių iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai keturšakių skersmuo 100 mm	vnt.	-2.000	185.5165	-371.03
9 N22P-0301		Ketinio flanšinio keturšakio DN100, PN16 su pavara montavimas	vnt.	-2.000	901.6824	-1803.36
10 N22P-0301		Ketinės flanšinės sklendės DN50, PN16 montavimas	vnt.	-2.000	127.6061	-255.21
11 N22P-0209		Flanšo - vidinio sriegio montavimas DN50/20, PN16	vnt.	-2.000	67.0496	-134.10
12 N22P-0209		Universalios vamzdžio jungties DN50, PN16 montavimas	vnt.	-4.000	25.0840	-100.34
13 N22-539		Ketaus flanšinio tarpvamzdžio DN20 montavimas	m	-0.200	101.7925	-20.36
14 N22-268		Vandentiekio ketinių atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas	vnt	-2.000	44.6714	-89.34
		Skyriuje 1				-5166.71
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-1085.01
		Iš viso skyriuje 1				-6251.72
		Žiniaraštyje 22				-6251.72

Skaičiavo: B. Gedminienė
Kvalifikacijos atestato Nr. 4197

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius
Rimantas Skarbalius



Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: _____ EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

LOKALINĖ SAMATA Nr. 5**SAMATA**

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu**Statinys** 22 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. Atliekami darbai nenumatyti TP (8)
(Sutarties įkainiai)**Žiniaraštis** 22 Lauko vandentiekis ir nuotekos

2020.11.20

Suma žiniaraščiui 1173.66 EUR

Lapas 1


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Vandens apskaitos mazgas (VAM)				
1 N22P-0211		Ketinių flanšinių trišakių DN100, PN16 montavimas	vnt.	1.000	99.8723	99.87
2 N22P-0209		Ketinių flanšinių tarpvamzdžių montavimas DN100	vnt.	2.000	36.8776	73.76
3 N22-270		Ketaus atbulinių vožtuvų DN100, PN16 pastatymas	vnt	2.000	398.1700	796.34
		Skyriuje 1				969.97
		Žiniaraštyje 22				969.97
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				203.69
		Iš viso žiniaraštyje 22				1173.66

Skaičiavo: B. Gedminienė

Kvalifikacijos atestato Nr. 4197

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipėda"
direktorius

Rimantas Skarbalius



Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: _____ EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

LOKALINĖ SAMATA *Nr. 6*

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SAMATA**Statinių grupė****2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu****Statinys****16 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. Papildomi darbai nenumatyti TP (Nauji įkainiai) (7)****Žiniaraštis****22 Lauko vandentiekis ir nuotekos**

Suma žiniaraščiui 12040.02 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandens apskaitos mazgas (VAM) Su koeficientais K21=0.92 K31=0.917						
1 N22-539		Flanšinių adapterių DN100 montavimas k9=1.15	vnt.	2.000	9.9152	19.83
2 88022001		Flanšinis adapteris DN100	vnt	2.000	69.7240	139.45
3 N16-46		Flanš. sklendžių, vožtuvų prijung.flanš., kai privir.objekte k8=1.05	vnt	12.000	150.5291	1806.35
4 88022002		Kaliojo ketaus flančinė sklendė D100	vnt	9.000	135.9348	1223.41
5 88022003		Kaliojo ketaus flančinė sklendė D100 trumpa	vnt	1.000	118.2065	118.21
6 88022004		Kaliojo ketaus flančinė sklendė su el. pavara	vnt	2.000	1847.4100	3694.82
7 N22-540		125mm ir 150mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15	vnt.	5.000	11.8107	59.05
8 88022005		Kaliojo ketaus flančinis tarpvamzdis DN150	vnt	1.000	105.9372	105.94
9 88022006		Kalaus keto flanšinis perėjimas DN150/100	vnt	1.000	60.8707	60.87
10 88022007		Flanšinis adapteris DN150	vnt	1.000	71.2049	71.20
11 88022008		Kalaus ketaus flanšinis tarpvamzdis DN150	vnt	2.000	106.1534	212.31
12 N22-556		125mm ir 150mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas k9=1.15	vnt.	1.000	20.1219	20.12
13 88022009		Kalaus keto flanšinis keturšakis DN150/100	vnt	1.000	246.5958	246.60
14 N16-46		Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų , kurių D iki 200mm, prijung.flanš., kai privir.objekte k8=1.05	vnt	3.000	173.2299	519.69
15 88022010		Kaliojo ketaus flanšinė sklendė DN150	vnt	2.000	358.1325	716.27
16 88022011		Kaliojo ketaus atbulinis vožtuvas DN160	vnt	1.000	337.9180	337.92
17 N18-39		Išcentrinių siurblių su elektros varikliu montavimas, k8=1.02	vnt	2.000	299.1953	598.39

Skiriuje 1

Žiniaraštyje 22

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 22

9950.43

9950.43

2089.59

12040.02

Skaičiavo: B. Gedminienė

Kvalifikacijos atestato Nr. 4197



AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius
Rimantas Skarbalius

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: _____ EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 7

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu**Statinsys** 28 Stadiono (2) rekonstravimas. Antras statybos etapas. Papildomi darbai nenumatyti TP (8)(Nauji įkainiai)**Žiniaraštis** 22 Sklypo sutvarkymas. Šuoliaduobių ir rutulio stūmimo sektoriaus uždengimas tentu

Suma žiniaraščiui 5934.66 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	****	Šuoliaduobių ir rutulio stūmimo sektoriaus uždengimas tentu		Su koeficientais	K21=0.92 K31=0.917	
1	****	Šuoliaduobės		0.000		
2	88022001	Šuoliaduobių uždengimo tentas	vnt	2.000	1143.67	2287.34
3	****	Rutulio stūmimo sektorius		0.000		
4	N27P-26-1	Medinių impregnuotų, dažytų bortų įrengimas k9=1.15	100m	0.470	383.72	180.35
5	70-802	Mediniai bortai, impregnuoti, gruntuoti, dažyti baltai, su tvirtinimais tvirtinimais	m	47.000	22.48	1056.56
6	88022002	Rutulio stūmimo sektoriaus uždengimo tentas	vnt	1.000	1380.43	1380.43
Skysiuje 1						4904.68
Žiniaraštyje 22						4904.68
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1029.98
Iš viso žiniaraštyje 22						5934.66

Skaičiavo: B. Gedminienė
Kvalifikacijos atestato Nr. 4197

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipėda"
direktorius

Rimantas Skarbalius



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DEVINTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2019 M. KOVO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1239
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-11 Nr. J9-3269
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-11 11:30:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-11 11:30:44 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentų israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimantas Skarbalius, Filialo "Klaipstata" direktorius, Filialas "Klaipstata"
Sertifikatas išduotas	RIMANTAS SKARBALIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-11 12:47:26 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-11 14:47:51 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-18 08:39:01 – 2021-12-17 08:39:01
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-12-11 15:13:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-12-11 15:13:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys