

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE UKMERGĖS MIESTO KĖSTUČIO A. SANKRYŽOS
SU GEDIMINO G. BEI SANKRYŽOS SU VYTAUTO G. IR VILNIAUS G. KAPITALINIO
REMONTA I ETAPO DARBŲ ATLIKIMO 2020M. BIRŽELIO 5 D.
SUTARTIES NR. 20-450**

2020 m. gruodžio Nr.
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kėstučio a. 3, 20114 Ukmergė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus **Dariaus Varno**, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Ukmergės keliai“, įmonės kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, 20122 Ukmergė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Alvydo Makavičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas),

kuriame, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalies 1-4 punktais ir 2020 m. birželio 5 d. sutarties Nr. 20-450 (toliau-Sutartis) 14.4.8 ir 14.5.3 punktų nuostatomis bei atsižvelgdami į 2020 m. gruodžio 10 d. aktą Nr. 1, susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus:

1.1. Archeologiniai tyrimai - už 9984,00 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 00 ct.) be PVM. PVM 21 proc. sudaro 2096,64 Eur. Suma su PVM – 12080,64 Eur. (dvylika tūkstančių aštuoniasdešimt eurų, 64 ct.);

1.2. Apsauginių vamzdžių kabeliams paklojimas - 248,85 Eur (du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 85 ct.) be PVM. PVM 21 proc. sudaro 52,26 Eur. Suma su PVM – 301,11 Eur (trys šimtai vienas euras, 11 ct.);

1.3. Cinkuotų apšvietimo atramų dažymas - už 5500,00 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct.) be PVM. PVM 21 proc. sudaro 1155,00 Eur. Suma su PVM – 6655,00 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai, 00 ct.).

2. Užsakovas įsipareigoja už papildomus darbus, numatytus Susitarimo 1 punkte apmokėti, Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

3. Kitos Sutarties sąlygos, neapertos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

4. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

5. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

6. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

7. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Šalių rekvizitai, parašai:

UŽSAKOVAS:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Kėstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė

Įm. kodas 188752174

Tel. (8 340) 60302

el.p. savivaldybe@ukmerge.lt

A.s. Nr. LT17 4010 0429 0042 0938

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas: 40100

Administracijos direktorius

Darius Varnas

RANGOVAS:

UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė,

Į.k.: 182816983

Tel.: (8 340) 63257, faksas.: (8 340) 63257

El.p. info@ukmergeskeliai.lt

A/s. Nr. LT 74 4010 0429 0003 0166

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas: 40100

Direktorius

Alvydas Makavičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie Ukmergės miesto Kęstučio a. sankryžos su Gedimino g. bei sankryžos su Vytauto g. ir Vilniaus g. kapitalinio remonto I etapo darbų atlikimo 2020 m. birželio 5 d. sutarties Nr. 20-450
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-22 12:56 Nr. UK/DPAR/20-81
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-22 14:10 Nr. 20-1228
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Varnas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 09:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 09:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-18 11:04 - 2022-06-17 11:04
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alvydas Makavičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 12:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 12:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-10 11:33 - 2024-05-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Sičiūnienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 14:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 14:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-18 10:58 - 2022-11-18 10:58
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20201219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-12-28 08:41 nuorašą suformavo Algimantas Matiukas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-