

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. PRIE PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
(ASFALTBETONIO DANGOS ATSTATYMAS) PIRKIMO SUTARTIES NR. 20-1089**

2020 m. gruodžio d.
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal tarnybinę padėtį,

ir **UAB „Ukmergės keliai“**, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė Deltuvos g. 26, Ukmergė, atstovaujama įmonės direktoriaus Alvydo Makavičiaus (toliau – **Rangovas**), sudarė šį susitarimą:

1. Užsakovas nusprendžia įsigyti, o Rangovas atlikti papildomus paprastojo remonto darbus (asfaltbetonio dangos atstatymas) 2020-11-23 paprastojo remonto darbų (asfaltbetonio dangos atstatymas) pirkimo sutartyje Nr. 20-1089 nustatytais įkainiais, kurių vertė 12343,61 Eur (dvylika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt trys Eur 61 ct), PVM sudaro 2592,16 Eur, viso kaina 14935,77 Eur (keturiolika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt penki Eur 77 ct) su PVM.

2. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti.

3. Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, abiem šalims po vieną.

Susitarimo priedai:

1 priedas – Lokalinė sąmata, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracija**

Kęstučio a.3, Ukmergė

Kodas 188752174

Tel. (8 340) 60302

El .p.: savivaldybe@ukmerge.lt

A/s Nr. LT 17 4010 0429 0042 0938

Luminor Bank, AS

RANGOVAS

UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g. 26, Ukmergė

Kodas 182816983

Tel. (8 340) 63257

El.p.: info@ukmergeskeliai.lt

PVM mokėtojo kodas LT828169811

A.s. LT 74 4010 0429 0003 0166

Luminor Bank, AS

Administracijos direktorius

Direktorius

Darius Varnas

Alvydas Makavičius

A.V.

A.V.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys **1 Ukmergės miestas**

Žiniaraštis **1 Pramonės g. su autobusų stotele ir įvažiavimas Deltuvos g. ties 39R, Ukmergės m. (Papildomi darbai)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu ir išvežimu	100 m2	5,990000	398,77	2388,63
2	H16K-6	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų 0/45	m3	45,0	77,29	3478,05
3	H16K-141B	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a. reg. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD (su nuovažomis)	100 m2	5,990000	1040,65	6233,49
4	H16K-370	Kelkraščių įrengimas 6 cm storio 0/32 mišiniu	100 m2	0,971200	250,66	243,44
		Skyriuje				12343,61
		Žiniaraštyje 1				12343,61
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2592,16
		Iš viso žiniaraštyje 1				14935,77

Užsakovas:

Rangovas:

A, V,

A . V .

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. prie paprastojo remonto darbų (asfaltbetonio dangos atstatymas) pirkimo sutarties Nr. 20-1089
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-23 09:40 Nr. UK/DPAR/20-82
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-23 09:58 Nr. 20-1229
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Varnas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-22 16:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-22 16:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-18 11:04 - 2022-06-17 11:04
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alvydas Makavičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-23 09:40
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-23 09:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-10 11:33 - 2024-05-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Sičiūnienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-23 10:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-23 10:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-18 10:58 - 2022-11-18 10:58
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Kopija Darbų kiekių žiniaraštis Pramonės g PAPILDOMI.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20201222.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2020-12-28 08:07 nuorašą suformavo Ingrida Murauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-