

SUSITARIMAS Nr. 2020-SUT-197
DĖL 2019-12-30 VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU
OPERACINE SISTEMA IR KITA PROGRAMINE ĮRANGA, ĮSKAITANT JŲ ĮRENGIMĄ
SUTARTIES NR. 2019-SUT-238 VYKDYMO

2020 m. gruodžio d.
Vilnius

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, juridinio asmens kodas 124644360, atstovaujama direktorės Modestos Gusarovienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – „Pirkėjas“),

ir
MB Parkita, įmonės kodas 303063884, adresas Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Levo Černovo, veikiančio (-s) pagal steigimo aktą (toliau – „Pardavėjas“),
toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2019-12-30 sudarė Viešojo transporto keleivių informavimo švieslenčių su operacine sistema ir kita programine įranga, įskaitant jų įrengimą sutartį Nr. 2019-SUT-238 (toliau – Sutartis).

B. Sutartimi Pardavėjas įsipareigojo pristatyti ir įrengti Viešojo transporto keleivių informavimo švieslentes su operacine sistema ir kita programine įranga (toliau – „Prekės“).

C. Pardavėjas vėlavo įvykdyti užsakymus pagal Sutartį dėl COVID-19 pandemijos nulemtu Pardavėjo tiekėjų vėlavimo pagaminti švieslentes (dėl to Pardavėjui taikyti delspinigiai), bet Pardavėjui pristačius į Lietuvą švieslentes ir Pirkėjui neparengus dalies Prekių (7 vnt.) (toliau – „Likusios Prekės“) įrengimo vietų, Pardavėjas negali jų įrengti,

D. Likusių Prekių įrengimo vietų parengimas gali užtrukti iki 4 mėnesių ar ilgiau (Pirkėjui reikalinga atvesti el. tiekimo liniją iki sumontavimo vietos, kas žiemos laikotarpiu gali būti sudėtinga), dėl ko Pardavėjas patiria papildomas išlaidas dėl Pirkėjo įsipareigojimų nevykdymo, už kurias yra atsakingas Pirkėjas,

E. Likusių Prekių įrengimo darbai (parengus jų įrengimo vietą) nėra sudėtingi, bei sudaro mažiau nei 10 proc. nuo pradinės sutarties vertės,

F. Šalys siekia išvengti papildomų išlaidų, susijusių su garantinių įsipareigojimų laikotarpio pratęsimu, vėlavimo atsiskaityti su gamintoju kaštų, galimų ginčo sprendimo kaštų, išlaidų ekspertams bei kitų išlaidų,

G. Pirkėjas įsitikino, kad Likusios Prekės yra pristatytos ir jas patikrino, kiek tai yra įmanoma jų neįrengus įrengimo vietoje,

H. Siekiant išvengti ateityje galimų ginčų dėl Prekių garantijos sąlygų taikymo, kurias galėtų sąlygoti galimas netinkamas Likusių Prekių saugojimas iki jų įrengimo, tikslinga, kad jas iki įrengimo saugotų Pardavėjas,

I. Sutartis galios iki 2021 m. gruodžio 30 d. ir iki to laiko galios Sutarties įvykdymo užtikrinimas, todėl likusieji Pardavėjo įsipareigojimai (dėl Likusių Prekių įrengimo) bus pakankamai užtikrinti,

Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie Sutarties:

1. Keičiama Sutarties priėmimo ir atsiskaitymo tvarka Likusioms Prekėms, t. y., Likusios Prekės, kurios negali būti Susitarimo sudarymo metu įrengtos dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių, priimančios be įrengimo darbų pasirašant Likusių Prekių perdavimo-priėmimo aktą (toliau – „Aktas“) bei Pardavėjui pateikiant Pirkėjui PVM sąskaitą-faktūrą (pagal Sutartyje numatytus Prekių įkainius) Sutartyje nustatyta tvarka, o Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo terminas (prekių įrengimui) pratęsiamas iki šiame Susitarime numatyto Pirkėjo pareikalavimo. Už Likusių Prekių įrengimą (kuris įskaitytas į Prekės įkainį) Pirkėjas bus laikomas atsiskaičiusiu kai bus sumokėta pagal Sutartyje nustatytus Prekių įkainius ir jokie papildomi mokesčiai negalės būti taikomi.

2. Prekių laikinas saugojimas iki sumontavimo:

- a. Pardavėjas savo sąskaita saugo Susitarimo 1 punkte nurodytas Prekes iki jų įrengimo, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo šio Susitarimo sudarymo, tam Pirkėjas ir Pardavėjas sudaro prekių perdavimo pasaugai aktą;
 - b. Likusios Prekės turi būti sandėliuojamos/saugomos tinkamomis sąlygomis, kad nebūtų prarasta prekių gamintojo garantija,
 - c. Prekės saugomos Vilniuje;
 - d. Jei Likusios Prekės dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių nėra sumontuojamos per jų saugojimo terminą Šalys gali susitarti dėl papildomo pasaugos/sandėliavimo termino, o šalims nesusitarus - Pirkėjas pasibaigus numatytam pasaugos terminui turi pasiimti Likusias Prekes iš Pardavėjo sandėlio per 5 darbo dienas savo lėšomis, ir Pirkėjas turi pasirūpinti tolesniu saugojimu iki jų įrengimo.
 - e. Pirkėjas turi teisę pranešęs prieš 1 darbo dieną patikrinti kaip saugomos prekės jų saugojimo vietoje, o Pardavėjas turi sudaryti sąlygas/dalyvauti patikrinime,
 - f. Pirkėjas turi teisę pareikalauti grąžinti perduotas pasaugai Prekes anksčiau nei įvyks jų sumontavimas, o Pardavėjas turi grąžinti jas per 2 darbo dienas nuo pareikalavimo;
3. Prekių garantija taikoma nuo susitarimo 1 punkte nurodytų Likusių Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, kaip tai numatyta Sutarties 4.1 punkte.
 4. Likusias Prekes Pardavėjas įsipareigoja įrengti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie parengtą jų įrengimo vietą gavimo dienos (ar per kitą Šalių suderintą terminą), priešingu atveju taikomi delspinigiai pagal Sutartį, kurie taikomi nuo šiame punkte nurodyto sumontavimo termino pabaigos.
 5. Jei Užsakovas neparengia Likusių Prekių įrengimo vietų ne mažiau kaip likus 10 darbo dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos Šalys tariaisi dėl sutarties užbaigimo sąlygų. .
 6. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
 7. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
 8. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai

ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas:

Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“

Žolyno g. 15, 10209 Vilnius

Kodas: 124644360

PVM mokėtojo kodas: LT246443610

Tel. / faks. (8 5) 270 9339

El. pašto adresas: info@vilniustransport.lt

A. s. LT14 7044 0600 0764 2185

Bankas AB SEB bankas

Pardavėjas:

MB „Parkita“

Stadiono g. 16, Klaipėda

Kodas: 303063884

PVM mokėtojo kodas: LT100007779717

Tel.: / faks.: 8 46 215 310

El. pašto adresas: info@parkita.lt

A. s. LT614010042403979481

Bankas AS Luminor Bank

_____ A.V.

_____ A.V.