

SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PAKEITIMO NR. 3

Prie 2018-07-05 paslaugų teikimo sutarties Nr. 18/VP-96

2020 m. sausio 28 d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 32, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovo Rimanto Kupliausko, veikiančio pagal 2020-01-02 įgaliojimą dėl bendrovės atstovavimo Nr. 20-1, (toliau – Užsakovas) ir **uždaroji akcinė bendrovė „Sweco Lietuva“**, juridinio asmens kodas 3001135783, kurios registruota buveinė Spaudos g. 6, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viceprezidento Egidijaus Kunevičiaus, veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

- atsižvelgdamos į tai, kad:

a) 2018-07-05 šalys pasirašė projektavimo paslaugų sutartį „Geležinio Vilko gatvės ir Šeškinės komplekso prieigų paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos techninio darbo projekto parengimas“ Nr. 18/VP-96 (toliau – Sutartis), o 2019-09-26 pasirašė susitarimą Nr. 1, kuriuo techninio darbo projekto „Geležinio Vilko gatvės ir Šeškinės komplekso prieigų paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimo“ (toliau – Projektas) rengimas buvo suskaidytas į 4 (keturis) etapus: (i) „Paviršinių nuotekų tinklų Geležinio Vilko g. ir Ozo g. Vilniaus m. sav. statybos projektas“, toliau vadinama I Projektas; (ii) „Paviršinių nuotekų tinklų Konstitucijos pr., Upės g., nuotekų valyklos Upės g. Vilniaus m. sav. statybos projektas“, toliau vadinama II Projektas; (iii) „Paviršinių nuotekų tinklų Šiaurinėje g., Ukmergės g., Ozo g., Miglos g., Paribio g., Lūšių g., Elnių g. ir nuotekų valyklos bei kaupyklos Ozo g. Vilniaus m. sav. Statybos projektas“, toliau vadinama III Projektas; (iv) „Paviršinių nuotekų tinklų bei nuotekų valyklų Fabijoniškių g., Gelvonų g., S. Stanevičiaus g. Vilniaus m. sav. Statybos projektas“, toliau vadinama IV Projektas bei pratęstas Sutarties 2 skyriaus „Paslaugų teikimo terminai“ 2.1.4 punkte nurodytas paslaugų teikimo terminas (bendrosios ekspertizės išvadų gavimas) 263 (dviem šimtams šešiasdešimt trims) kalendorinėms dienoms, t. y. iki 2019-12-27;

b) 2019-12-19 susitarimu Nr. 2 buvo sustabdytas Sutarties vykdymas iki Užsakovas įsigys bendrosios ekspertizės paslaugas dėl I ir II Projekto etapų ir gaus Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadą dėl Projekto II etapo;

c) Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada Nr. (30.5)-A4E-505 gauta 2020-01-24 ir 2020-01-08 sudaryta sutartis Nr. 20/VP-4 dėl „Paviršinių nuotekų tinklų Geležinio Vilko g. ir Ozo g. Vilniaus m. sav. statybos projekto“ ir „Paviršinių nuotekų tinklų Konstitucijos pr., Upės g., nuotekų valyklos Upės g. Vilniaus m. sav. statybos projekto“ specialiosios ir bendrosios projektų ekspertizės paslaugų,

Šalys, vadovaudamosi Sutarties 2 skyriaus „Paslaugų teikimo terminai“ 2.2 p., ir 2019-09-26 susitarimo Nr. 1 nuostatomis susitaria:

1. Atnaujinti Sutarties vykdymą ir Paslaugų teikimo terminą pratęsti 120 kalendorinių dienų laikotarpiui, iš kurių:

/

1.1. ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjas turi pilnai užbaigti Projektą, gauti Užsakovo pritarimą ir pateikti Projektą specialiajai ir bendrajai projekto ekspertizėms atlikti (Sutarties 2.1.3 punktas);

1.2. ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių nuo Projektų pateikimo ekspertizei dienos gauti teigiamą Projekto bendrosios ekspertizės išvadą, ekspertizės atlikimo laikas neįskaičiuojamas, (Sutarties 2.1.4 punktas);

1.3. ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo teigiamos Projekto ekspertizės išvados gavimo dienos gauti statybą leidžiantį dokumentą.

2. Susitarimas įsigalioja nuo 2020-01-28.

3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Visos Sutarties sąlygos galioja ir šiam susitarimui.

Užsakovas

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32, LT- 03150 Vilnius

Įmonės kodas 120153047

PVM mokėtojo kodas LT201530410

Tel. (8 5) 215 2089

A. s. LT76 7180 3000 1046 7627

AB Šiaulių bankas

Paslaugų teikėjas

UAB „Sweco Lietuva“

Spaudos g. 6, LT - 05132 Vilnius

Įmonės kodas 3001135783


PVM mokėtojo kodas LT100003469910

Tel. (8 5) 262 2621

A. s. LT54 7044 0600 0091 6067

AB SEB bankas

Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovas



Viceprezidentas Egidijus Kunevičius