

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL DARBŲ BAIGIMO TERMINO PAGAL RANGOS SUTARTĮ NR. BT6-01-345 „MOKYKLOS PASTATO IR SKLYPO, PLUNGĖS R.SAV., PLUNGĖS M., BIRUTĖS G. 25B, PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“ PRATĖSIMO

2018 m. liepos mėn. 3 d.

Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Gintaro Bagužio, veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir

UAB „Irdaiva“, atstovaujama direktoriaus Vito Lopinio, veikiančio bendrovės įstatu (toliau – „Rangovas“),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2015-08-24 Šalys sudarė rangos sutartį Nr. BT6-01-345 „*Mokyklos pastato ir sklypo, Plungės r.sav., Plungės m., Birutės g. 25B, paprastojo remonto darbai*“ (toliau – Rangos sutartis), pagal kurios nuostatas Darbų baigimo terminas yra 2018-09-01;
- 2018-03-22 raštu Užsakovas informavo Rangovą apie 2018 metams skiriamą finansavimą darbų atlikimui;

sudarė šį Susitarimą Nr. 1 dėl Darbų baigimo termino pagal Rangos sutartį Nr. BT6-01-345 „*Mokyklos pastato ir sklypo, Plungės r.sav., Plungės m., Birutės g. 25B, paprastojo remonto darbai*“ pratęsimo (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Vadovaudamosi Rangos sutarties bendrųjų sąlygų 8.4 punkto e papunkčiu pratęsti Darbų pagal Rangos sutartį atlikimo terminą ir nustatyti, kad:
 - 1.1. pagal Rangos sutartį Darbus Rangovas privalo užbaigti iki 2019-09-01;
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
3. Papildomas susitarimas įsigalioja po jo pasirašymo dienos.
4. Šis Susitarimas, pasirašytas abiejų Šalių, yra neatskiriama 2015-08-24 Rangos sutarties Nr. BT6-01-345 dalis.
5. Papildomas Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiek vienai Šaliai.
6. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

Plungės rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188714469

Vytauto g. 12, 90123 Plungė

Tel. 8-448-73133, faks. 8-448-71608

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Pavaiduojantis administracijos direktorių
Česlovas Kerpauskas

RANGOVAS:

UAB „Irdaiva“

Juridinio asmens kodas 300122690

Savanorių pr. 176F, 03154 Vilnius

Tel. 8-5-2388894, faks. 8-5-2388968

Direktorius
Vitas Lopinys