

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.3
PRIE 2015 M. RUGPJŪČIO 24 D. STATYBOS RANGOS
SUTARTIES NR. BT6-01-345

Plungė
2018 m. gruodžio 28 d.

Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Gintaro Bagužio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Irdaiva“, atstovaujama direktoriaus Vito Lopinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

- Atsižvelgdamos į 2015 m. rugpjūčio 24 d. statybos rangos sutarties Nr. BT6-01-345 (toliau – Sutartis) FIDIC konkrečių sąlygų 13.1 punktą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas bei 2018 m. lapkričio 23 d. pasitarimo protokolą Nr.2018-11-23 susitarė dėl žemiau nurodytų sąlygų:

1. Užsakovas nusprendė įsigyti iš Rangovo papildomų darbų, nurodytų šio Susitarimo 2 priede, už 32 614,27 Eur (trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai keturiolika Eur. 27 ct.) kainą be PVM, 21 proc. PVM sudaro 6 849,00 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni Eur. 0 ct.), bendra papildomų darbų kaina su PVM 39 463,27 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt trys Eur. 27 ct.).

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama 2015 m. rugpjūčio 24 d. Sutarties dalis.

3. Kitos 2015 m. rugpjūčio 24 d. Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Sutarties priedai:

5.1. Priedas Nr. 1 – 2018 m. lapkričio 23 d. pasitarimo protokolą Nr.2018-11-23, 2 lapai;



5.2. Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų žiniaraštis, 5 lapai;

6. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Plungės rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188714469
Vytauto g. 12, 90123 Plungė
Tel. 8-448-73133, faks. 8-448-71608



Administracijos direktorius
Gintaras Bagužis

RANGOVAS

UAB „Irdaiva“
Juridinio asmens kodas 300122690
Savanorių pr. 176F, 03154 Vilnius
Tel.8-5-2388894, faks. 8-5-2388968

Direktorius
Vitas Lopinys

PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 2018-41-23

PROJEKTAS: Plungės „Saulės“ gimnazijos chemijos kabineto ir pusrūsio patalpų papildomi darbai

TEMA: Pasitarimas darbų eigos klausimais

DATA / LAIKAS: 2018-11-23

VIETA: Plungės m. „Saulės“ gimnazija

DALYVIAI: VARDAS PAVARDĖ:	PAREIGOS:	ORGANIZACIJA:
Gintaras Bagužis	Direktorius	Plungės rajono savivaldybės administracija
Martynas Čiuželis	Vietos ūkio sk. vedėjas	Plungės rajono savivaldybės administracija
Algimantas Budrys	Direktorius	Plungės m. „Saulės“ gimnazija
Bronius Simaitis	Projekto vadovas	UAB „Irdaiva“

Dėl mokyklos lauko vandentiekio vamzdyno keitimo	Atliekant pamatų apšiltinimo darbus, pastebėta jog esamas vandentiekio vamzdynas yra paveiktas korozijos ir nebetinkamas eksploatuoti. Būtina keisti eksploatuoti nebetinkamą vamzdyną.
Dėl mokyklos pastato patalpų vėdinimo sistemos	Remontuojamuose sanitariniuose mazguose nėra suprojektuota vėdinimo sistema, kuri privalo būti vadovaujantys normatyviniais dokumentais. Reikalinga įrengti mechaninę oro šalinimo sistemą sanitariniuose mazguose ir rekuperacinę vėdinimo sistemą persirengimo ir dušų patalpose
Dėl lauko nuotekų tinklų	Prie mokyklos pastato valgyklos rengiant riebalų gaudyklę paaiškėjo jog norint tinkamai eksploatuoti ją, reikalingą pakloti lauko nuotekų vamzdyną apie 11,0 m
Dėl pertvarų tualetuose įrengimo	Dėl netikslumų projektinėje dokumentacijoje remontuojamose tualetuose reikalingą įrengti pertvarų 25 m ² .

Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius



Gintaras Bagužis

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vietos ūkio skyriaus
vedėjas



Martynas Čiuželis

Plungės miesto „Saulės“ gimnazijos
direktorius



Algimantas Budrys

UAB „Irdaiva“ projekto vadovas



Bronius Simaitis