




Kultūros
Lietuvos Respublika



SUSITARIMAS Nr. 1

DĖL 2018 M. GRUODŽIO 21 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES BOKŠTŲ, GYNYBINĖS SIENOS IR APLINKOS TVARKOMŲJŲ STATYBOS BEI TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IR ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ RANGOS SUTARTIES NR. 289/2018 PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. 201/2020

Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. IV-655 (toliau-Užsakovas), ir AB „Panevėžio statybos trestas“, įmonės kodas 147732969, atstovaujamas AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau-Rangovas),


toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai-Šalimi, atsižvelgdami į 2020-12-31 raštą „Dėl rangos sutarties termino pratęsimo“ bei kartu teiktus dokumentus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktais, 2018 m. gruodžio 21 d. rangos sutarties Nr. 289/2018 (toliau-Sutartis) 3.3. 10.4.2 punktais, sudarėme šį susitarimą (toliau-Susitarimas) ir susitarėme dėl šių dalykų:

1. Pratęsti 2018 m. gruodžio 21 d. Trakų pusiasalio pilies bokštų, gynybinės sienos ir aplinkos tvarkomųjų statybos bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir archeologijos tyrimų sutarties Nr. 289/2018 6.4 punkte numatyta terminą, jį pratęsiant iki 2021 m. gruodžio 31 d.
2. Šiuo susitarimu patvirtinti atitinkamai patikslintą pagal pratęstą sutarties terminą veiklų grafiką (pridedama).
3. Vadovaujantis šiuo susitarimu Rangovas įsipareigoja privalomai atnaujinti sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimą, kaip numatyta 2018-12-21 sutarties Nr. 289/2018 7.1 punkte.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2018-12-21 rangos sutarties Nr. 289/2018 dalis.
5. Susitarimas ir susitarimo priedas sudarytas dviem juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną įteikiama kiekvienai Susitarimo šaliai.
6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Susitarimo priedai: Patikslintas sutarties Priedas Nr. 5 „Veiklų grafikas“.

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Įmonės kodas 190757189
Kęstučio g. 4, Trakai
A.s. Nr. LT15 4010 0387 7022
Tel.: +370 528 55297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt



RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
P. Puzino g. 1, Panevėžys
A.s. Nr. LT19 7300 0100 0235 8948
Bankas „Swedbank“ AB
Tel.: +370 45 505503,
El. paštas: pst@pst.lt

