

Užsakovas: Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Rangovas: UAB "HSC Baltic"

Objektas: Poilsio paskirties pastatų komplekso Užkanavės g. 29, Palanga rekonstravimo projektas

Veiklų sąrašas

Veiklų sąrašo forma

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal RANGOVO PLANUOJAMĄ Darbų grupės (etapo) įvykdymą															Kaina (Eur) be PVM
		2020 metai			2021 metai												
		Spalis	Lapktis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjas	Spalis	Lapktis	Gruodis	
1.1	Darbo projekto parengimas		8%	8%	8%	10%	12%	12%	14%	14%	14%						60 000,00
1.2	Statybos darbų technologijos projekto parengimo terminas	8%	92%														0,00
1.3	Statybvietės perdavimas	100%															0,00
1.4	Informacinių standų įrengimas	50%														50%	0,00
2.	Pastatas Nr. 1																
2.1	Šildymas, vėdinimas								10%	20%	20%	20%	20%	10%			9 160,00
2.2	Architektūrinė dalis							20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%			127 612,70
2.3	Konstrukcijų dalis		8%	40%	7%	20%	15%	10%									134 927,10
2.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas			20%	11%				10%	10%	10%	19%	20%				4 515,10
2.5	Elektrotechninė							10%	20%	20%		15%	15%	20%			25 878,80
2.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								10%	20%	20%	10%	20%	20%			4 957,00
2.7	Apsauginė signalizacija											40%	20%	20%	20%		5 426,00
2.8	Gaisrinė signalizacija											40%	20%	20%	20%		1 919,00
3.	Pastatas Nr. 2																
3.1	Šildymas, vėdinimas								10%	20%	20%	20%	20%	10%			9 160,00
3.2	Architektūrinė dalis							20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%			116 931,50
3.3	Konstrukcijų dalis		8%	17%	30%	18%	17%	10%									134 927,10
3.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas			20%	11%				10%	10%	10%	19%	20%				4 515,10
3.5	Elektrotechninė							10%	20%	20%		15%	15%	20%			25 878,80
3.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								10%	20%	20%	10%	20%	20%			4 652,00
3.7	Apsauginė signalizacija											40%	20%	20%	20%		5 506,00
3.8	Gaisrinė signalizacija											40%	20%	20%	20%		1 919,00
4.	Pastatas Nr. 3																
4.1	Šildymas, vėdinimas									20%	20%	20%	30%	10%			3 893,00
4.2	Architektūrinė dalis							20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%			56 383,42
4.3	Konstrukcijų dalis			20%	26%	10%	24%	20%									58 536,30
4.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas			16%	12%				10%	10%	20%	12%	20%				2 390,70
4.5	Elektrotechninė							10%	20%	20%		15%	15%	20%			8 970,40
4.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								10%	20%	20%	10%	20%	20%			1 683,00
4.7	Apsauginė signalizacija											40%	20%	20%	20%		4 460,00
4.8	Gaisrinė signalizacija											40%	20%	20%	20%		555,00

5.	Pastatas Nr. 4																
5.1	Šildymas, vėdinimas								20%	20%	20%	20%	30%	10%			3 893,00
5.2	Architektūrinė dalis							20%	20%	10%	20%	20%	10%				49 036,94
5.3	Konstruktijų dalis				40%	40%	20%										55 924,40
5.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas			20%	11%				10%	10%	10%	20%	19%				2 390,70
5.5	Elektrotechninė								20%	20%	10%	15%	15%	20%			8 967,90
5.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								20%	20%	20%	20%	20%				1 683,00
5.7	Apsauginė signalizacija												40%	40%	20%		3 518,00
5.8	Gaisrinė signalizacija												40%	40%	20%		555,00
6.	Pastatas Nr. 5																
6.1	Šildymas, vėdinimas								10%	30%	20%	30%	10%				10 761,00
6.2	Architektūrinė dalis							20%	20%	10%	20%	20%	10%				63 707,36
6.3	Konstruktijų dalis				40%	40%	20%										83 232,50
6.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas				20%				10%	10%	20%	20%	20%				1 625,70
6.5	Elektrotechninė								20%	20%	10%	15%	15%	20%			15 597,40
6.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								20%	20%	20%	20%	20%				1 921,00
6.7	Apsauginė signalizacija											40%	20%	20%	20%		4 222,00
6.8	Gaisrinė signalizacija											40%	20%	20%	20%		733,00
7.	Pastatas Nr. 6																
7.1	Šildymas, vėdinimas								10%	30%	20%	30%	10%				10 666,00
7.2	Architektūrinė dalis							20%	20%	10%	20%	20%	10%				87 719,59
7.3	Konstruktijų dalis				40%	40%	20%										80 816,70
7.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas				20%				10%	10%	20%	20%	20%				3 105,80
7.5	Elektrotechninė								20%	20%	10%	15%	15%	20%			18 938,60
7.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								20%	20%	20%	20%	20%				3 959,00
7.7	Apsauginė signalizacija											40%	20%	20%	20%		4 782,00
7.8	Gaisrinė signalizacija											40%	20%	20%	20%		1 006,00
8.	Pastatas Nr. 7																
8.1	Šildymas, vėdinimas								20%	20%	20%	30%	10%				3 379,00
8.2	Architektūrinė dalis							20%	20%	10%	20%	20%	10%				59 122,57
8.3	Konstruktijų dalis				40%	40%	20%										76 843,90
8.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas			6%					10%	20%	20%	24%	20%				2 084,20
8.5	Elektrotechninė								20%	20%	10%	15%	15%	20%			13 656,80
8.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								20%	20%	20%	20%	20%				2 863,00
8.7	Apsauginė signalizacija											40%	20%	20%	20%		1 937,00
8.8	Gaisrinė signalizacija											40%	20%	20%	20%		476,50
9.	Pastatas Nr. 8																
9.1	Šildymas, vėdinimas								20%	20%	20%	30%	10%				1 689,00
9.2	Architektūrinė dalis							20%	20%	10%	20%	20%	10%				29 610,07
9.3	Konstruktijų dalis				40%	40%	20%										37 845,90
9.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas				5%				10%	20%	20%	25%	20%				1 042,00
9.5	Elektrotechninė								20%	20%	10%	15%	15%	20%			6 829,50
9.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								20%	20%	20%	20%	20%				1 281,00

9.7	Apsauginė signalizacija											40%	20%	20%	20%		2 902,00
9.8	Gaisrinė signalizacija											40%	20%	20%	20%		324,50
10.	Pastatas Nr. 9																
10.1	Šildymas, vėdinimas							10%	20%	20%		20%	20%	10%			13 912,00
10.2	Architektūrinė dalis							20%	20%	20%	10%	10%	10%				58 226,65
10.3	Konstruktijų dalis		8%	40%	5%	20%	27%										59 429,10
10.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas			18%					20%	12%		30%	20%				2 161,60
10.5	Elektrotechninė							10%	20%	20%		15%	15%	20%			11 810,80
10.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								10%	20%	20%	10%	20%	20%			2 616,00
10.7	Apsauginė signalizacija											40%	20%	20%	20%		2 047,00
10.8	Gaisrinė signalizacija											40%	20%	20%	20%		797,00
11.	Sklypo sutvarkymas			8%					12%	30%	20%	20%	10%				140 427,50
12.	Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas				30%	20%	20%	10%	10%	10%							54 889,48
13.	Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimas			8%	92%												85,00
14.	Elektrotechninė dalis (laukas)					18%	32%	50%									113 388,00
15.	Darbų atlikimo trūmumų šalinimas, baigiamosios dokumentacijos parengimas															100%	0,00
																	2 035 196,68
																	427 391,30
																	2 462 587,98