

PRIEDAS PRIE RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 01/12/20,
sudarytos 2020 m. gruodžio 01 d.,

2020-12-21 Nr. F1-33

SUSITARIMAS dėl papildomų darbų
2020-12-21

.....
[Sudarymo data]

KAUNAS.....
[Sudarymo vieta]

Kauno miesto Kauno Jono Laužiko mokykla (toliau- Užsakovas), atstovaujama direktorės Salomėjos Ratkevičienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir UAB „Alostė“, atstovaujama direktoriaus Aloyzo Bliūdžiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau- Rangovas), (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šį Rangos darbų Sutarties Nr. **01/12/20**, (toliau vadinama Sutartimi) susitarimą Nr. 21//12/20 .

1. Šalys sutaria ,remiantis minėtos Sutarties 14.2. punktu ir :
 - 1.1. įvertinę gerai, kokybiškai ,savalaikiai atliktus Rangovo darbus ;
 - 1.2. bei atsiradusią darbų apimties keitimo būtinybę dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti;
 - 1.3. atlikti papildomai darbų pagal lokalinę sąmata, 1976,53 EUR sumai (su PVM).
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.
5. Šalių adresai ir parašai:

Užsakovas
KAUNO JONO LAUŽIKO MOKYKLA
Įm. Kodas 290983050

AB „Swedbank“
LT627300010002235566
TEL 8 37 351099,
Tunelio g. 41, LT- Kaunas
El. paštas : kauno1sim@yahoo.com


Direktore Salomėja Ratkevičienė
Užsakovas

Rangovas
UAB „Alostė“
Įm. kodas 235131680
PVM kodas LT351316811
AB bankas Swedbank
Banko kodas 73000
A/s LT707300010002285862
Tel.: +37065774383
Šiaurės pr. 93-28, LT-Kaunas
El. paštas: info@aloste.lt

Direktorius
A.V.

Rangovas

Direktorius
Aloyzas Bliūdžius

