

**2020 M. SAUSIO 16 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-28
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2021 m. _____ d. Nr. 1

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus*, veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

įgyvendindamos 2020 m. sausio 16 d. sutartį Nr. S-28 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus, ruože nuo 0,167 iki 0,241 km, remonto darbai, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką ir nuovažą 0,22 km kairėje pusėje“ (toliau – Sutartis),

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis statinio statybos techninę priežiūrą atliekančio UAB „Telekonta“ 2020 gruodžio 28 d. raštu Nr. 765-V-4.4.SD dėl defektnių pagrindo sluoksnio asfalto AC 22 PS 70/100 mišinio ir viršutinio sluoksnio asfalto AC 11 VS 50/70 mišinio, kurių Maršalo bandymo oro tuštymų vertės viršija leistinus nuokrypius, bei nurodančiu defektinius plotus,

atsižvelgiant į tai, kad paklotų pagrindo asfalto AC 22 PS 70/100 ir viršutinio asfalto AC 11 VS 50/70 sluoksnių storiai ir sutankinimas tenkina Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 (toliau - IT ASFALTAS 08) reikalavimus,

vadovaujantis IT ASFALTAS 08 XIII skyriaus „Darbų priėmimas“ IV skirsnio „Defektų valdymas ir išskaitos“ 203 punktu,

1.1. sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas), kuriuo Rangovui bus neapmokama už šių nustatytų defektnių plotų pagrindo asfalto AC 22 PS 70/100 ir viršutinio asfalto AC 11 VS 50/70 sluoksnių įrengimą:

nustatyti remontuojamo kelio Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus ruožo nuo 0,167 iki 0,241 įrengto: pagrindo asfalto AC 22 PS 70/100 sluoksnio defektnį plotą – **199 m²**, kuriame užfiksuotas defektas netenkina IT ASFALTAS 08 nustatytų ribinių asfalto mišinio oro tuštymų verčių reikalavimų; viršutinio asfalto AC 11 VS 50/70 sluoksnio defektnį plotą – **303 m²**, kuriame užfiksuotas defektas netenkina IT ASFALTAS 08 nustatytų ribinių asfalto mišinio oro tuštymų verčių reikalavimų. Pritaikant Sutartyje numatytų darbų „Pagrindo

asfalto dangos sluoksnis AC 22 PS, $h=10,0\text{ cm}$ “ įkainį **28,23 Eur/m²** ir darbų „Viršutinio asfalto dangos sluoksnis AC 11 VS, $h=4,0\text{ cm}$ “ įkainį **17,82 Eur/m²** taikyti kompensacinę priemonę už netinkamai įrengtu plotus, t. y. neišmokėti Rangovui **100%** šiuose plotuose atliktų asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 22 PS mišinio darbų sumos **5.617,77 Eur** be PVM (penki tūkstančiai šeši šimtai septyniolika eurų, 77 ct)($199\text{ m}^2 \times 28,23\text{ Eur} = 5.617,77\text{ Eur}$) ir viršutinio asfalto sluoksnio AC 11 VS mišinio darbų sumos **5.399,46 Eur** be PVM (penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 46 ct)($303\text{ m}^2 / \times 17,82\text{ Eur} = 5.399,46\text{ Eur}$). Iš viso Rangovui neišmokama suma – **11.017,23 Eur be PVM** (vienuolika tūkstančių septyniolika eurų, 23 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos direktorius

A.V.

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Telefonas (8 5) 215 2050
El. paštas: eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0006 9614
AB Luminor bankas, b. k. 21400

AB „Eurovia Lietuva“
Generalinis direktorius Stanislavas Kablys

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „EUROVIA LIETUVA“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius (2021-01-15 15:10:07)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 S-28 2021-01-14 LAKD-EUROVIA
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-15 Nr. S-56
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martynas Bereika, Teisės skyriaus vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-14 07:18:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-02 16:19:22–2022-03-02 16:19:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislavas Kablys, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-14 07:19:12 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 16:00:03–2022-02-24 16:00:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-15 14:19:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-15 14:20:31 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-15 14:20:33 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-01-15 15:10:07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-15 15:10:07 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-