

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. LIEPOS 25 D. SUTARTIES NR. 22-1626**

2019 m. _____ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau - Užsakovas), ir **Uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 8 K25 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:

Atsižvelgiant į tai, kad supaprastintame projekte SS19-032-01-PRA.SK 1;2 aukšto remontuotinoose vestibuliuose buvo numatyta atnaujinti teraco grindų dangą, bet atlikus inžinierinius tyrinėjimus ir bandymą atnaujinti dangą buvo pastebėta, kad to padaryti neįmanoma, nes ištrupa betonas ir teraco siūlėse esantis stiklas. Įvertinus situaciją ir esamą padėtį, nuspręsta ant teraco užklijuoti plyteles.

Atsižvelgiant į tai, kad šie klausimai buvo svarstyti ir aptarti su Rangovo atstovu, techninės priežiūros atstovu ir projekto vadovu ir 2020-07-02 surašytas atliekamų - neatliekamų būtinų darbų, Sutarties etapui užbaigti, defektinis/pakeitimų aktas.

Atsižvelgiant į tai, kad supaprastintame projekte SS19-032-01-PRA.E-01 ir SS19-032-01-PRA.AS-02 numatyta pirmo aukšto patalpose 92, 93 ir 94 atlikti elektros instaliacijos pakeitimą, bet tose patalpose nėra numatyta atlikti kitų remonto darbų. Įvertinus esamą situaciją nuspręsta šių darbų atsisakyti, o papildomai įrengti sporto salėje langams (tinklų) apsaugą nuo kamuolių.

Atsižvelgiant į tai, kad šie klausimai buvo svarstyti ir aptarti su Rangovo atstovu, techninės priežiūros atstovu ir projekto vadovu ir 2020-12-02 surašytas atliekamų - neatliekamų būtinų darbų, Sutarties etapui užbaigti, defektinis/pakeitimų aktas.

Atsižvelgiant į Sutarties 3.4.1. ir 17.5.2 punktus, kur numatyta, kad pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir jeigu Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje

nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atsižvelgiant į tai, kad bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie 2019 m. liepos 25 d. rangos sutarties Nr. 22-1626 „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pastato 1C3p (Ramygalos g. 16, Panevėžys) (toliau – Statinys) dalies patalpų remonto darbus“ ir sutarė:

1. Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtas ir patvirtintas sąmatas. Sutarties kaina išlieka nepakitusi.

PRIDEDAMA:

1. 2020-07-02 defektinis aktas - 1 lapas;
2. Lokalinės darbų pakeitimo sąmatos -3 lapai;
3. 2020-12-02 defektinis aktas – 1 lapas;
4. Lokalinės darbų pakeitimo sąmatos -3 lapai.

ŠALIŲ PARAŠAI:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Užsakovas

Administracijos direktorius
Tomas Jukna

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“
Kodas 147100161
Pramonės g8 K25, LT-35100 Panevėžys
PVM mokėtojo kodas LT 471001610
A. s. Nr. LT94 7181 5000 0846 7491
Tel.: 8 45 511393
Faksas: 8 45 511493
El. paštas: kriaute@kriaute.lt

Rangovas

Generalinis direktorius
Jaunius Kavaliauskas

A. V.

A. V.