

VP-1397

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5
PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO136519/VP-321

2020 m. gruodžio 31 d.

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybines padėtis, (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Dengsta“ (įmonės kodas 302299426), atstovaujama direktoriaus Jaunučio Valaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – „Tiekėjas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. ir tarpusavyje pasirašytos 2020 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO136519/VP-321 (toliau – „Pagrindinė sutartis“) 10.1.2., 10.1.4. ir 10.4. punktais bei atsižvelgdamos į 2020-09-09 darbų pakeitimo protokolą Nr. 2 ir UAB „Dengsta“ 2020 m. gruodžio 18 d. raštą, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitarė:

1. Dėl projektinių sprendinių neatitikimo pakeisti darbus, nurodytus darbų pakeitimo protokole Nr. 2 pagal pridedamas papildomų ir nevykdomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 5531,93 su PVM, nevykdomų darbų vertė – 19 484,24 eur su PVM. Koreguoti Sutarties kainą, ją sumažinant papildomų nevykdomų darbų kainų skirtumu, kuris yra 13 952,31 Eur su PVM. Priimtose sutarties ir papildomų darbų suma – 1773611,25 Eur su PVM, be PVM 1465794,42 Eur, PVM 307816,83 Eur., kuri neviršija pradinės Pagrindinės sutarties vertės.

2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus ir priduotus darbus Pagrindinėje sutartyje numatyta tvarka.

3. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Pagrindinės sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

5. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

6. Susitarimo priedai:

6.1. 1 priedas – Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 11 lapų;

6.2. 2 priedas – Nevykdomų darbų sąmatos, 2 lapai;

6.2. 3 priedas – Patikslintas Veiklų sąrašas, 1 lapas,

6.3. 4 priedas – Darbų pakeitimo protokolai, 4 lapai.

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Kodas 188768545

Ne PVM mokėtoja

J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

Sąskaitos Nr. LT50 7044 0600 0619 7013

AB SEB bankas

Tel. (+370 347) 69 550

El. paštas: administracija@kedainiai.lt

Rangovas:

UAB „Dengsta“

Įmonės kodas 302299426

PVM kodas LT100004528511

Maišio g. 12, Kaunas

Sąskaitos Nr. LT93 7300 0101 1324 4815

Swedbankas

Tel. (+370 681) 79 195

El. p. info@dengsta.lt

Administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius


A.V.
Aistė Lekešius

Direktorius
Jaunutis Valaitis


(parašas)
A.V.

PATIKSLINTAS KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr.
CPO136519

UŽSAKOVAS:

Kėdanių rajono savivaldybės administracija

TIEKĖJAS:

Dengsta" UAB

Objekto adresas:

Teritorija apribota J.Basanavičiaus g., Rasos, Pavasario ir Mindaugo g.

El.Nr.	Susijusių darbų aprašas (pvz. be PVM)	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.
1	2.32.1. sporto žaidimo aikštelių įrengimas.	0	0,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.32.2. Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas.	0	0,00	3 500,00	3 500,00	3 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.32.3. Kiemų, aikštelių, gatvių dangos remontas.	0	25 000,00	35 000,00	55 000,00	45 000,00	75 120,00	75 000,00	120 000,00	85 000,00	6 830,00	0,00	0,00
4	2.32.4. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų remontas ir įrengimas.	0	0,00	18 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 119,17	0,00	0,00
5	2.32.5. Žaliųjų plotų įrengimas ir atstatymas.	0	0,00	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	15 900,00	9 050,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6	2.32.6. Teritorijos apšvietimo įrengimas kai šviestuvai su metalinėmis atramomis.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	10 100,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00
7	2.32.8. Papildomų parkavimo vietų įrengimas, kai danga asfaltas	0	18 600,00	25 300,00	35 600,00	45 000,00	55 000,00	35 120,00	12 000,00	15 000,00	15 888,00	0,00	0,00
8	2.33.1. Kvaralinės lietaus surinkimo sistemos atnaujinimas, kai vamzdžio skersmuo 200mm	0	0,00	55 120,00	35 120,00	45 120,00	25 130,00	21 200,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Papildomi darbai	0	0,00	0,00	0,00	6 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viso be PVM		0,00	43 600,00	134 920,00	166 720,00	267 324,55	165 543,90	181 506,20	153 220,00	157 608,60	147 514,00	47 837,16	0,00

UŽSAKOVAS

Kėdanių rajono savivaldybės administracija
Atstovaujantis asmuoKėdanių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Artūras Kacevičius

TIEKĖJAS

Dengsta, UAB

Atstovaujantis asmuo

Direktorius
Jaunutis Valaitis

