

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Objektas finansuojamas bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų

(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

2018 m. lapkričio mėn. 07 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:
Komisijos pirmininkas M. Čereška, LAKD Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus patarėjas

(v., pavardė, institucija, pareigos)

(v., pavarde)

LAKD Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus
patarėja

(institucija, pareigos)

(v., pavarde)

LAKD Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus
patarėjas

(institucija, pareigos)

(v., pavarde)

LAKD Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus
techninės priežiūros inžinierė

(institucija, pareigos)

(v., pavarde)

LAKD Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus l. e.
skyriaus vedėjo pareigas

(institucija, pareigos

Marijampolės apskrityje, pareigą vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus veiklos organizavime ir prevencijos srityje atlikęs vyresnysis specialistas Romualdas Bagdonas

(v., pavarde)

(institucija, pareigos)

2.1. **rangovo atstovai** - UAB "Fegda" technikos direktorius R. Katilauskas; UAB "YIT Infra va" projektų vadovas D. Paškevičius; AB "Eurovia Lietuva" statybų vadovė A. Bikelytė; TS "Tilsta" techninis direktorius T. Daškevičius; UAB "Hidrostatyba" darbų vykdytojas A. vas.

(*imonēs pavadinimas, atstovo v., pavarde, pareigos*)

2.2. **statinio statybos vadovas** - UAB "Fegda" projektų vadovas G. Gulbinas, atestatas Nr. 18220;

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.3. **statinio bendrųjų statybos darbų vadovai** - UAB “Hidrostatyba” darbų vykdytojas A. Frolovas, atestatas Nr. 29183, UAB “Fegda” projektų vadovas G. Gulbinas, atestatas Nr. 18220; UAB “Fegda” projektų vadovas E. Bružas, atestatas Nr. 4797; UAB “YIT Infra Lietuva” projektų vadovas

D. Paškevičius, atestatas Nr. 34922; ; UAB "YIT Infra Lietuva" projektų vadovas S. Pučinskis, atestatas Nr. 22108; AB "Eurovia Lietuva" statybos vadovė A. Bikelytė, atestatas Nr. 32214; TS UAB "Tilsta" projekto vadovas D. Valaitis, atestatai Nr. 27279, Nr. 36103; Nr. 37459

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)** . AB „Problematika“ techninės priežiūros grupės vadovas V. Šinkevičius, atestatas Nr. 13938; UAB „Kelvista“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas Tomas Norkūnas, atestatas Nr. 16586

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.5. **projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** UAB „Kelprojektas“, Kelių skyriaus projektų vadovas A. Stonius, kv. Nr. 13927, Nr. 23845

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS - MARIJAMPOLĖ – SUVALKAI RUOŽO NUO 45,15 IKI 56,83 KM REKONSTRAVIMAS I AM KATEGORIJOS KELIĄ
Projekto parengimo data	2016 m.
Projekto rengėjas	<u>UAB „Kelprojektas“</u> (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	<u>A. Stonius, kv. Nr. 13927, Nr. 23845</u> (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	<u>UAB „Projektų ekspertizė“, ekspertizės aktas Nr. 16/092-2, 2016-11-04</u> (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	<u>LAKD prie SM direktoriaus įsakymas Nr. T-201, 2016-11-10</u> (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	Marijampolės savivaldybės administracija, LRS-41-170306-00014, 2017-03-06 (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

3. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija			AM
Kelio ruožo ilgis	km	11,68	
Eismo juostų skaičius	vnt.	2x2	
Eismo juostos plotis	vnt.	3,75 m	
Važiuojamosios dangos plotis	m	2 x(11,25-12,50)	
Skiriamosios juostos plotis	m	5,5 (4,0)	
Kelio dangos tipas	Asfalto danga		SMA11S / AC22AS / AC32PS
Kelio dangos storis (viršutinis/apatinis/pagrindo)	cm	4 / 8 / 14	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
Keliai		
Nauja statyba (Jungiamieji, Apjungiamieji keliai, Privažiavimo kelias prie Čisavos karjero)	km	24,581
Rekonstravimas (A5 kelias Kaunas-Marijampolė-Suvalkai)	km	11,68
Rekonstravimas (Apjungiamasis kelias 6D ir 48,34 km Sankirtoje rekonstruojamas kelias Nr. 2611)	km	2,18+0,62
Tiltas (viadukas, estakada)		

Nauja statyba	vnt.	6
Sankryžos įrengimas rekonstravimas		
Skirtingų lygių sankryža	vnt.	2
Apšvietimo įrengimas	km/vnt.	8,136 / 2 sankryžos
Atitvarai	km	35,620
Triukšmo slopinimo sienutė	km	7,8582
Eismo intensyvumo skaitiklis	vnt.	1

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)	
6058707.40	468503.32	6050706.22	460523.59		

4. Atliktų statybos darbų vertės:

UAB „Fegda“ (atsakingojo partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	9608954,62	Eur (su PVM)
AB „Eurovia-Lietuva“ (partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	8716588,48	Eur (su PVM)
UAB „YIT Infra Lietuva“ (partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	11186924,11	Eur (su PVM)
TS UAB „Tilsta“ (partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	11102547,63	Eur (su PVM)
UAB „Hidrostatyba“ (partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	1384809,35	Eur (su PVM)
YIT Infra OY (partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	2579194,23	Eur (su PVM)
Subrangovų atliktų statybos darbų vertė	8126504,66	Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	52705523,08	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

Rangovas: jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ (atsakingasis partneris), atestatas Nr. 1685; AB „Eurovia Lietuva“ (partneris), atestatas Nr. 491; UAB „YIT Infra Lietuva“ (partneris), atestatas Nr. 3076; UAB „Hidrostatyba“ (partneris), atestatas Nr. 895; TS UAB „Tilsta“ (partneris), atestatas Nr. 2163; YIT Infra OY (partneris), teisės pripažinimo dokumentas Nr. 7580.

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovai: UAB „Kelprojektas“, UAB „Biseris“, atestatas Nr. 754; UAB „Sumeda“, atestatas Nr. 89; UAB „Viadukas“, atestatas Nr. 472; UAB „Ryšių statyba“, atestatas Nr. 630; UAB „KTD Group“, atestatas Nr. 7178; VGTU Aplinkos apsaugos institutas, akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.054; UAB „Statybos koncernas“, atestatas Nr. 492; UAB „Maniga“ atestatas Nr. 2790; UAB „Švytėjimas“, atestatas Nr. 195; UAB „Gevalda“, atestatas Nr. 7045; UAB „Vekada“ atestatas Nr.

109; UAB „Zona Optima“, atestatas Nr. 3130; UAB „Tiltuva“, atestatas Nr. 1210; UAB „Švykai“, atestato Nr. 4293.

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

5. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: AB „Problematika“ techninės priežiūros grupės vadovas V. Šinkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą –taip.....

(įrašyti taip arba ne)

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“ techninės priežiūros grupės vadovas V. Šinkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą –taip.....

(įrašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas - Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimo į AM kelią darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad rekonstrukcijos, bei naujos statybos darbai atitinka

(statybos rūšis)

Projekto Nr. 7375/A5-00-TP „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas - Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas į AM kelią“

(projekto pavadinimas)

sprendinius ir tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2018 m. rugpjūčio mėn. 20 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (7 m. *(pagal sutartyje numatytas sąlygas)*) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

.....

.....

.....

Komisijos pirmininkas

(parašas)

M. Čereška
(v., pavardė)

Komisijos nariai

(parašas)

A. Dembskienė
(v., pavardė)

(parašas)

V. Juodis
(v., pavardė)

(parašas)

L. Bakanova
(v., pavardė)

(parašas)

M. Javorovič

Marijampolės apskritys
vyriausiojo policijos komisariato
Kelių policijos skyriaus
veiklos organizavimo ir prevencijos
grupės vyresnysis specialistas
Romualdas Bagdonas
(v., pavardė)

(parašas)

Rangovo atstovas

(parašas)

R. Katilauskas
(v., pavardė)

(parašas)

D. Paškevičius
(v., pavardė)

(parašas)

A. Bikelytė
(v., pavardė)

(parašas)

T. Daškevičius
(v., pavardė)

(parašas)

A. Frolovas
(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

(parašas)

G. Gulbinas
(v., pavardė)

Bendrujų statybos darbų vadovas

(parašas)

E. Bružas
(v., pavardė)

Bendrujų statybos darbų vadovas

(parašas)

D. Paškevičius
(v., pavardė)

Bendrujų statybos darbų vadovas

(parašas)

S. Pučinskis
(v., pavardė)

Bendrujų statybos darbų vadovė

(parašas)

A. Bikelytė
(v., pavardė)

Bendrujų statybos darbų vadovas

(parašas)

D. Valaitis
(v., pavardė)

Bendrujų statybos darbų vadovas

(parašas)


A. Frolovas
(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas

(parašas)


V. Šinkevičius
(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas


.....
(parašas)

T. Norkūnas
(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas


.....
(parašas)

A. Stonius
(v., pavardė)

8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)



.....
(pareigos)



.....
(parašas)


.....
(v., pavardė)

UAB „Fegda“
(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

atstovas


.....
(pareigos)


.....
(parašas)

Z. BAUBIS
(v., pavardė)

9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas.

Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas
(projekto pavadinimas)

2018 m. lapkričio 7 d.

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius
I	STATYBOS TECHINĖ PRIEŽIŪRA (ruožas nuo 45,15 iki 56,83 km)	1
	Viadukas sankirtoje 48,34 km (kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	1
	Viadukas sankryžoje 52,23 km (Sasnavos) (kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai) (kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	1
	Tunelinis viadukas 53,87 km (kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	1
	Viadukas per geležinkelį. apjungiamajame kelyje 54,12 km (kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	
	Viadukas per geležinkelį 54,06 km (kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	1
	Tunelinis viadukas 54,33 km (kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	1
	Estakada skirtingų lygių sankirtoje 56,55 km (Puskelnų) (kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	1
	Triukšmą slopinančios užtvartos (kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	1
	Kelio dešinė pusė (Žin. 1.1.1, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	2
	Kelio kairė pusė (Žin. 1.1.3, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	1
	Kelias į Čisavos karjerą (Žin. 1.1.5, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	1
	Apjungiamieji keliai (Žin. 1.2, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	2
	Skirtingų lygių sankryža 52,23 km (Sasnavos) (Žin. 1.3, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	1
	Skirtingų lygių sankryža 56,55 km (Puskelnų) (Žin. 1.4, laboratorinių bandymų ir tyrimų protokolai)	1

Perduodamos dokumentacijos tęsinys Priede Nr. 1 prie „9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašo“


Perdavė:

AB „Problematika“ techninės priežiūros grupės vadovas
(techninę priežiūrą vykdžiusios įmonės pavadinimas, pareigos)


(parašas)

V. Šinkevičius
(v. pavardė)

UAB „Kelvista“ techninės priežiūros vadovas
(techninę priežiūrą vykdžiusios įmonės pavadinimas, pareigos)


(parašas)

T. Norkūnas
(v. pavardė)

Priėmė:

LAKD
(Valstybinės reikšmės kelių savininko pavadinimas, pareigos)


(parašas)

(v. pavardė)

Priedas Nr. 1 prie „9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašo“

UAB "FEGDA" perduodama dokumentacija:

KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLOS (POPIERINĖS IR SKAITMENINĖS VERSIJOS)

Eil. Nr.	Registro Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Lapų	Tomas	Dėžės Nr.
1	44/1581487	Kelias Nr. 230 Mauručiai- Vinčia- Puskelniai	2	17	2	2CD (1 byla)
2	44/2287463	Privažiuojamasis kelias Nr. 5D-SR	2	8	1	2CD (1 byla)
3	44/2286504	Privažiuojamasis kelias Nr. 5D	2	18	1	2CD (1 byla)
4	44/2286499	Privažiuojamasis kelias Nr. 6D-SR	2	11	1	2CD (1 byla)
5	44/2285057	Privažiuojamasis kelias Nr. 4D	2	29	1	2CD (1 byla)
6	44/2281954	Privažiuojamasis kelias Nr. 3D	2	44	1	2CD (1 byla)
7	44/2286538	Privažiuojamasis kelias Nr. 3K	2	29	1	2CD (1 byla)
8	44/2279800	Privažiuojamasis kelias Nr. 2K	2	38	1	2CD (1 byla)
9	44/2282407	Privažiuojamasis kelias Nr. 2D	2	33	1	2CD (1 byla)
10	44/2281125	Privažiuojamasis kelias Nr. 1D	2	38	1	2CD (1 byla)
11	44/2279390	Privažiuojamasis kelias Nr. 1K	2	31	1	2CD (2 bylos)
12	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	18	13	2CD (1 byla)
13	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	22	10	2CD (1 byla)
14	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	20	11	2CD (1 byla)
15	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	20	12	2CD (1 byla)
16	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	24	9	2CD (1 byla)
17	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	26	8	2CD (1 byla)
18	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	18	7	2CD (1 byla)
19	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	13	4	2CD (1 byla)
20	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	13	5	2CD (1 byla)
21	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	13	6	2CD (1 byla)
22	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	23	3	2CD (1 byla)
23	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	20	2	2CD (1 byla)
24	44/2282994	Triukšmą slopinančios užtvartos	2	14	1	2CD (1 byla)
25	44/2269656	Slėginių nuotekų šalinimo tinklai	2	13	1	2CD (2 bylos)
26	44/2269659	Vandentiekio tinklai	2	13	1	2CD (2 bylos)
27	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	18	1	2CD (2 bylos)
28	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	11	1	2CD (2 bylos)
29	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	11	1	2CD (2 bylos)
30	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	22	1	2CD (2 bylos)
31	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	14	1	2CD (2 bylos)
32	44/2278925	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	24	1	2CD (2 bylos)
33	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	20	1	2CD (2 bylos)
34	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	14	1	2CD (2 bylos)
35	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	13	1	2CD (2 bylos)
36	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	11	1	2CD (2 bylos)
37	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	16	1	2CD (2 bylos)
38	44/2283025	Viadukas sankirtoje 48,34 km	2	14	1	2CD (1 byla)
39	44/2287519	Privažiavimo kelias prie karjero	2	23	1	2CD (1 byla)
40	44/2285194	Viadukas sankirtoje 52,23 km	2	13	1	2CD (1 byla)
41	44/2285137	Tunelinis viadukas 54,33 km	2	6	1	2CD (1 byla)
42	44/2287438	Tunelinis viadukas 53,87 km	2	11	1	2CD (1 byla)
43	44/2287538	Estakada skirtingų lygių sankirtoje 56,55 km	2	12	1	2CD (2 bylos)
44	44/2119355	Ramunės gatvė	2	11	1	2CD (1 byla)
45	44/2270384	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	12	1	2CD (2 bylos)
46	44/2270641	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	12	1	2CD (2 bylos)
47	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	13	1	2CD (2 bylos)
48	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	13	1	2CD (2 bylos)
49	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	22	1	2CD (2 bylos)
50	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	11	1	2CD (2 bylos)
51	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	11	1	2CD (2 bylos)
52	44/2270384	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	12	1	2CD (2 bylos)
53	44/2270384	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	12	1	2CD (2 bylos)
54	44/2287538	Valstybinės reikšmės kelias A5 Kaunas-	2	35	1	2CD (1 byla)
55	44/2287538	Valstybinės reikšmės kelias A5 Kaunas-	2	25	1	2CD (1 byla)
56	44/1581487	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 230	2	37	1	2CD (1 byla)
57	44/2287538	Viadukas per geležinkelį	2	9	1	2CD (1 byla)
58	44/2233518	Kelias Nr. 3839 privažiuojamasis kelias prie	2	29	1	2CD (1 byla)
59	44/2284996	Privažiuojamasis kelias Nr. 4K	2	22	1	2CD (1 byla)
60	44/2284996	Privažiuojamasis kelias Nr. 4K	2	27	2	2CD (1 byla)
61	44/2284996	Viaduko per geležinkelį privažiuojamasis	2	8	1	2CD (1 byla)
62	44/2056191	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr.	2	23	1	2CD (1 byla)
63	44/2056191	Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr.	2	28	2	2CD (1 byla)
64	44/2272551	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai	2	11	1	2CD (2 bylos)

7

IŠPILDOMOSIOS NUOTRAUKOS (POPIERINĖS IR SKAITMENINĖS VERSIJOS)							
Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Registracija	Lapų skaičius	Dėžės Nr.	
1	1-10	Čisavos karjero drenažas	1	SDŽ 436	5	1CD (1 byla)	
2		Žinybiniai tinklai prie Stateta degalinės	1	SDŽ 436	2	1CD (1 byla)	
3		Žinybiniai tinklai prie kempingo	1	SDŽ 436	2	1CD (1 byla)	
4		A5 kelio Puskelnių sankryžos estakados	1	SDŽ 436	10	1CD (2 bylos)	
5		Slėginių buitinių nuotekų tinklai	1	SDŽ 436	6	1CD (1 byla)	
6		A5 kelio Kaunas - Marijampolė - Suvalkai	1	SDŽ 436	13	1CD (1 byla)	
7		Lietaus nuotekų tinklai Puskelnių sankryžoje	1	SDŽ 436	29	1CD (1 byla)	
8		Vandentiekio tinklai	1	SDŽ 437	5	1CD (1 byla)	
9		Naftos gaudyklės	1	SDŽ 437	33	1CD (1 byla)	
10		A5 kelio Kaunas - Marijampolė - Suvalkai	1	SDŽ 437	9	1CD (1 byla)	
11	11-22	Žinybiniai tinklai. KOSI stotelė	1	SDŽ 437	2	1CD (2 bylos)	
12		A5 kelio 52,23 km viaduko apšvietimas	1	SDŽ 437	14	1CD (2 bylos)	
13		A5 kelio Kaunas - Marijampolė - Suvalkai	1	SDŽ 437	7	1CD (1 byla)	
14		A5 kelio Kaunas - Marijampolė - Suvalkai	1	SDŽ 437	7	1CD (1 byla)	
15		Estakada A5 kelio 56,55 km	1	SDŽ 438	3	1CD (1 byla)	
16		Privaziavimo kelias prie karjero	1	SDŽ 438	5	1CD (1 byla)	
17		Viadukas A5 kelio 48,34 km	1	SDŽ 438	5	1CD (1 byla)	
18		Viadukas A5 kelio 52,23 km	1	SDŽ 438	2	1CD (1 byla)	
19		Tunelinis viadukas A5 kelio 53,87 km	1	SDŽ 438	2	1CD (1 byla)	
20		Viadukas per geležinkelį A5 kelio 54,12 km.	1	SDŽ 438	3	1CD (1 byla)	
21		Viadukas per geležinkelį jungiamojo 4K kelio	1	SDŽ 438	3	1CD (1 byla)	
22		3D apjungiamasis kelias	1	SDŽ 438	19	1CD (1 byla)	
23	22-32	Tunelinis viadukas A5 kelio 54,33 km	1	SDŽ 438	3	1CD (1 byla)	
24		1D apjungiamasis kelias	1	SDŽ 439	5	1CD (1 byla)	
25		2K apjungiamasis kelias	1	SDŽ 439	9	1CD (1 byla)	
26		2D apjungiamasis kelias	1	SDŽ 439	4	1CD (1 byla)	
27		1K apjungiamasis kelias	1	SDŽ 439	5	1CD (1 byla)	
28		3K apjungiamasis kelias	1	SDŽ 439	6	1CD (1 byla)	
29		4D apjungiamasis kelias	1	SDŽ 439	5	1CD (1 byla)	
30		5D apjungiamasis kelias	1	SDŽ 439	5	1CD (1 byla)	
31		6D-SR apjungiamasis kelias	1	SDŽ 439	2	1CD (1 byla)	
32		A5 kelio privažiuojamieji keliai J1; J2; J3; J4;	1	SDŽ 439	19	1CD (1 byla)	
33	33	Trikšmą slopinančio užtvartos (1 dalis)	1	SDŽ 439	20	1CD (1 byla)	
34	34	Lietaus nuotekų tinklai	1	SDŽ 440	103	1CD (1 byla)	
35	35	A5 kelio nuo 45,15 iki 56,83 km pakelės	1	SDŽ 440	23	1CD (1 byla)	
36	36	Tvoros, atitvarai UAB "Fegda"	1	SDŽ 440	19	1CD (1 byla)	
37	37	Tvoros, atitvarai UAB "Tiltuva"	1	SDŽ 440	19	1CD (1 byla)	
38	38-49	"Ryšių statyba" Transseuropinio tinklo kelio	1	SDŽ 531	84	1CD (3 byla)	
39		Dalies 10 kV OL L-800 iš Kapsų TP	1	SDŽ 534	2	1CD (1 byla)	
40		Dalies 0,4 kV OKL L-091 iš KP -809	1	SDŽ 534	5	1CD (1 byla)	
41		Dalies 0,4 kV OL L -199 iš Kp-819	1	SDŽ 534	3	1CD (1 byla)	
42	38-51	Dalies 0,4 kV OKL L -043 iš Sn-204	1	SDŽ 534	3	1CD (1 byla)	
43		Dalies 10 kV OL L-300 iš Sasnavos TP	1	SDŽ 534	2	1CD (1 byla)	
44		Dalies 0,4 kV OL L-029 iš Sn - 129	1	SDŽ 536	2	1CD (1 byla)	
45		Privaziavimo kelias prie Čisavos grunto	1	SDŽ 536	3	1CD (1 byla)	
46		Dalies 0,4 kV OL L-254 iš Sn - 125	1	SDŽ 536	3	1CD (1 byla)	
47		0,4 kV KL iškėlimas	1	SDŽ 536	2	1CD (1 byla)	
48		0,35 kV OL Kietiškis - Sasnava atkarpos tarp	1	SDŽ 536	6	1CD (1 byla)	
49		Didelio slėgio dujotiekis	1	SDŽ 536	5	1CD (1 byla)	
50		Atramos Nr.230A geodezinė nuotrauka	1	SDŽ 440	2	1CD (1 byla)	
51		Atramų Nr. 45; 45A; 46 geodezinė nuotrauka	1	SDŽ 440	4	1CD (1 byla)	
Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
SKANUOTI TECHINIS IR DARBO PROJEKTAI							
1		CD diskas su skanuotais Darbo projekto brėžiniais bei Techninio projekto techninės specifikacijos su Statybos vadovo ir Techninio priežiūrėtojo parašais ir antspaudais "PRITARIU STATYTI" ir "TAIP PASTATYTA"	1				

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
TECHNINIS PROJEKTAS							
1	7375/A5-00-TP-BD	BD-01.01. Bendroji dalis	1				1
2	7375/A5-00-TP-TT	BD-01.02. Priedas Nr. 1 Inžineriniai topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai	1				
3	7375/A5-00-TP-GT	BD-01.03. Priedas Nr. 2a Papildomi-kontroliniai inžineriniai geologiniai tyrimai	1				
4		BD-01.04. Priedas Nr. 2b Papildomi-kontroliniai inžineriniai geologiniai tyrimai	1				
5		BD-01.05. Priedas Nr. 2c Papildomi-kontroliniai inžineriniai geologiniai tyrimai	1				
6		BD-01.05. Priedas Nr. 2d Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai	1				
7		BD-01.06. Priedas Nr. 2e Papildomi-kontroliniai inžineriniai geologiniai tyrimai	1				
8		BD-01.07. Priedas Nr. 2f Papildomi-kontroliniai inžineriniai geologiniai tyrimai	1				
9		BD-01.08. Priedas Nr. 2g Papildomi-kontroliniai inžineriniai geologiniai tyrimai	1				
10		BD-01.09. Priedas Nr. 2h Papildomi-kontroliniai inžineriniai geologiniai tyrimai	1				
11	7375/A5-00-TP-S1	S1-01.01. Susisiekimo dalis. Kelias A5 nuo 45,15 iki 56,83 km	1				2
12	7375/A5-00-TP-S2	S2-01.01. Susisiekimo dalis. Sankirta 48,34 km ir apjungiamieji keliai	1				
13	7375/A5-00-TP-S3	S3-01.01. Susisiekimo dalis. Skirtingų lygių sankryža 52,23 km (Sasnavos)	1				
14	7375/A5-00-TP-S4	S4-01.01. Susisiekimo dalis. Skirtingų lygių sankryža 56,55 km (Puskelnių)	1				
15	7375/A5-00-TP-SK1	SK.1-01.01. Konstrukcijų dalis. Viadukas sankirtoje 48,34 km	1				
16	7375/A5-00-TP-SK2	SK.2-01.01. Konstrukcijų dalis. Viadukas skirtingų lygių sankryžoje 52,23 km	1				
17	7375/A5-00-TP-SK3	SK.3-01.01. Konstrukcijų dalis. Viadukas per geležinkelį A5 kelio 54,06 km	1				
18	7375/A5-00-TP-SK4	SK.4-01.01. Konstrukcijų dalis. Viadukas per geležinkelį apjungiamajam keliui (A5 kelio 54,12 km)	1				
19	7375/A5-00-TP-SK5	SK.5-01.01. Konstrukcijų dalis. Tunelinis viadukas 53,87	1				
20	7375/A5-00-TP-SK6	SK.6-01.01. Konstrukcijų dalis. Tunelinis viadukas 54,33	1				
21	7375/A5-00-TP-SK7	SK.7-01.01. Konstrukcijų dalis. Estakada skirtingų lygių sankryžoje 56,55 km (Puskelnių)	1				
22	7375/A5-00-TP-SK8	SK.8-01.01. Konstrukcijų dalis. Triukšmą slopinančios užtvartos	1				
23	7375/A5-00-TP-M	M-01.01. Melioracinė dalis. Pakelės drenažo sutvarkymas	1				
24	7375/A5-00-TP-M	M-02.01. Melioracinė dalis. Privažiavimo kelio prie Čisavos grunto karjero pakelės drenažo sutvarkymas	1				
25	7375/A5-00-TP-VN	VN. Vandentiekio ir nuotekų dalis	1				
26	7375/A5-00-TP-ER	ER. Elektroninių ryšių dalis. Ryšių linijų rekonstravimas	1				
27	7375/A5-00-TP-E1	E1. Elektrotechnikos dalis. Elektros linijų rekonstravimas	1				
28	7375/A5-00-TP-E2	E2. Elektrotechnikos dalis. Skirtingų lygių sankryžos 52,23 (Sasnavos) apšvietimas	1				
29	7375/A5-00-TP-E3	E3. Elektrotechnikos dalis. Žinybinių tinklų rekonstravimas	1				

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
30	7375/A5-00-TP-E4	E4 Elektrotechnikos dalis. Skirtingų lygių sankryžos 56,55 km (Puskelnių) apšvietimas	1				2
31	7375/A5-00-TP-E6	E6 Elektrotechnikos dalis. 35 kV oro linijos Kvietkiškis – Sasnava rekonstravimas	1				
32	7375/A5-00-TP-SK9	SK9 Konstrukcijos. 35 kV OL atraminės konstrukcijos	1				
33	7375/A5-00-TP-SO	SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	1				
34	7375/A5-00-TP-EKO	EKO Ekonominių tyrimų dalis	1				
DARBO PROJEKTAS							
1	S-01.01	Susiekimo dalis. Kelias A5 nuo 45,15 iki	1				3
2	S-01.02	56,83 km	1				
3	S-02.01	Susiekimo dalis. Sankirta 48,34 km ir	1				
4	S-02.02	apjungiamieji keliai	1				
5	S-03.01	Susiekimo dalis. Skirtingų lygių sankryža 52,23 km (Sasnavos)	1				
6	S-04.01	Susiekimo dalis. Skirtingų lygių sankryža 56,55 km (Puskelnių)	1				4
7	S-05.01	Susiekimo dalis. Privažiavimo kelias prie Čisavos grunto karjero	1				
8	SK-01.01	Konstrukcijų dalis. Viadukas sankirtoje 48,34	1				
9	SK-01.02	km	1				
10	SK-01.03	Konstrukcijų dalis. Viadukas sankirtoje 48,34 km	1				
11	SK-02.01	Konstrukcijų dalis. Viadukas skirtingų lygių	1				5
	SK-02.02	sankryžoje 52,23 km (Sasnavos)	1				
12	SK-03.01	Konstrukcijų dalis. Viadukas per geležinkelį	1				
13	SK-03.02	A5 kelio 54,06 km	1				
14	SK-03.03		1				
15	SK-04.01	Konstrukcijų dalis. Viadukas per geležinkelį	1				6
16	SK-04.02	apjungiamajam keliui (A5 kelio 54,12 km)	1				
17	SK-04.03		1				
18	SK-05.01	Konstrukcijų dalis. Tunelinis viadukas 53,87	1				
19	SK-05.02	km	1				
20	SK-05.03		1				7
21	SK-06.01	Konstrukcijų dalis. Tunelinis viadukas 54,33	1				
22	SK-06.02	km	1				
23	SK-06.03		1				
24	SK-07.01	Konstrukcijų dalis. Estakada skirtingų lygių	1				
25	SK-07.02	sankryžoje 56,55 km (Puskelnių)	1				8
26	SK-07.03		1				
27	SK-08.01	Konstrukcijų dalis. Triukšmą slopinančios	1				
28	SK-08.02	užtvartos	1				
29	SK-08.03		1				
30	SK-08.04	Konstrukcijų dalis. Triukšmą slopinančios užtvartos	1				9
31	M-01.01	Melioracinė dalis. Pakelės drenažo sutvarkymas	1				
32	M-02.01	Melioracinė dalis. Privažiavimo kelio prie Čisavos grunto karjero pakelės drenažo sutvarkymas	1				
33	VN-01.01	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	1				
34	ER-01.01	Elektroninių ryšių dalis. Ryšių linijų rekonstravimas	1				
35	E-01.01	Elektrotechnikos dalis. Skirtingų lygių sankryžos 52,23 km (Sasnavos) apšvietimo tinklai	1				6
	E-02.01	Elektrotechnikos dalis. Skirtingų lygių sankryžos 56,55 km (Puskelnių) apšvietimo tinklai	1				
	E-03.01	Elektrotechnikos dalis. Žinybinių tinklų rekonstravimas	1				
36	SK-09.01	Konstrukcijų dalis. Kelio ženklų atramos	1				14
37	M-01.01	Melioracinė dalis. Pakelės drenažo sutvarkymas	1				

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
38	K-11	Naudojimo projekto papildymas. Rekultivacijos dalis.	1				6
		Pažymos, geodezinės išpildomosios nuotraukos SHAPE formate CD laikmena - 1 vnt.	12			Shape formatu - 1CD (25 bylos). Pažymos - 1CD (6 bylos)	12
SUSISIEKIMO DALIS. KELIAS A5 NUO 45,15 IKI 56,83 KM (S-01)							
1	F / S-01 / 01 / SDŽ436	TV VAMZDYNŲ APŽIŪROS ATSKAITOS REGISTRUOTOS STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 436 (F15 FORMOJE)	3	1.1.1		3CD (43 bylos)	9
		STATINIO NUŽYMĖJIMO, BEI PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.436	3				
		PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 436 (EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS, SERTIFIKATAI IR PAN.)	90				
		LABORATORINIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 436	32				
		PAŽYMOS IR KITI DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 436	7				
		ATLIEKŲ PRIDAVIMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.436	1				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 436	1		2017-08-28 iki 2017-10-13		
	F / S-01 / 02 / SDŽ438	STATINIO NUŽYMĖJIMO, BEI PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.438	12	1.1.1			
		PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 438 (EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS, SERTIFIKATAI IR PAN.)	28				
		LABORATORINIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 438	48				
		ATLIEKŲ PRIDAVIMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.438	1				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALO NR. 438 PRIEDAS NR.1	1				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 438	1		2017-09-01 iki 2018-09-07		
1	F / S-01 / 03 / SDŽ439	STATINIO NUŽYMĖJIMO, BEI PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.439	26	1.10; 1.1.1-1.1.4; 1.5; 1.6			
		PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 439 (EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS, SERTIFIKATAI IR PAN.)	35				

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dežės Nr.
1		LABORATORINIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 439	34	1.10; 1.1.1-1.1.4; 1.5; 1.6			9
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 439	1		2017-08-28 iki 2017-10-25		
	F / S-01 / 04 / SDŽ533	LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.533	26	1.10; 1.1.1-1.1.4; 1.5; 1.6			
		LABORATORINIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 533	33				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 533	1		2017-10-16 iki 2018-05-24		
	F / S-01 / 05 / SDŽ538	LABORATORINIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 538	42	1.1.1			
		PRIEDAS Nr.1 PRIE STATYBOS DARBŲ ŽURNALO NR. 538	1				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 538	1		2018-04-04 iki 2018-08-09		
1	F / S-01 / 06 / SDŽ100; SDŽ218	LABORATORINIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 100	36	1.1.1			10
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 100	1		2018-05-25 iki 2018-09-12		
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 218	1		2018-09-13 iki 2018-10-19		
	F / S-01 / 07 / SDŽ99	STATINIO NUŽYMĖJIMO, BEI PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.99	10	1.1.3			
		PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 99 (EKSPLOATAACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS, SERTIFIKATAI IR PAN.)	23				
		LABORATORINIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 99	7				
		PAŽYMOŠ IR KITI DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 99	4				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 99	1		2018-04-24 iki 2018-09-10		
	F / S-01 / 08 / SDŽ102	PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.99	4	1.1.2			
		PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 99 (EKSPLOATAACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS, SERTIFIKATAI IR PAN.)	5				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 102	1		2018-06-25 iki 2018-06-25		

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dežės Nr.
1	F / S-01 / 09 / SDŽ213 (Atitvarai/Manig a)	PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR. 213 (EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS, SERTIFIKATAI IR PAN.)	18	1.1.1; 1.1.3.2; 1.4.1			10
		PAŽYMOS IR KITI DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR. 213	1				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 213	1		2018-07-11 iki 2018-10-19		
SUSISIEKIMO DALIS. SANKIRTA 48,34 KM IR APJUNGIAMIEJI KELIAI (S-02)							
2	F / S-02 / 01 / SDŽ440	STATINIO NUŽYMĖJIMO, BEI PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR.440	33				11
		PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR. 440 (EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS, SERTIFIKATAI IR PAN.)	48				
		LABORATORINIŲ BANDYMIŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR. 440	32				
		ATLIEKŲ PRIDAVIMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR.440	1				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 440	1	1.2;1.7	2017-09-26 iki 2018-06-14		
	F / S-02 / 02 / SDŽ535	STATINIO NUŽYMĖJIMO, BEI PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR.535	28				
		PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR. 535 (EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS, SERTIFIKATAI IR PAN.)	20				
		LABORATORINIŲ BANDYMIŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR. 535	58				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 535	1	1.2	2018-04-04 iki 2018-09-07		
2	F / S-02 / 03 / SDŽ97	STATINIO NUŽYMĖJIMO, BEI PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR.97	23				
		PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR. 97 (EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS, SERTIFIKATAI IR PAN.)	19				
		LABORATORINIŲ BANDYMIŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALE NR. 97	38				
		PRIEDAS Nr.1 PRIE STATYBOS DARBŲ ŽURNALO NR. 97	1				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 97	1	1.2	2018-04-20 iki 2018-09-03		

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dežės Nr.
2	F / S-02 / 04 / SDŽ101	PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.101	5				11
		LABORATORINIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 101	56				
		PRIEDAS Nr.1 PRIE STATYBOS DARBŲ ŽURNALO NR. 101	1				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 101	1	1.2;1.7	2018-06-15 iki 2018-09-10		
	F / S-02 / 05 / SDŽ215	PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.215	2				
		LABORATORINIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 215	26				
STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 215		1	1.2	2018-09-10 iki 2018-09-13			
SUSISIEKIMO DALIS. PRIVAŽIAVIMO KELIAS PRIE ČISAVOS GRUNTO KARJERO (S-05)							
5	F / S-05 / 01 /SDŽ217; SDŽ437	STATINIO NUŽYMĖJIMO, BEI PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMO AKTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.437	26				10
		PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTŲ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 437 (EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS, SERTIFIKATAI IR PAN.)	26				
		LABORATORINIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 437	28				
		ATLIEKŲ PRIDAVIMŲ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR.437	2				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 217	1	1.1.5	2018-08-09 iki 2018-08-25		
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 437	1	1.1.5	2017-08-29 iki 2018-08-08		
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS. RYŠIŲ LINIJŲ REKONSTRAVIMAS (ER-01)							
17	F / ER-01 / 01;02 / SDŽ531; SDŽ98	Panaudotų medžiagų atitiktų patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 531 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	30	12.3; 12.3.1; 12.3.2			12
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 531	9				
		Atliekų pridavimą patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 531	2				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 531	1		2017-10-03 iki 2018-04-27		
		Statybos darbų žurnalas Nr. 98	1		2018-04-27 iki 2018-05-22		
ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ŽINYBINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS (E-03)							

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
20	F / E-03 / 01 /SDŽ216	PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 216 (EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS, SERTIFIKATAI IR PAN.)	15	12.4.2			12
		LABORATORINIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 216	6				
		PAŽYMOS IR KITI DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 216	1				
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 216	1		2018-09-03 iki 2018-09-05		
ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS LINIJŲ REKONSTRAVIMAS (E-01); 35 KV ORO LINIJOS KVIETKIŠKIS – SASNAVA REKONSTRAVIMAS (E-06); 110 KV ORO LINIJOS KAPSAI – KAZLŲ RŪDA TARP ATRAMŲ NR. 45 IR 46 REKONSTRAVIMAS (1661/1); 330 KV ORO LINIJOS KRUONIO HAE – SOVIETSKAS RUOŽO TARP ATRAMŲ NR. 229-NR. 231 MARJAMPOLĖS .S.V. REKONSTRAVIMAS (1661/5)							
22	F / E-01;E-06;1661-1;1661-5 / 01 /SDŽ534; SDŽ536; SDŽ214	PAŽYMOS IR KITI DOKUMENTAI REGISTRUOTI STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 534	7	12.4.1; 12.5; 12.6; 12.7			12
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 534	1		2018-04-03 iki 2018-04-13		
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 536	1		2018-04-16 iki 2018-04-30		
		STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 214	1		2018-04-27 iki 2018-05-26		
UAB "HIDROSTATYBA" perduodama dokumentacija:							
KONSTRUKCIJŲ DALIS. VIADUKAS SANKIRTOJE 48,34 KM (SK-01)							
6	H/ SK-01 / 01 / SDŽ532; SDŽ95	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 532 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	124				13
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 95 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	81				
		Laboratoriniai bandymų protokolai (registruoti statybos darbų žurnale Nr. 532).	15				
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 532	4				
		Matavimų žiniaraščiai	4				
		Polių gręžimo žurnalas	1				
		Tarpinės išpildomosios geodezinės nuotraukos	4				
		Atliekų pridavimą patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 532	1				
	Priedas prie (H/ SK-01 / 01 / SDŽ532; SDŽ95)	Statybos darbų žurnalas Nr. 532	1	2	2017-10-16 iki 2018-05-17		
		Statybos darbų žurnalas Nr. 95	1		2018-05-18 iki 2018-08-28		
KONSTRUKCIJŲ DALIS. VIADUKAS SKIRTINGŲ LYGIŲ SANKRYŽOJE 52,23 KM (SASNAVOS) (SK-02)							
7	H/ SK-02 / 01 / SDŽ537;	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 537 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	40				13
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 96 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	72				
		Laboratoriniai bandymų protokolai, registruoti statybos darbų žurnale Nr. 537.	7				

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
7	SDŽ96	Pažymos, raštai, leidimai, perdavimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 537	2				13
		Matavimų žiniaraščiai	3				
		Tarpinės išpildomosios nuotraukos	1				
		Atliekų pridavimą patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 537	2				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 537	1		2018-03-16 iki 2018-07-19		
		Statybos darbų žurnalas Nr. 96	1		2018-07-20 iki 2018-09-14		

UAB "Tilsta" perduodama dokumentacija:
KONSTRUKCIJŲ DALIS. VIADUKAS PER GELEŽINKELĮ A5 KELIO 54,06 KM (SK-03)

8	T / SK-03 / 01 / SDŽ441	Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.441	24	4			14
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 441 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	57				
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.441	52				
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.441	4				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 441	1		2017-08-28 iki 2017-10-20		
	T / SK-03 / 02 / SDŽ495	Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.495	30	4			
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 495 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	53				
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.495	42				
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.495	3				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 495	1		2017-10-23 iki 2018-03-28		
	T / SK-03 / 03 / SDŽ584	Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.584	17	4			
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 584 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	88				
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.584	13				
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.584	4				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 584	1		2018-03-29 iki 2018-05-16		
	T / SK-03 / 04 / SDŽ 74	Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.74	11	4			
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 74 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	28				
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.74	24				

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.		
8	T / SK-03 / 05 / SDŽ 77	Statybos darbų žurnalas Nr. 74	1	4	2018-05-21 iki 2018-06-08		14		
		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.77	20						
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 77 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	30						
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.77	10						
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.77	7						
		Statybos darbų žurnalas Nr. 77	1		2018-06-11 iki 2018-07-09				
	T / SK-03 / 06 / SDŽ 181	Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.181	9	4					
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 181 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	46						
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.181	16						
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.181	1						
		Statybos darbų žurnalas Nr. 181	1		2018-07-10 iki 2018-08-20				
	T / SK-03 / 07 / SDŽ 182	Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.182	6	4					
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 182 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	10						
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.182	3						
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.182	5						
		Statybos darbų žurnalas Nr. 182	1		2018-08-21 iki 2018-09-07				
	KONSTRUKCIJŲ DALIS. TUNELINIS VIADUKAS 53,87 KM (SK-05)								
	10	T / SK-05 / 01 / SDŽ 493	Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.493	27	6				15
Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 493 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)			35						
Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.493			26						
Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.493			4						
Statybos darbų žurnalas Nr. 493			1	2017-09-15 iki 2018-04-20					
T / SK-05 / 02 / SDŽ 70		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.70	28	6					
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 70 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	69						
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.70	31						
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.70	3						
		Statybos darbų žurnalas Nr. 70	1		2018-04-20 iki 2018-06-21				
		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr. 179	24						

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dežės Nr.	
10	T / SK-05 / 03 / SDŽ 179	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 179 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	33	6			15	
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.179	32					
		Statybos darbų žurnalas Nr. 179	1		2018-06-22 iki 2018-08-20			
	T / SK-05 / 04 / SDŽ 183	Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.183	1	6				
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 183 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	18					
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.183	5					
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.183	7					
		Statybos darbų žurnalas Nr. 183	1		2018-08-21 iki 2018-09-07			
		KONSTRUKCIJŲ DALIS. ESTAKADA SKIRTINGŲ LYGIŲ SANKRYŽOJE 56,55 KM (PUSKELNIŲ) (SK-07)						
	12	T/ SK-07 /01 SDŽ 492	Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos Statybos darbų žurnale Nr.492 (F-16)	32	Nr.8			16
Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 492 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.) (F-54)			46					
Konstrukcijų ir statybos produktų bandymų aktų ,protokolų,skaičiavimų ataskaitų registravimas SDŽ Nr.492 (F-55)			35					
Pažymų ir kitų dokumentų registravimas SDŽ Nr.492 (F-56)			5					
Statybos darbų žurnalas Nr. 492			1	2017-09-26 iki 2017-11-06				
T/ SK-07 /02 SDŽ 496		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos Statybos darbų žurnale Nr.496 (F-16)	37	Nr.8				
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 496 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.) (F-54)	9					
		Konstrukcijų ir statybos produktų bandymų aktų ,protokolų,skaičiavimų ataskaitų registravimas SDŽ Nr.496 (F-55)	1					
		Statybos darbų žurnalas Nr. 496	1		2017-11-07 iki 2018-03-30			
T/ SK-07 /03 SDŽ 585		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos Statybos darbų žurnale Nr.585 (F-16)	71	Nr.8				
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 585 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.) (F-54)	71					
		Konstrukcijų ir statybos produktų bandymų aktų ,protokolų,skaičiavimų ataskaitų registravimas SDŽ Nr.585 (F-55)	18					
		Pažymų ir kitų dokumentų registravimas SDŽ Nr. 585 (F-56)	5					
		Statybos darbų žurnalas Nr. 585	1		2018-04-03 iki 2018-06-05			
		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos Statybos darbų žurnale Nr. 76 (F-16)	18					

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
12	T/ SK-07 /04 SDŽ 76	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 76 (Eksplatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.) (F-54)	111	Nr.8			16
		Konstručių ir statybos produktų bandymų aktų ,protokolų,skaičiavimų ataskaitų registravimas SDŽ NR. 76 (F-55)	13				
		Atliekų pridavimą patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 76	1				
		Pažymų ir kitų dokumentų registravimas SDŽ NR.76 (F-56)	8				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 76	1		2018-06-06 iki 2018-09-10		
		Estakados techninis pasas	1				
		KONSTRUKCIJŲ DALIS. TRIUKŠMĄ SLOPINANČIOS UŽTVAROS (SK-08)					
13	T / SK-08 / 01 / SDŽ494	Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.494	46				17
		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.494	30				
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 494 (Eksplatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	58				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 494	1		2017-12-08 iki 2018-09-02		
	T / SK-08 / 02 / PRIEDAS NR.1 PRIE SDŽ494, SDŽ 72	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 72 (Eksplatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	17				
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.494	8				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 72	1		2017-12-08 iki 2018-09-02		
	T / SK-08 / 03 / SDŽ582	Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.582	35				
		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.582	32				
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 582 (Eksplatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	62				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 582	1		2017-10-26 iki 2018-03-29		
	T / SK-08 / 04 / SDŽ 586.	Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.586	30				
		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.586	53				
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 586 (Eksplatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	46				
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.586	1				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 586	1		2018-03-29 iki 2018-05-07		

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
13	T / SK-08 / 05 / SDŽ71, SDŽ180	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 71 ir 180 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	62	9			17
		Statybos darbų žurnalas Nr. 180	1		2018-05-08 iki 2018-07-03		
		Statybos darbų žurnalas Nr. 71	1		2018-09-04 iki 2018-09-11		
	T / SK-08 / 06 / PRIEDAS NR.1 PRIE SDŽ582	Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.582	1				18
	T / SK-08 / 07 / PRIEDAS NR.2 PRIE SDŽ582	Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.582	1				
	T / SK-08 / 08 / SDŽ583	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 583 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	12				
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.583	13				18
		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.583	37				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 583	1		2017-12-08 iki 2018-09-02		
	T / SK-08 / 09 / PRIEDAS NR.1 PRIE SDŽ583	Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 583	1				
	T / SK-08 / 10 / SDŽ68	Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.68	21				
		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.68	17				
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 68 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	50				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 68	1		2018-04-06 iki 2018-08-09		
	T / SK-08 / 11 / PRIEDAS NR.1 PRIE SDŽ68	Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.68	1				
	T / SK-08 / 12 / SDŽ69	Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.69	20				19
		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.69	14				
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 69 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	37				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 69	1		2018-04-13 iki 2018-08-31		
	T / SK-08 / 13 / PRIEDAS NR.1 PRIE SDŽ69	Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.69	1				

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
13	T / SK-08 / 14 / SDŽ73	Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.73	11				19
		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.73	12				
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 73 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	40				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 73	1		2018-05-10 iki 2018-09-03		
	T / SK-08 / 15 / PRIEDAS NR.1 PRIE SDŽ73	Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.73	1				
	T / SK-08 / 16 / SDŽ75	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 73 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	72				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 73	1		2018-05-23 iki 2018-09-06		
	T / SK-08 / 17 / PRIEDAS NR.1 PRIE SDŽ75	Laboratorinių bandymų protokolai registruoti statybos darbų žurnale Nr.73	26				
		Geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos statybos darbų žurnale Nr.73	23				
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti statybos darbų žurnale Nr.73	2				

UAB "YIT Infra Lietuva" ir YIT Infra OY perduodama dokumentacija:

SUSIEKIMO DALIS. KELIAS A5 NUO 45,15 IKI 56,83 KM (S-01)

1	Y / S-01 / 01; 07 / SDŽ442; SDŽ489;	Statybos darbų žurnalas Nr. 442	1	1.10; 1.1.1 - 1.1.4; 1.5	2017.09.01 - 2017.12.06		20 (YIT-1)
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 442					
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 442	11				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 442 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	36				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 442	3				
		Atliekų pridavimą patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 442	2				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 489	1		2017.12.07 - 2018.05.10		
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 489	16				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 489 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	21				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 489	15				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 79	1		2018.05.10 - 2018.06.15		
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 79	35				

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
1	Y / S-01 / 02; 07 / SDŽ79;	F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 79 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	34	1.1.1			20 (YIT-1)
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 79	45				
	Y / S-01 / 03; 07 / SDŽ81;	Statybos darbų žurnalas Nr. 81	1	1.1.1	2018.06.18 - 2018.07.20		
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 81	29				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 81 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	58				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 81	63				
	Y / S-01 / 04; 07 / SDŽ83;	Statybos darbų žurnalas Nr. 83	1	1.1.1; 1.3.2; 1.4.1; 1.5	2018.07.23 - 2018.08.21		
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 83	23				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 83 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	78				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 83	47				
	Y / S-01 / 05; 07 / SDŽ230; SDŽ282.	Statybos darbų žurnalas Nr. 230	1	1.1.1; 1.3.2; 1.4.1; 1.5	2018.08.22 - 2018.09.14		
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 230	11				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 282	1	1.1.1	2018.09.15 - 2018.10.08		
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 282 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	21				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 282	4				
		Atliekų pridavimą patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 282	6				
1	Y / S-01 / 06; 07 / SDŽ491;	Statybos darbų žurnalas Nr. 491	1	1.1.3	2018.03.20 - 2018.06.27		21 (YIT-2)
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 491	11				
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 491	18				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 491 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	46				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 491	37				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 80	1		2018.06.28 - 2018.09.06		
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 80	26				

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dežės Nr.
1	Y / S-01 / 07; 07 / SDŽ80; SDŽ231.	F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 80 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	60	1.1.3			21 (YIT-2)
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 80	39				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 231	1	1.1.3; 1.6	2018.09.07 - 2018.10.05		
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 231 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	17				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 231	4				
		Atliekų pridavimą patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 231	10				
SUSIEKIMO DALIS. SANKIRTA 48,34 KM IR APJUNGIAMIEJI KELIAI (S-02)							
2	Y / S-02 / 01; 06 / SDŽ488; SDŽ229;	Statybos darbų žurnalas Nr. 488	1	1.2 - 3K	2017.09.27 - 2018.07.23		21 (YIT-2)
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 488	23				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 488 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	13				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 488	65				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 229	1	1.2 - 3K	2018.07.24 - 2018.09.28		
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 229	6				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 229 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	22				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 229	19				
	Y / S-02 / 02; 06 / SDŽ78; SDŽ281;	Statybos darbų žurnalas Nr. 78	1	1.2 - 4D	2018.04.26 - 2018.09.28		
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 78	10				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 78 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	12				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 78	13				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 281	1	1.2	2018.08.24 - 2018.10.10		
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 281 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	3				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 281	7				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 483	1			2017.09.27 - 2018.09.27	

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
2	Y / S-02 / 03; 06 / SDŽ483;	F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 483	14	1.2 - 5D			21 (YIT-2)
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 483 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	25				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 483	17				
	Y / S-02 / 04; 06 / SDŽ484;	Statybos darbų žurnalas Nr. 484	1	1.2 - 5D SR-1; 6D SR	2017.09.21 - 2018.10.05		22 (YIT-3)
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 484	10				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 484 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	17				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 484	14				
	Y / S-02 / 05; 06 / SDŽ482;	Statybos darbų žurnalas Nr. 482	1	1.2 - 6D	2017.09.15 - 2018.08.13		
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 482	30				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 482 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	33				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 482	45				
	Y / S-02 / 06; 06 / SDŽ228; SDŽ300.	Statybos darbų žurnalas Nr. 228	1	1.2 - 6D	2018.08.14 - 2018.09.25		
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 228	23				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 228 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	30				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 228	9				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 300	1	1.2 - 6D	2018.09.25 - 2018.10.04		
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 300 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	18				
SUSIEKIMO DALIS. SKIRTINGŲ LYGIŲ SANKRYŽA 52,23 KM (SASNAVOS) (S-03)							
3	Y / S-03 / 01; 03 / SDŽ485;	Statybos darbų žurnalas Nr. 485	1	1.3; 1.8	2017.09.25 - 2018.07.20		22 (YIT-3)
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 485	48				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 485 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	32				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 485	55				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 227	1		2018.07.23 - 2018.09.06		

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
3	Y / S-03 / 02; 03 / SDŽ227;	F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 227	12	1.3			22 (YIT-3)
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 227 (Eksplotacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	47				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 227	31				
	Y / S-03 / 03; 03 / SDŽ280; SDŽ301.	Statybos darbų žurnalas Nr. 280	1	1.3; 1.3.1 - 1.3.3; 1.8	2018.09.06 - 2018.09.21		23 (YIT-4)
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 280	14				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 280 (Eksplotacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	57				
		F55; Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 280	6				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 301	1	1.3; 1.3.1 - 1.3.3; 1.8	2018.09.21 - 2018.10.03		
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 301 (Eksplotacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	31				
		Atliekų pridavimą patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 301	5				
KONSTRUKCIJŲ DALIS. VIADUKAS PER GELEŽINKELĮ APJUNGIAMAJAM KELIUI (A5 KELIO 54,12 KM) (SK-04)							
9	Y / SK-04 / 01 / SDŽ498	Objekto dokumentacija kompaktiniame diske	1	5			24
		Statybos darbų žurnalas Nr. 498	1		2017-08-28 iki 2018-08-31		
		Statybos darbų žurnalo priedai registruoti Statybos darbų žurnale nr. 498 (F-6)	3				
		Statinė analizė (laikinos laiknėsios konstrukcijos Layher Allround TG-60) registruota Statybos darbų žurnale Nr. 498 (F-4)	1				
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 498 (F-54, Eksplotacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	209				
		Statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos Statybos darbų žurnale nr. 498 (F-15)	26				
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale nr. 498 (F-55)	36				
		Pažymos, leidimai, ir kiti dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 498 (F-56)	7				
KONSTRUKCIJŲ DALIS. TUNELINIS VIADUKAS 54,33 KM (SK-06)							
11		Objekto dokumentacija kompaktiniame diske	1				25
		Statybos darbų žurnalas Nr. 500	1		2017-09-15 iki 2018-09-05		
		Statybos darbų žurnalo priedai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 500 (F-6)	5				
		Tunelinio viaduko 54,33km perdangos parėmimas naudojant apkrovas laikančius bokštelių STAXO 40 ir STAXO 100 darbo projektas	1				

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
11	Y / SK-06 / 01 / SDŽ500	Tunelinio viaduko 54,33km perdangos paremimas naudojant apkrovas laikančius bokšteliu STAXO 40 darbo projektas	1	7			25
		Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 500 (F-54, Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	161				
		Statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruotos Statybos darbų žurnale Nr. 500 (F-15)	53				
		Laboratorinių bandymų protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 500 (F-55)	52				
		Pažymos, leidimai, ir kiti dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 500 (F-56)	7				
MELIORACINĖ DALIS. PAKELĖS DRENAŽO SUTVARKYMAS (M-01)							
14	Y / M-01 / 01; 01 / SDŽ486.	Statybos darbų žurnalas Nr. 486	1		2017.09.15 - 2017.12.07		23 (YIT-4)
		Statybos darbų žurnalo Nr. 486 priedas Nr. 2 (F-7)	1		2017.12.07 - 2018.04.26		
		Statybos darbų žurnalo Nr. 486 priedas Nr. 3 (F-7)	1		2018.04.27 - 2018.08.06		
		Statybos darbų žurnalo Nr. 486 priedas Nr. 4 (F-7)	1		2018.08.06 - 2018.09.26		
		Statybos darbų žurnalo Nr. 486 priedas Nr. 5 (F-7)	1		2018.08.01 - 2018.09.18		
		Statybos darbų žurnalo Nr. 486 priedas Nr. 2 (F-24, F-25)	1		2017.11.28 - 2018.09.26		
		Statybos darbų žurnalo Nr. 486 priedas Nr. 3 (F-24, F-25)	1		2018.05.02 - 2018.09.26		
		Statybos darbų žurnalo Nr. 486 priedas Nr. 4 (F-24, F-25)	1		2018.08.05 - 2018.09.26		
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 486 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	44				
		Pažymos, leidimai, aktai, protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 486	1				
MELIORACINĖ DALIS. PRIVAŽIAVIMO KELIO PRIE ČISAVOS GRUNTO KARJERO PAKELĖS DRENAŽO SUTVARKYMAS (M-02)							
15	Y / M-02 / 01; 01 / SDŽ487.	Statybos darbų žurnalas Nr. 487	1		2017.08.28 - 2018.09.26		23 (YIT-4)
		Statybos darbų žurnalo Nr. 487 priedas Nr. 1 (F-24, F-25)	1		2017.08.28 - 2018.09.26		
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 487 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	16	1.1.6			
		Pažymos, leidimai, aktai, protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 487	1				
ELEKTROTECHNIKOS DALIS. SKIRTINGŲ LYGIŲ SANKRYŽOS 52,23 KM (SASNAVOS) APŠVIETIMO TINKLAI (E-01)							
18	Y / E-01 / 01; 01 / SDŽ82.	Statybos darbų žurnalas Nr. 82	1		2018.07.02 - 2018.09.24		23 (YIT-4)
		F17; Darbų patikrinimo / priėmimo aktai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 82	3				
		F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 82 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	18	11.1			
		F56; Pažymos ir kiti dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 82	7				
KONSTRUKCIJŲ DALIS. KELIO ŽENKLŲ ATRAMOS (SK-09)							
21		Statybos darbų žurnalas Nr. 302	1		2018.09.20 - 2018.10.09		23 (YIT-4)

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.	
21	Y / SK-09 / 01; 01 / SDŽ302.	F54; Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 302 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	11	1.1.5; 1.2; 1.3; 1.4			23 (YIT-4)	
AB "Eurovia Lietuva" perduodama dokumentacija:								
SUSIEKIMO DALIS. KELIAS A5 NUO 45,15 IKI 56,83 KM (S-01)								
1	E / S-01 / 01 / SDŽ511; SDŽ172	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnaluose Nr. 511, 172 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	47				26	
		1900-01-00	6					
		1900-01-00	34					
		Atliekų pridavimą patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnaluose Nr. 511, 172	14					
		Statybos darbų žurnalas Nr. 511	1	1.10; 1.1.1-1.1.4; 1.5; 1.6	2018-04-26 iki 2018-08-11			
		Statybos darbų žurnalas Nr. 172	1	1.1.1; 1.3.2; 1.4.1; 1.5	2017-10-03 iki 2018-04-27			
	E / S-01 / 02 / SDŽ511; SDŽ172	1900-01-00	42					
		1900-01-00	49					
		1900-01-00	51					
		1900-01-00	6					
		Statybos darbų žurnalas Nr. 509	1	1.1.3	2017-09-20 iki 2018-04-26			
		Statybos darbų žurnalas Nr. 512	1	1.1.3	2018-04-26 iki 2018-06-13			
		Statybos darbų žurnalas Nr. 514	1	1.1.3	2018-06-15 iki 2018-09-25			
	E / S-01 / SDŽ 171 (Atitvarai/Tiltuva)	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnaluose Nr. 171 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	9	1.1.1; 1.3.2; 1.4.1; 1.5				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 171	1		2018-06-08 iki 2018-10-19			
SUSIEKIMO DALIS. SANKIRTA 48,34 KM IR APJUNGIAMIEJI KELIAI (S-02)								
2	E / S-02 / 01 / SDŽ508; SDŽ513	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnaluose Nr. 508, 513 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	11				26	
		1900-01-00	27					
		1900-01-00	97					
		Atliekų pridavimą patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnaluose Nr. 508, 513	7					
		Statybos darbų žurnalas Nr. 508	1	1.2	2017-09-20 iki 2018-05-26			
		Statybos darbų žurnalas Nr. 513	1	1.2	2018-05-28 iki 2018-08-30			
		Statybos darbų žurnalas Nr. 310	1		2018-08-30 iki 2018-09-25			
	E / S-02 / 02 / SDŽ311	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr.311, (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	14					
		Paslėptų darbų patikrinimo ir priėmimo naudoti aktai ir žiniaraščiai registruoti statybos darbų žurnaluose Nr. 311	8					
		Statybos darbų žurnalas Nr. 311	1		2018-08-26 iki 2018-09-28			

Eil. Nr.	Bylos Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Žiniaraščių ant SDŽ numeriai	SDŽ pildymo datos	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje	Dėžės Nr.
SUSIEKIMO DALIS. SKIRTINGŲ LYGIŲ SANKRYŽA 56,55 KM (PUSKELNIŲ) (S-04)							
4	E / S-04 / 01 / SDŽ510; SDŽ169; SDŽ173	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnaluose Nr. 510, 169, 173 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	152				27
		1900-01-00	28				
		1900-01-00	73				
		Atliekų pridavimą patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnaluose Nr. 510, 169, 173	3				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 510	1	1.4; 1.4.1; 1.4.2	2017-10-02 iki 2018-06-20		
		Statybos darbų žurnalas Nr. 169	1	1.4.1	2018-07-03 iki 2018-09-13		
		Statybos darbų žurnalas Nr. 173	1	1.4; 1.4.1; 1.4.2	2018-09-14 iki 2018-10-04		
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS (VN-01)							
16	E/ VN-1 / 01 / SDŽ490	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 490 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	23				27
		Pažymos, leidimai, aktai, protokolai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 490	12				
		Naftos gaudyklių techniniai gaminio pasai ir montavimo ir eksploatavimo instrukcija	6				
		Saulės energijos maitinamo alyvos ir smėlio separatoriaus įspėjimo įrenginio eksploatavimo ir įrengimo instrukcijos	1				
		TV vamzdinių apžiūros ataskaitos Nr. VID 18/244, VID 18/245	2			1 CD su 17 failų; 1 CD su 23 failais	
		Statybos darbų žurnalas Nr. 490	1		2017-09-15 iki 2018-08-13		
		Statybos darbų žurnalo Nr. 490 priedas Nr.1 (F24; F-25)	1		2018-05-09 iki 2018-08-06		
		Statybos darbų žurnalo Nr. 490 priedas Nr.2 (F24; F-25)	1		2018-09-04 iki 2018-09-19		
		Statybos darbų žurnalo Nr. 490 priedas Nr.2 (F7)	1		2018-06-07 iki 2018-09-19		
ELEKTROTECHNIKOS DALIS. SKIRTINGŲ LYGIŲ SANKRYŽOS 56,55 KM (PUSKELNIŲ) APSVIETIMO TINKLAI (E-02)							
19	E / E-02 / 01 / SDŽ170	Panaudotų medžiagų atitiktį patvirtinantys dokumentai registruoti Statybos darbų žurnale Nr. 170 (Eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir pan.)	22	11.2			27
		Pažymos, leidimai, perdavimo aktai	1				
		Paslėptų darbų aktas	1				
		Įžemintuvų varžų, grandinės nuo įžemintuvų, iki 1000V įtampos kabelių instaliacijos varžų matavimai	3				
		Apšvietimo valdymo skydo aprašymas, techninis, garantinis pasas bei montavimo ir priežiūros instrukcija	1				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 170	1		2018-07-02 iki 2018-10-08		

Dokumentaciją perdavė:

UAB "Fegda" atstovas:

projektų vadovas

Gediminas Gulbinaš

Dokumentaciją priėmė:

Kelių direkcijos atstovas:

LAKD projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus patarėjas

Marius Čereška

10. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

A5 Kaunas - Marijampolė - Šuvalkai 4515-5683 km. rekonstrukcija
(projekto pavadinimas)

20.8 m. *Cyberis* F. d.

[illegible]

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

P. matorijis
(pareigos)

(parašas)

(v., pavarde)

MAB „Fegda“ atstovas
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

projekto vadovas
(pareigos)

(parašas)

G. Gullinas
(v., pavarde)