

SUSITARIMAS Nr. 1

Dėl 2018 m. rugsėjo 10 d. Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P-86/18 paslaugų teikimo termino pratęsimo

2021 m. sausio 22 d. Nr. _____
Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, juridinio asmens kodas 190756087, buveinės adresas Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius (toliau – Perkančioji organizacija), atstovaujama direktoriaus Arūno Gelūno, veikiančio pagal Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nuostatus,

ir

UAB „IO projects“, juridinio asmens kodas 302444537, registruota adresu: P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, atstovaujama direktorės Neringos Račkauskaitės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekejas), toliau abu kartu vadinami **Šalimis**, o bet kuris iš jų atskirai – **Šalimi**,

vadovaudamiesi 2018 m. rugsėjo 10 d. pasirašytos Paslaugų pirkimo sutarties Nr. P-86/18 (toliau – Sutartis) nuostatomis ir Sutarties 2.1 punkto „<...> Esant tiekejo faktiškai įrodomoms, ne dėl tiekejo neveiklumo susidariusioms aplinkybėms, kurios Perkančiosios organizacijos yra pripažintos objektyviomis, paslaugų sutarties galiojimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 5 (penkiems) mėnesiams nuo paslaugų atlikimo termino pabaigos šalių rašytiniu susitarimu <...>“ 2.1.1 dalimi „valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelimas, sukeltas kitų trečiųjų asmenų, įskaitant trečiųjų šalių veiksmus derinant dokumentus, teikiant informaciją, dėl kurių užsitęsė pirkimo sutarties vykdymas“, bei atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. gruodžio 18 d. susitarimu Nr. 1 buvo pratęstas 2019 m. kovo 15 d. paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P-09/LIMIS/19 „LIMIS modernizavimo, naujų el. paslaugų sukūrimo, anksčiau sukurtų el. paslaugų tobulinimo, įdiegimo į LIMIS, sąsajų tarp LIMIS ir kitų informacinių sistemų, registrų sukūrimo ir jau sukurtų LIMIS sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis tobulinimo paslaugų įsigijimo“ paslaugų teikimo terminas 8 mėnesiams (iki 2021 m. lapkričio 20 d.), kurios apimtyje kuriamas rezultatas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties objektu bei turi įtakos Sutarties apimtyje teikiamų paslaugų terminams,


s u s i t a r ė :

1. Sutartyje nurodytą paslaugų teikimo terminą pratęsti 4 mėnesiams, t. y. iki 2021 m. gruodžio 10 dienos.
2. Vadovaujantis Sutarties 5.1 punktu, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo Perkančiajai organizacijai pateikia banko ar kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštą Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų pratęsiamo įvykdymo laikotarpiui – nuo 2021 m. rugpjūčio 11 d. iki 2021 m. gruodžio 10 d. imtinai.
3. Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo Susitarimu, reguliuojami Sutartimi ir kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galiojančios.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, nurodyto Susitarimo 3 punkte, pateikimo Perkančiajai organizacijai Susitarime numatyta tvarka, dienos.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Juridinio asmens kodas 190756087
Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius
Tel. +370 5 262 8030
El. paštas: muziejus@lndm.lt
A. s. LT927044060004064973
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorius Arūnas Gelūnas



PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „IO projects“
Juridinio asmens kodas 302444537
P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius
Tel. (8 5) 278 9098
El. paštas: info@ioprojects.lt
A. s. Nr. LT437044060007699184
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorė Neringa Račkauskaitė

(parašas)
A.V.