
2019 M. LAPKRIČIO 19 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1032
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2021 m. ________________ d. Nr. 4
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638,
kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama
___________________________________________________________________________,
veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau
vadinama Užsakovu, ir

UAB „Plungės Jonis-S“, juridinio asmens kodas 302457787, kurios registruota buveinė
yra Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Saukos, veikiančio
pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2019 m. lapkričio 19 d. pirkimo sutarties Nr. S-1032 „Žvyrkelių,
esančių šiaurės vakarų Lietuvoje, kapitalinis remontas. I dalis“ (valstybinės reikšmės
rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai–Severėnai–Kaltinėnai ruožas nuo 16,20 iki 17,70 km ir
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai–Severėnai–Kaltinėnai ruožas nuo 18,88
iki 20,53 km) (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį
papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir
neatliekamų darbų, patvirtintų 2021 m. vasario 26 d. Darbų pakeitimu Nr. 5 (šio Susitarimo
1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų darbų kaina be PVM: 524,34 Eur (penki šimtai dvidešimt keturi eurai,
34 ct).

1.2. Neatliekamų darbų kaina be PVM:  1 071,63 Eur (vienas tūkstantis septyniasdešimt
vienas euras, 63 ct).

1.3. Viso neatliekamų darbų suma be PVM yra 547,29 Eur (penki šimtai keturiasdešimt
septyni eurai, 29 ct).

1.4. 21 proc. PVM yra 114,93 Eur (vienas šimtas keturiolika eurų, 93 ct).

1.5. Neatliekamų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 5) suma su PVM yra 662,22 Eur
(šeši šimtai šešiasdešimt du eurai, 22 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
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5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta
iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po
vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų
kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:
Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas  (8 5)  232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

_______________________________
A.V.

_______________________________
[pasirašymo data]

Rangovas:
UAB „Plungės Jonis-S“
Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė
Juridinio asmens kodas: 302457787
PVM mokėtojo kodas: LT100005018215
Telefonas (8 698) 53787, (8 698) 06497
El. info@pjs.lt, r.rasinskas@pjs.lt
A. s. LT95 7182 0000 0946 7421
AB Šiaulių bankas

UAB „Plungės Jonis-S“
Direktorius Saulius Sauka
________________________________

A.V.
________________________________

[pasirašymo data]



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) UAB "Plungės Jonis-S", Salantų 10 A, LT-90115
Plungė (2021-03-01 16:30:41)

Dokumento pavadinimas (antraštė) Papildomas susitarimas Nr.4

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-03-01 Nr. S-192

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Saulius Sauka, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-01 09:32:39 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-06-17 09:41:24–2024-06-15 23:59:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Remigijus Lipkevičius, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-01 16:21:50 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-03-01 16:22:23 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-01 16:22:25 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Vidmantas Mykolaitis, Techninis prižiūrėtojas, atestato
Nr. 7581Rimas Rašinskas, Pardavimų direktoriusIndra
Vaznytė-Judickienė, Projekto vadovasRemigijus
Lipkevičius, Direktorius

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 4607 Pakeitimo Nr 5 Viršelis

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris 2021-02-25 Nr. 1-4116

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT



Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2021-
03-01 16:30:41)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2021-03-01 16:30:41 atspausdino Viktoras Kuznecovas

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


