
DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.  
 

2021 m. kovo 1 d. 
Klaipėda 

 
Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – Užsakovas), kuriai atstovauja generalinis direktorius Darius 
Šilenskis, veikiantis pagal Užsakovo įstatus, ir 
 
UAB „Automatinių sistemų servisas“ (toliau – Rangovas), kuriai atstovauja direktorius Almantas Sutkus, 
veikiantis pagal Rangovo įstatus, 
 
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
kadangi Užsakovo sprendimu Rangovas buvo pripažintas viešojo pirkimo „Krantinės Nr. 1 (I etapas) 
automatikos darbai“ (Pirkimo Nr. 516354) (toliau – Pirkimas), įvykdyto vadovaujantis Pirkimų atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – 
Įstatymas), laimėtoju,  
 
todėl Šalys, pageidaudamos prisiimti sutartinius įsipareigojimus, susitarė ir sudarė šią darbų pirkimo – 
pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), kurią sudaro Specialiosios sąlygos (toliau – SS) ir Bendrosios sąlygos 
(toliau – BS), su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais. 
 

I. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (SS) 
 

1. Sutarties objektas 
 

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika bei iš savo medžiagų, jei kitaip nenurodyta 
Sutartyje, pagal Užsakovo Sutarties 1 priede pateiktą techninę užduotį bei projektinę dokumentaciją 
„Krantinės Nr.1 – I etapo inžinierinių statinių statyba“ (toliau – Techninė užduotis) atlikti joje numatytus 
ir šioje Sutartyje aptartus darbus, patiekti, sumontuoti įrangą bei medžiagas, suteikti paslaugas, kaip tai 
aprašyta Sutartyje, (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja 
priimti įvykdytus ir kokybės reikalavimus atitinkančius Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir tvarka.  

1.2. Rangovas numato pasitelkti subtiekėjus – Yokogawa Polska z.o.o (toliau – subrangovai). 
1.3. Darbų atlikimo vieta – Burių g. 19, Klaipėda. 
1.4. Rangovas Darbus atlieka per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo datos (toliau – Darbų 

įvykdymo terminas).  
1.5. Darbų atlikimas bei perdavimas Užsakovui neskirstomas į etapus. Darbų atlikimo grafikas (toliau – 

Grafikas) sudaromas.  
1.6. Darbai pradedami atlikti nuo  Raštiško Užsakovo nurodymo pradėti darbus (toliau – Darbų atlikimo 

pradžios diena). 
1.7. Darbų atlikimo pradžios diena gali būti pratęsta (bet ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 28 d.) Darbų 

įvykdymo terminas gali būti pratęstas  (toliau kartu – Darbų vykdymo terminai). Darbų vykdymo 
terminų pratęsimų skaičius neribojamas, bendra Darbų vykdymo terminų pratęsimų trukmė neturi viršyti 
3 (trijų) mėnesių. 

1.8. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas gali būti stabdomas, esant BS nurodytoms 
aplinkybėms. Stabdymų skaičius neribojamas, bendra sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo 
termino stabdymo trukmė neturi būti ilgesnė kaip 3 (trys) mėnesiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.  

1.9. Užsakovas, būdamas nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbia ūkio sektoriaus dalimi bei 
valdantis ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, turi teisę spręsti, ar Rangovo siūlomos prekės, 
paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, įvertinęs kompetentingų institucijų pateiktą 
informaciją. Užsakovas, turi teisę laikyti, kad Rangovo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai kelia grėsmę 
nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 
ketinama sudaryti ar jau sudaryta sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, vadovaujantis 
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Tuo remiantis Užsakovas įgyja teisę 
nesudaryti sutarties arba nutraukti jau sudarytą sutartį, kaip tai numato Įstatymo 95 str. 3 d. 
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2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 
 

2.1. Pradinės Sutarties vertė – 431.120,97 EUR (keturi šimtai trisdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas 
dvidešimt eurų 97 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). 

2.2. Bendra Sutarties kaina – 521.656,37 EUR (penki šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai 
penkiasdešimt šeši eurai 37 ct) įskaitant PVM (toliau – Kaina). Kainą sudaro: 
2.2.1. Darbų kaina – 431.120,97 EUR (keturi šimtai trisdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas dvidešimt 

eurų 97 ct) be PVM. Į Darbų kainą (įkainius), neįskaitant PVM, yra įskaičiuoti visi mokesčiai, 
rinkliavos, taikomi Darbų atlikimui, kurie gali atsirasti, vykdant šią Sutartį, taip pat visos Rangovo 
išlaidos susijusios su Darbų atlikimu. 

2.2.2.  PVM 21 % – 90.535,40 EUR (devyniasdešimt tūkstančių penki šimtai trisdešimt penki eurai 40 ct). 
2.3. Sutarčiai taikomas Kainos apskaičiavimo būdas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu (aktuali redakcija), (toliau – Kainodaros taisyklės) – 
fiksuota kaina.  

2.4. Be Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 
srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytų atvejų, Kaina gali būti keičiama ir šiais 
Sutartyje nurodytais atvejais: 
2.4.1. kai Sutarties galiojimo metu keičiasi PVM tarifo dydis. Tokiu atveju Kaina koreguojama pagal 

sąskaitos išrašymo už įvykdytus Darbus dieną galiojantį PVM tarifo dydį ir taikoma Darbams, kurie 
buvo įvykdyti po PVM tarifo pasikeitimo. Šiuo atveju BS numatyta Sutarties keitimo procedūra nėra 
taikoma; 

2.4.2. kai prireikia atsisakyti Darbų ir (ar) įsigyti papildomų Techninėje užduotyje numatytų Darbų 
daugiau kaip 1 (vienas)% skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės (išskyrus darbus, kurių 
Rangovas nenumatė, tačiau, būdamas profesionalus ir rūpestingas, turėjo ir galėjo numatyti tokių 
darbų atsiradimo riziką sudarant Sutartį). Šiuo atveju taikoma BS numatyta Sutarties keitimo 
procedūra. 

2.5. Užsakovas sumoka Rangovui fiksuotą SS nurodytą Kainą, jei faktinis ir Techninėje užduotyje nurodytas 
Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 1 (vienas) %, skaičiuojant nuo pradinės 
Sutarties vertės. Atsisakant Darbų ar įsigyjant papildomų Darbų daugiau kaip 1 (vienas) %, skaičiuojant 
nuo pradinės Sutarties vertės, Kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota 
įvertinus pagal Sutartį atliktų Darbų apimtis, atsisakytus ar papildomai įsigytus Darbus. 

2.6. Užsakovas Rangovui apmoka kas mėnesį už faktiškai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus.  
2.7. PVM sąskaitas faktūras už tinkamai ir laiku įvykdytus Darbus, išrašytas abiejų Šalių pasirašyto Darbų 

perdavimo–priėmimo akto pagrindu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros 
gavimo dienos (toliau – Sąskaitos apmokėjimo terminas). 

2.8. Avansinių mokėjimų už Darbus vykdymas: 
2.8.1. Užsakovas už Darbus, sumoka SS nustatyto dydžio avansą. 
2.8.2. Avansinio mokėjimo dydis: 20 (dvidešimt procentų) %, Darbų kainos, t. y. 86 224,19 EUR 

(aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt keturi eurai 19 ct) neįskaitant PVM. 
2.8.3. Avansinis mokėjimas sumokamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo avansinio 

mokėjimo garantijos rašto nurodyto SS 3.4 punkte ir išankstinės sąskaitos pateikimo Užsakovui 
dienos. Kiekvieną kartą iš mokėtinos sumos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą Užsakovas išskaičiuoja 
Rangovui pagal SS 2.8.2 punktą sumokėtą avansą, 10 (dešimt) % mažindamas Rangovui už Darbus 
mokėtiną sumą iki kol avansinis mokėjimas bus visiškai išskaičiuotas iš Rangovui mokėtinų sumų.  

2.8.4. Jei Rangovas atsisako avansinio mokėjimo, jis apie savo sprendimą raštu praneša Užsakovui per 10 
(dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tokiu atveju Rangovas neturi 
prievolės pateikti Užsakovui avansinio mokėjimo užtikrinimo garantijos pagal SS 3.4 punktą.  

2.9. Šalys taip pat susitaria papildomai taikyti 5 (penkis) % dydžio sumos sulaikymą (toliau – sulaikyta suma), 
kuri bus laikoma papildoma Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo garantija pagal Sutartį. Kiekvieną kartą iš 
sumos mokėtinos už kas mėnesį faktiškai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus pagal atitinkamą PVM 
sąskaitą faktūrą, Užsakovas išskaičiuoja sulaikymo sumą, 5 (penkiais) % mažindamas Rangovui už Darbus 
mokėtiną sumą. Visą šiame punkte nurodytą sulaikytą sumą Užsakovas sumoka Rangovui per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Užsakovas 
gali sulaikyti mokėjimą už Darbus tol, kol Rangovas tinkamai neįvykdys visų savo įsipareigojimų pagal 
Sutartį, įskaitant visų Darbų defektų ir (ar) kitų Darbų kokybės trūkumų ištaisymo. 
 

  



3 
 

3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, avansinio mokėjimo užtikrinimas ir atsakomybė 
 

3.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir baudomis).  
3.2. Rangovo šioje Sutartyje numatytais atvejais mokėtinų delspinigių dydis yra 0,05 % (penkios šimtosios), 

skaičiuojami nuo Darbų kainos (toliau – Rangovo delspinigiai). 
3.3. Užsakovo šioje Sutartyje numatytais atvejais mokėtinų delspinigių dydis yra 0,05 % (penkios šimtosios), 

(toliau – Užsakovo delspinigiai).  
3.4. Jei Rangovas pageidauja gauti SS 2.8.2 punkte nurodytą avansinį mokėjimą, avansinis mokėjimas 

užtikrinamas neatšaukiamu pirmo pareikalavimo besąlyginiu avansinio mokėjimo (SS 2.8.2 punkte 
nurodyto avanso) banko ar draudimo bendrovės išduotu garantijos raštu, kurio vertė yra lygi 100 (vienam 
šimtui) % Rangovo SS 2.8.2 punkte nustatytai avanso sumai. Tokiu atveju Rangovas per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo turi pateikti Užsakovui Avansinio mokėjimo garantijos raštą. 
Pateiktas Avansinio mokėjimo garantijos raštas turi būti suderintas su Užsakovui. 

3.5. Avansinio mokėjimo garantijos raštas turi būti išduotas geros reputacijos draudimo bendrovės (turinčios ne 
mažesnį finansinio pajėgumo reitingą kaip Standard & Poor‘s – BBB-, ar Moody’s – Baa2, ar Fitch – BBB-
) arba geros reputacijos banko (turinčio ne mažesnį kredito reitingą kaip Standard & Poor‘s – BBB-, ar 
Moody’s – Baa2, ar Fitch – BBB-), galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų po Sutarties galiojimo termino pabaigos 

3.6. Tuo atveju, jei Rangovas vėluoja atlikti darbus per Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą, Rangovas 
privalo pateikti pratęstą avansinio mokėjimo garantiją (jei tokia buvo) likusiai negrąžinto avanso sumai, 
kurios terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po visiško Sutarties 
įvykdymo. 

3.7. Likus 10 darbo dienų iki avansinio mokėjimo garantijos galiojimo pabaigos, kai vėluojama atlikti rangos 
darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą ir sąlygas, Rangovas privalo pateikti pratęstą avansinio mokėjimo 
garantiją neišskaitytai sumokėto avanso daliai, o jei to nepadaro, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus 
pagal Sutartį tai sumokėto avanso daliai, kuri nėra išskaityta. 

 
4. Kitos nuostatos 

 
4.1. Užsakovo Rangovui tiekiama elektros energija ir vanduo, kurie yra reikalingi Darbų atlikimui yra 

apmokama Užsakovo. 
4.2. Šalių įgalioti asmenys (toliau – Įgalioti asmenys): 

4.2.1. Užsakovo atstovas, atsakingas už Rangovo Sutartyje nurodytų pareigų vykdymo priežiūrą, -  projektų 
inžinierius Vaidotas Balčytis, tel. + 370 698 77593; v.balcytis@kn.lt. Šiame punkte nurodytas 
Užsakovo atstovas Sutartyje nustatyta tvarka turi teisę pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktus 
ir kitus Sutartyje tiesiogiai aptartus Sutarties vykdymo dokumentus, tačiau neturi teisės žodžiu, raštu 
ar bet kokiais kitais veiksmais ir (ar) būdais susitarti su Rangovu dėl Sutarties sąlygų keitimo ar 
koregavimo. 

4.2.2. Užsakovo atstovė, atsakinga už Sutarties keitimų administravimą, Sutarties ir jos pakeitimų 
paskelbimą – vyresnioji pirkimų vadybininkė Aušra Černeckytė, tel. + 370 650 87989, el. paštas 
a.cerneckyte@kn.lt . 

4.2.3. Rangovo atstovas – direktorius Almantas Sutkus, tel. Nr. +370 618 71850, el. paštas servisas@as-
servisas.lt  

4.3. Darbams atvirkštinis apmokestinamo PVM mechanizmas taikomas. 
4.4. Sutarties Priedai, esantys neatskiriama šios Sutarties dalimi: 

Priedas Nr. 1 – Techninė užduotis. 
Priedas Nr. 2 – Grafikas. 
Priedas Nr. 3 – Darbų perdavimo–priėmimo akto forma. 
Priedas Nr. 4 – Rangovo pasiūlymas ir Darbų sąmata. 
Priedas Nr. 5 – Darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, fizinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų 
vykdymo tvarka. 
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II. BENDROSIOS SĄLYGOS (BS) 
 

1. Sutarties dalykas 
 
1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir 

laiku atliktus, kokybės reikalavimus atitinkančius Darbus ir sumokėti už juos Rangovui Kainą. Darbai 
apima Darbų atlikimui būtinų medžiagų tiekimą bei paslaugų teikimą, kai jų teikimas yra būtinas tam, kad 
Darbai būtų atlikti tinkamai.  

1.2. Rangovas Darbus atlieka griežtai pagal Užsakovo Techninę užduotį, laikydamasis šios Sutarties ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktais nustatytų taikomų reikalavimų. 

1.3. Tais atvejais, kai SS yra nurodytas fiksuoto įkainio ar fiksuoto įkainio su peržiūra ir (ar) sutarties vykdymo 
išlaidų atlyginimo kainos apskaičiavimo būdas, Darbai yra atliekami pagal Užsakovo poreikį ir Užsakovas 
neįsipareigoja nupirkti visų Techninėje užduotyje nurodytų Darbų ir (ar) kiekių. Preliminarus Darbai ir jų 
kiekis nurodytas Techninėje užduotyje.  

1.4. Tais atvejais, kai SS yra nurodytas fiksuotos kainos ar fiksuotos kainos su peržiūra ir (ar) sutarties vykdymo 
išlaidų atlyginimo kainos apskaičiavimo būdas, Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas gali atsisakyti 
dalies Darbų ar sumažinti Darbų apimtis, taip pat užsakyti papildomų Techninėje užduotyje nenumatytų 
Darbų, taip pat Techninėje užduotyje numatytų, tačiau jų kiekius ar apimtis viršijančių, Darbų.  

1.5. Atsisakomais darbais laikomi darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo 
nereikalingi ir nebus įsigyjami. Atsisakomų darbų apimtys negali viršyti 30 (trisdešimt) procentų nuo 
Pradinės sutarties vertės.  

1.6. Papildomais darbais laikomi darbai, kurie nebuvo numatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taip pat 
Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytų darbų kiekius (apimtis) viršijantys kiekiai (apimtys), dėl kurių 
svyravimo rizika nebuvo perduota Rangovui.  

1.7. Susitarimą dėl atsisakomų ir (ar) papildomų darbų Šalys įformina raštu. Rangovas atlikęs, bet kokius 
tinkamai, Sutartyje nustatyta tvarka nesuderintus darbus, neturi teisės reikalauti ar tikėtis už šiuos darbus 
apmokėjimo. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti be 
Užsakovo leidimo atliktus darbus, priešingu atveju tai atlieka Užsakovas pats arba pasitelkdamas 
trečiuosius asmenis Rangovo sąskaita. 

 
2. Darbų terminai 

 
2.1. Rangovas Darbus atlieka per Darbų įvykdymo terminą ir pagal Grafiką, kai jo sudarymas numatytas SS. 

Darbus galima įvykdyti anksčiau numatyto Darbų įvykdymo termino, nemažinant įvykdytų Darbų kokybės.  
2.2. Grafike nustatyti Darbų etapų užbaigimo terminai gali būti keičiami Šalių rašytiniu sutarimu, nekeičiant 

Darbų įvykdymo termino. 
2.3. Kai SS numatyta Darbų vykdymo terminų pratęsimo galimybė, Darbų vykdymo terminai gali būti keičiami, 

taikant Sutartyje nustatyta keitimų procedūrą, Šalių rašytiniu susitarimu, esant bent vienai iš šių sąlygų: 
2.3.1. Užsakovas, turėdamas tokią Sutartimi nustatytą pareigą, neužtikrina Rangovui elektros energijos, 

vandens tiekimo, nepateikia įrangos, medžiagų ar dokumentų;  
2.3.2. dėl Užsakovo vykdomų krovos darbų bei su jais susijusių technologinių procesų, arba bet kokių kitų 

uždelsimų, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui ir (arba) Užsakovo 
samdomiems tretiesiems asmenims, kurių veiksmai ir (ar) neveikimas tiesiogiai turi įtakos tinkamam 
Darbų atlikimui ir Rangovas negali atlikti Darbų ar jų dalies; 

2.3.3. jei Darbų ar jų dalies negalima vykdyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus dėl 
hidrometeorologinių sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės pagal BS ir, pagal 
atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką, dėl to būtina nukelti 
Darbų vykdymo terminą. Aplinkybių terminui pratęsti egzistavimas ir realumas Rangovo prašyme 
Užsakovui privalo būti pagrįstas retrospektyviais, objektyviais ir viešai prieinamais meteorologinių 
sąlygų duomenimis, skelbtais hidrometeorologijos prognozes ir faktinius duomenis skelbiančių 
subjektų interneto svetainėse, ir tai patvirtina pagal Rangovo pateiktą informaciją Užsakovo Įgaliotas 
atstovas ir (arba) statinio statybos techninę priežiūrą atliekantis asmuo; 

2.3.4. valstybės ir savivaldybės institucijų veiksmai ir (ar) neveikimas Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus 
ar jų dalį; 

2.3.5. atsirado poreikis įsigyti papildomas prekes, paslaugas ir (ar) darbus, kurie yra būtini Sutarčiai 
įvykdyti, ar atsisakyti Darbų ar jų dalies ir tai turi įtakos Rangovo Darbų ar jų dalies įvykdymo 
terminui; 
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2.3.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms, 
reglamentuojančioms statybos darbų trukmę, terminus ir (arba) jų priėmimo tvarką; 

2.3.7. atsirado kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurių Rangovas ir (ar) Užsakovas negalėjo 
numatyti; 

2.3.8. Jei Šalis vėluoja, ar iš turimų duomenų akivaizdu, kad vėluos įvykdyti Sutartimi prisiimtus 
įsipareigojimus dėl aplinkybių, nulemtų koronaviruso (COVID-19) pandemijos, ji turi teisę kitos 
Šalies prašyti Sutarties pratęsimo. Jeigu Šalys sutaria, Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo 
terminas gali būti pratęstas tokiam laikui, kuriuo Šalis negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų. 
Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau negali būti ilgesnis nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 
Jei Šalis vėluoja įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį ilgiau nei 70 (septyniasdešimt) 
kalendorinių dienų, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Koronaviruso (COVID-19) 
pandemijos nulemtomis aplinkybėmis besiremianti Šalis turi pareigą: 
2.3.8.1. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo, pranešti apie jas kitai Šaliai 

ir, jeigu įmanoma, nurodyti numatomą šių aplinkybių pasibaigimo laiką bei pateikti 
įrodymus, kurie patvirtintų, kad Šalis ėmėsi visų pagrįstų priemonių ir dėjo maksimalias 
pastangas, kad tų aplinkybių išvengtų; 

2.3.8.2. reguliariai teikti informaciją, kokių priemonių imamasi ar bus imtasi, kad aplinkybės, 
trukdančias vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus būtų pašalintos. Šalys susitaria, 
kad tokia informacija bus teikiama raštu. 

2.4. Dėl Darbų vykdymo terminų pratęsimo, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovo atstovą nedelsiant po 
aplinkybių, kurių pagrindu prašoma pratęsti Darbų vykdymo terminus, atsiradimo (paaiškėjimo), tačiau bet 
kuriuo atveju ne vėliau, kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki Darbų atlikimo pradžios dienos ar Darbų 
įvykdymo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai tokios aplinkybės objektyviai atsirado arba paaiškėjo 
vėliau. 

2.5. Darbų vykdymo terminai dėl aplinkybių, nurodytų BS 2.3 punkte, gali būti pratęsiami proporcingai 
numatytų aplinkybių buvimo laikotarpiui, jei tokia galimybė numatyta SS. Bet kokiu atveju, bendra Darbų 
vykdymo terminų pratęsimo trukmė ir leistinas pratęsimų skaičius, kai jis ribojamas, nustatyti SS. 

2.6. BS 2.3 punkte numatytų aplinkybių atsiradimas, neįpareigoja Užsakovo sutikti su Rangovo prašomu Darbų 
vykdymo terminų pratęsimu. Užsakovui atsisakius pratęsti Darbų vykdymo terminus, Rangovui 
pateikiamas argumentuotas ir motyvuotas paaiškinimas.   

 
3. Darbų kokybė 

 
3.1. Atlikdamas Darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje nurodytais reikalavimais, Užsakovo Technine 

užduotimi, Pirkimo dokumentais, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytais reikalavimais, statybines medžiagas bei įrengimus naudoja 
tik pagal Techninės užduoties reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos 
Respublikos įstatymų, standartų, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. 

3.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks Rangovo darbuotojai, turintys Darbams atlikti tinkamą kvalifikaciją, 
t. y. turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos 
gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad Rangovo darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams 
naudojama gamintojo įranga. 

3.3. Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri Darbų atlikimą ir teikia būtinus nurodymus bei, prireikus, ir 
techninę pagalbą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Šalys susitaria, kad Užsakovo atliekama Darbų 
priežiūra yra Užsakovo teisė, bet ne įsipareigojimas. Šalys patvirtina, kad dėl šios Sutarties vykdymo metu 
Užsakovo atliekamos Rangovo dokumentų peržiūros ir derinimo ar techninės pagalbos teikimo, kai ji 
teikiama, Užsakovas netaps atsakingas už Rangovo dokumentų turinį, dokumentų ir jų pagrindu atliekamų 
Darbų kokybę ir kitas jų savybes. Užsakovo atliekama Rangovo pateiktų dokumentų peržiūra ir (ar) 
dokumentų suderinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Rangovo dokumentų tinkamumą, 
Rangovo pasirinktų sprendimų teisingumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams. 

3.4. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje nustatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos 
dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas per Užsakovo 
nurodytą terminą: 
3.4.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas ir (ar) įrenginius kokybiškais, arba; 
3.4.2. neatlygintinai ištaisytų Darbų trūkumus; 
3.4.3. atitinkamai sumažintų Darbų kainą, jeigu nėra įvykdyti BS 3.4.1– 3.4.2 punktai. 

3.5. BS 3.4 punkto pagrindu Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą už Darbus iki trūkumai bus pašalinti. 



6 
 

3.6. Jei Darbai atliekami naudojant Rangovo tiekiamas medžiagas, už jų kokybę atsako Rangovas. 
3.7. Jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas negali naudoti Rangovo pasiūlyme nurodytų 

medžiagų ar įrangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos medžiagos ir įranga ar kt.), ar 
dėl kitų nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas 
lėšas, būtina keisti Sutartyje numatytas medžiagas ar įrangą į lygiavertes ir neprastesnės kokybės nei 
nurodyta Rangovo pasiūlyme, Rangovas Užsakovui pateikia netiekiamų medžiagų ar įrangos lokalinę 
sąmatą bei argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiančios medžiagos ar įranga visiškai atitinka 
Pirkimo dokumentų, Techninės užduoties ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, t. y., yra lygiavertės 
ar geresnės kokybės bei pateikia keičiančių medžiagų ar įrangos dokumentus. Dėl medžiagų ar įrangos 
keitimo Kaina nebus didinama. 

3.8. Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Pirkimo dokumentuose, Sutartyje bei 
Techninėje užduotyje numatyti garantiniai terminai. Rangovas kartu su Galutiniu Darbų priėmimo–
perdavimo aktu, kai reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (toliau – Statybos 
įstatymas), turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
Sutartį Statybos įstatyme nustatyta tvarka.  

3.9. Kai SS numatyta Trūkumų taisymo laikotarpio garantija, kuria užtikrinamas garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį, ji Užsakovui pateikiama kartu su Galutiniu Darbų priėmimo–
perdavimo aktu. Trūkumų taisymo laikotarpio garantija turi būti besąlyginė, neatšaukiama ir su Užsakovu 
suderinta banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Bankui ar draudimo bendrovei, 
išduodantiems Trūkumų taisymo laikotarpio garantiją, jo išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito 
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktas „BBB-“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas 
„Baa3“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei ar filialui nėra 
suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / 
draudimo bendrovė Trūkumų taisymo laikotarpio garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei 
aukščiau nurodyta reitingus. Trūkumų taisymo laikotarpio garantijoje turi būti nurodomos šios privalomos 
sąlygos: 
3.9.1. išmokos gavėjas – Užsakovas. 
3.9.2. Bankas ar draudimo bendrovė neturi reikalauti Užsakovo pateikti jokių kitų dokumentų, įrodymų, 

išskyrus rašytinį reikalavimą išmokėti Trūkumų taisymo laikotarpio garantijoje nurodytą sumą, 
kuriame būtų nurodyta tik (i) tiksli reikalaujamo mokėjimo suma, neviršijanti Trūkumų taisymo 
laikotarpio garantijoje nurodytos sumos; (ii) Užsakovo banko sąskaitos rekvizitai; (iii) pareiškimas, 
jog Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal užtikrinamą prievolę, nurodant pažeidimo pobūdį. 
Jokiais atvejais neturi būti reikalaujama iš Užsakovo pateikti įrodymų, kad Užsakovas turi teisę gauti 
išmoką pagal Trūkumų taisymo laikotarpio garantiją. 

3.9.3. Bankas ar draudimo bendrovė neturi teisės perleisti ar perduoti teisių ir pareigų pagal Trūkumų 
taisymo laikotarpio garantiją be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. 

3.9.4. Trūkumų taisymo laikotarpio garantijoje privalo būti numatyta, kad bet kokie su Trūkumų taisymo 
laikotarpio garantijoje susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos 
Respublikos teisę. 

3.10. Sutarties galiojimo termino bei garantinio termino metu nustačius defektus ar trūkumus, Rangovas juos 
privalo pašalinti savo sąskaita per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų terminą arba kitą, Šalių raštu 
suderintą, protingą terminą. Jei Rangovas nustatytu terminu trūkumų ir defektų nepašalina, Užsakovas 
turi teisę trūkumų ir defektų šalinimui pasitelkti kitus fizinius ar juridinius asmenis. Tokiu atveju 
Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui su Darbų trūkumų ir defektų šalinimu susijusias patirtas 
išlaidas. Jei sulaikymas, Garantas ar Trūkumų taisymo laikotarpio garantija buvo numatyti SS, Užsakovas 
turi teisę nevaržomai pasirinkti tokių išlaidų padengimo šaltinį: Sutarties galiojimo termino metu iš 
sulaikytos sumos ar Garanto, garantinio termino metu iš Trūkumų taisymo laikotarpio garantijos ir, jeigu 
taikoma, garantinio užtikrinimo, pateikto Statybos įstatyme nustatytais pagrindais. 
  

4. Darbų perdavimas–priėmimas 
 

4.1. Visi Darbai ar jų dalis priimami ir Darbų priėmimo dokumentai įforminami teisės aktų bei Sutarties 
nustatyta tvarka ir sąlygomis.  Perduodami tik tinkamai atlikti visi Darbai ar jų dalis. Visų Darbų ar jų dalies 
perdavimo–priėmimo aktus (toliau – Darbų perdavimo–priėmimo aktai) rengia Rangovas.  

4.2. Rangovas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo Darbų perdavimo–priėmimo akto 
pasirašymo dienos, Užsakovui praneša apie Darbų ar jų dalies pagal Sutartį užbaigimą ir Darbų perdavimo–
priėmimo aktą Užsakovo Įgaliotam asmeniui kartu su Darbų išpildomąja dokumentacija. 
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4.3. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos priima 
Darbus ir pasirašo pateiktą aktą, grąžindamas antrą jo egzempliorių Rangovui, nebent Darbų perdavimo–
priėmimo aktas buvo pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.  

4.4. Prieš priimant Darbus turi būti atlikti bandymai ir kontroliniai matavimai (jei taikoma). Gauti rezultatai turi 
būti ne blogesni, nei numatyta Techninėje užduotyje. 

4.5. Bet kokiu atveju visi Darbai laikomi užbaigtais, kai yra perduoti ir priimti visi Sutartyje numatyti Darbai, 
pašalinti visi nustatyti defektai ir trūkumai bei abiejų Šalių pasirašytas Galutinis Darbų perdavimo–
priėmimo aktas. Darbai laikomi priimtais ir įvykdytais, abiem Šalims pasirašius Galutinį Darbų perdavimo–
priėmimo aktą. 

4.6. Kai Darbai ar jų dalis įvykdyti netinkamai, Rangovui raštu nurodomas Darbų perdavimo–priėmimo akto 
nepasirašymo pagrindas. Išimtinais atvejais Užsakovas turi teisę priimti neginčijamą atliktų Darbų dalį, 
raštu pareiškiant pretenzijas dėl Darbų trūkumų ir (ar) kokybės. Darbų perdavimo–priėmimo aktą 
Užsakovas ginčijamų Darbų dalyje pasirašo tik tada, kai Rangovas ištaiso atitinkamus visus defektus ir 
trūkumus. Defektai ir trūkumai šalinami Rangovo lėšomis. 

4.7. Jeigu tarp Užsakovo ir Rangovo kyla ginčas dėl Darbų kokybės, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti skirti 
ekspertizę. Ekspertizės išlaidas apmoka ekspertizę reikalavusi paskirti Šalis, išskyrus atvejus, kai ekspertizė 
patvirtina tos Šalies pretenzijas dėl suteiktų Darbų kokybės. Šalys taip pat gali iš anksto, iki kreipiantis į 
ekspertą, raštu susitarti dėl tokios ekspertizės apmokėjimo lygiomis dalimis. 

4.8. Kai SS numatytas Darbų perdavimas etapais, Darbai priimami, kai yra tinkamai atlikti visi Grafike 
numatytame atitinkamame etape nurodyti Darbai. 

4.9. Kai SS numatytas mėnesinis faktiškai įvykdytų Darbų perdavimas, perduodami per atitinkamą mėnesį 
tinkamai faktiškai atlikti Darbai. 

4.10. Darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui tik nuo Galutinio Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. 

 
5. Kaina ir jos mokėjimo tvarka 

 
5.1. Kaina (Sutarties kainodaros taisyklės) nurodytos SS.  
5.2. Kaina ir atskiriems Darbams taikomi įkainiai, kai jie pagal Sutartį taikomi, yra nurodyti Rangovo 

pateiktame pasiūlyme ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant peržiūros ir (ar) 
kiekio (apimties) keitimo sąlygoms, kaip numatyta Kainodaros taisyklėse. Papildomos Sutarties 
Kainos peržiūros sąlygos, jei taikomos nurodytos SS. Šiame punkte nurodytiems atvejams taikoma 
BS numatyta Sutarties keitimo procedūra, jei SS nenurodyta kitaip. 

5.3. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles ir (ar) rinkliavas, kurios atsirado ar gali 
atsirasti vykdant Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių ir/ar rinkliavų, jei tokių 
būtų, vykdymu.  

5.4. Darbams taikomas atvirkštinis apmokestinamo PVM mechanizmas, jei SS nenurodyta kitaip. 
5.5. Į Kainą (įkainius) įeina visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos (darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų 

kaina, mokesčiai, draudimo ir kitos išlaidos), susijusios su Darbų atlikimu ir pagrįstos Rangovo pateiktoje 
Darbų sąmatoje, išskyrus Sutartyje tiesiogiai aptartus atvejus.  

5.6. Šalys susitaria, kad SS taikant fiksuoto įkainio ar fiksuoto įkainio su peržiūra ir (ar) sutarties vykdymo 
išlaidų kainos apskaičiavimo būdą, Rangovui bus mokama tik už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutartyje 
ir Darbų sąmatose pateiktus atskirų Darbų įkainius, neviršijant SS nurodytos pradinės Sutarties vertės. 

5.7. Šalys susitaria, kad SS taikant fiksuotos kainos ar fiksuotos kainos su peržiūra ir (ar) sutarties vykdymo 
išlaidų kainos apskaičiavimo būdą, Rangovui bus mokama SS nurodyta fiksuota Kaina arba fiksuota Kaina 
ir sutarties vykdymo išlaidos, išskyrus SS nurodytus atvejus, kai Kaina gali būti perskaičiuojama. 

5.8. Jeigu papildomai įsigyjamų ar atsisakomų Darbų ir jų kiekių rizika nebuvo perduota Rangovui pagal SS 
nuostatas, papildomų Darbų apmokėjimui ir atsisakomų Darbų išskaičiavimui, taikoma BS 5.11 punkte 
nustatyta tvarka.  

5.9. Už Darbų kiekių teisingą apskaičiavimą Darbų sąmatoje, kurią Rangovas pateikia teikdamas pasiūlymą 
Pirkimui, visais atvejais atsakingas tik Rangovas. Darbų, nurodytų Darbų sąmatoje, kiekių pasikeitimas 
parengus projektinę Darbų dokumentaciją ir faktiškai atliekant Darbus, negali būti pagrindas Darbų kainos 
perskaičiavimui, išskyrus SS nurodytus atvejus. 

5.10. Darbai, kuriuos būtina atlikti, kad būtų tinkamai įgyvendinta Užsakovo Techninė užduotis, ir kuriuos 
Rangovas turėjo ir galėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, tačiau jų neįvertino savo pasiūlyme, yra 
atliekami Rangovo sąskaita ir jėgomis, išskyrus SS numatytus atvejus.  
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5.11. Apskaičiuojant papildomų ar atsisakomų Darbų kainas (keičiant Darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų 
darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, prioritetine 
tvarka (t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas) 
taikomi būdai: 
5.11.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius; 
5.11.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto atitinkamo Darbų įkainio; 
5.11.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti 

Užsakovas; 
5.11.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) 
išlaidas pagal Kainodaros priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ 
nuostatas (Sutarties priedas). 

5.12. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės per Sąskaitos apmokėjimo terminą, po Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir jo pagrindu pateiktos PVM sąskaitos faktūros priėmimo 
Sutartyje nustatyta tvarka.   

5.13. Rangovas visas sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus, jei vykdant sutartį tokie yra 
išrašomi, Užsakovui teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą (2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 
2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES), teikiamos Rangovo pasirinktomis 
priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 
faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis 
(https://www.esaskaita.eu/). Užsakovui sąskaitas faktūras ir kitus šiame punkte nurodytus dokumentus 
pateikus kitu, nei nurodytas, būdu, jos nebus laikomos įteiktomis Užsakovui ir Užsakovui nekils jokių 
pareigų, susijusių su netinkamai pateiktų sąskaitų faktūrų apmokėjimu, išskyrus atvejus, nurodytus 
Įstatyme. Visos išlaidos, susijusios su šiame punkte nurodytų apskaitos dokumentų pateikimu, tenka 
Rangovui.  

5.14. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos Užsakovui abiejų Šalių pasirašytų Darbų perdavimo–priėmimo aktų 
pagrindu. Užsakovas gali sulaikyti mokėjimą už Darbus ar jų dalį tol, kol Rangovas tinkamai neįvykdys 
visų savo įsipareigojimų pagal Sutartį, įskaitant visų Darbų defektų ir (ar) kitų Darbų kokybės trūkumų 
ištaisymą. 

5.15. Visas sąskaitas dėl Sutartyje numatytų baudų ir delspinigių taikymo Rangovas apmoka per 4 (keturias) 
kalendorines dienas nuo jų pateikimo, nebent tokiose sąskaitose būtų nurodytas kitas apmokėjimo 
terminas.  

5.16. Visas šioje Sutartyje Rangovo Užsakovui mokėtinas sumas Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Užsakovo 
Rangovui mokėtinų sumų (įskaitant sulaikytas) taikydamas vienašalį įskaitymą, o jei jų nepakaktų – 
nukreipti reikalavimo teisę į Garantą, jei toks numatytas SS. Apie vienašalį įskaitymą Užsakovas 
Rangovui praneša raštu. 

5.17. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu: 
5.17.1. nepašalinti Darbų perdavimo–priėmimo akte nurodyti visi Darbų defektai ir (ar) trūkumai; 
5.17.2. Rangovo veiksmai ar neveikimas vykdant Sutartį sąlygojo Užsakovo arba trečiųjų asmenų 

tiesioginius nuostolius.  
5.18. Jei Pirkimo dokumentuose buvo numatyta tokia galimybė, tiesioginis atsiskaitymas su Rangovo 

subrangovais gali būti vykdomas tokia tvarka: 
5.18.1. apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybę Užsakovas praneša visiems Rangovo 

subrangovams, kurių informaciją Rangovas pateikė Užsakovui BS 6.4 punkte nustatyta tvarka, 
ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo iš Rangovo; 

5.18.2. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybe, raštu 
pateikia prašymą Užsakovui; 

5.18.3. Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sąlygos ir tvarka nustatomos Užsakovo, 
Rangovo ir Rangovo subrangovo sudaromoje trišalėje Sutartyje, kuri nuo jos pasirašymo tampa 
neatskiriama šios Sutarties dalimi (toliau – Trišalė sutartis). Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo 
su subrangovu sąlygos ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir sutartyje tarp 
Rangovo ir jo subrangovo nustatytas sąlygas.  Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstų 
mokėjimų subrangovui pagal Trišalę sutartį vykdymui. 
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6. Subrangovai ir jungtinė veikla 
 

6.1. Kai Darbų atlikimui numatyta pasitelkti subrangovus, Darbus atlieka Rangovo pasiūlyme nurodyti 
subrangovai arba tie subrangovai, apie kuriuos Rangovas pranešė Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. 

6.2. Sudarius Sutartį, ne vėliau nei iki Darbų atlikimo pradžios dienos, Rangovas privalo pranešti Užsakovui 
tuo metu Rangovui žinomus subrangovus, jų kontaktinius duomenis ir atsakingus asmenis bei nedelsiant 
informuoti Užsakovą apie tokios pateiktos informacijos pasikeitimus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.   

6.3. Rangovas gali keisti subrangovą, jeigu jis nevykdo arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų arba 
nesilaiko sąlygų dėl darbų kokybės, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba per lėtai ir nebus galima baigti 
Darbų Sutartyje nustatytu terminu ir sudaryti subrangos sutartį (-is) atskiriems Sutartyje nurodytiems 
darbams ar jų daliai atlikti. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis ir Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.650 straipsniu, gali samdyti naujus subrangovus 
atskiriems darbams atlikti, siekdamas padidinti darbų našumą ir įvykdyti Darbus nustatytu laiku. 

6.4. Apie naujų subrangovų pasitelkimą vykdant Sutartį Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą ne vėliau 
kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, o apie subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime – ne vėliau 
kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas, prieš jiems pradedant atlikti Darbus. Kartu su informacija apie 
keičiančius subrangovus privalo būti pateikti jų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (kai keičiami 
subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime). 

6.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas 
rėmėsi Pirkime, gali būti pakeisti tik dėl objektyvių priežasčių ir tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo 
sutikimą, kurio Užsakovas neatsisakys išduoti nepagrįstai. Objektyviomis priežastimis pakeisti subrangovą, 
kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime, laikomos situacijos, kai: (i) toks Rangovo pasitelktas 
subrangovas – juridinis asmuo bankrutuoja, yra restruktūrizuojamas, nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti 
arba kitais panašiais atvejais; (ii) ne dėl Rangovo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir subrangovo; 
(iii) nebetenkinami Pirkimo dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai kriterijai (iv) yra kitų objektyvių 
aplinkybių, kuriomis yra būtina pakeisti subrangovą. Naujų Rangovo pasitelktų subrangovų kvalifikacija ir 
kiti pajėgumai negali būti blogesni, negu numatyti Pirkimo dokumentuose. Subrangovų, kurių pajėgumais 
Rangovas grindė savo atitikimą nustatytiems Pirkimo dokumentų reikalavimams, pakeitimas galimas, jei 
dėl jų nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų privalomo pašalinimo pagrindų. 
Įvykdžius Sutartyje nustatytas subrangovų keitimo sąlygas, BS 13 punkte numatytas rašytinis susitarimas 
nėra sudaromas.  

6.6. Sutarčiai vykdyti pasiūlytą specialistą Rangovas gali pakeisti kitu specialistu tik prieš tai raštu informavęs 
Užsakovą, nurodant pagrįstas keitimo priežastis ir gavęs raštišką Užsakovo pritarimą. Naujai siūlomo 
specialisto kvalifikacija turi atitikti Pirkimo dokumentuose keičiamam specialistui nurodytus reikalavimus. 
Pagrįstomis specialisto keitimo priežastimis laikomos priežastys, kai Rangovo pasiūlytas specialistas (-ai) 
dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, specialistui atsisakius atlikti 
Darbus, specialistui susirgus, susižeidus ir pan.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Darbų. 
Įvykdžius Sutartyje nustatytas specialisto keitimo sąlygas, BS 13 punkte numatytas rašytini susitarimas 
nėra sudaromas. Specialisto (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu pirkimo Sutarties 
pažeidimu. 

6.7. BS 6.5 ir 6.6 punktuose nurodytas aplinkybes pagrindžiantys keičiančio subrangovo / specialisto 
dokumentai pateikiami Užsakovui kartu su prašymu pakeisti subrangovą / specialistą. Užsakovas 
įsipareigoja pateikti Rangovui raštišką sutikimą / nesutikimą dėl pasirinkto subrangovo / specialisto, ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos.  

6.8. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė Pirkime, Užsakovo gali būti tikrinami, siekiant 
nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subrangovų 
pašalinimo pagrindų.  

6.9. Už Sutarties vykdymą, įskaitant subrangovams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir už bet kokių 
Darbų atlikimui Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą, taip pat darbų saugą prieš 
Užsakovą atsako tiesiogiai pats Rangovas. Rangovas įsipareigoja atlyginti Rangovo subrangovų veiksmais 
ar neveikimu Užsakovui padarytus nuostolius per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo 
Užsakovo reikalavimų pareiškimo dienos. 

6.10. Jei Sutartis sudaryta su ūkio subjektų grupe (veikiančia jungtinės veiklos sutarties pagrindu) atsiradus 
poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais, toks keitimas galimas privalomai 
įvykdžius visas žemiau nurodytas sąlygas: 
6.10.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 
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6.10.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio 
keitimo; 

6.10.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos 
sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį 
naujajam (keičiančiam) jungtinės veiklos partneriui; 

6.10.1.3. naujojo (keičiančio) jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį 
jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio 
įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / pasiliekančio jungtinės 
veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma); 

6.10.1.4. Dokumentus, patvirtinančius naujojo (keičiančio) jungtinės veiklos partnerio atitikimą 
Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams dėl kvalifikacijos pašalinimo 
pagrindų nebuvimo (jei tokie reikalavimai buvo taikomi). 

6.10.2. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos sutarties partnerius. 
6.10.3. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos 

sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai 
privalo išlikti tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis 
jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio 
įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

6.11. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos sutarties partnerio keitimo priklauso Užsakovui. Jei 
Užsakovas pritaria keitimui, jungtinės veiklos sutarties partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių 
susitarimu. 

6.12. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu 
ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu. 

 
7. Šalių teisės ir pareigos 

 
7.1. Rangovas įsipareigoja: 

7.1.1. Darbus atlikti kokybiškai ir laiku pagal Užsakovo pateiktą Techninę užduotį, statybos techninių 
reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, reikalavimus.  

7.1.2. Paskirti Darbų vadovą ir kvalifikuotą personalą, galintį kokybiškai, laiku ir saugiai atlikti Darbus 
ir, prieš pradedant Darbus, bet ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki numatomos Darbų atlikimo 
pradžios dienos, raštu apie tai informuoti Užsakovą. 

7.1.3. Jeigu SS numatyta, kad Rangovas turi pateikti Užsakovo nurodytas užduotis atliksiančių 
darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio 
mėnesio medianą, Rangovas tokį sąrašą Užsakovui pateikia ne vėliau kaip iki Darbų atlikimo 
pradžios dienos. Sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai informacijai Rangovas nedelsdamas 
turi informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintą nurodytų darbuotojų sąrašą ir patikslintą darbo 
užmokesčio mėnesio medianą, jeigu taikytina. 

7.1.4. Iki Darbų atlikimo pradžios dienos perimti projektinę dokumentaciją bei statybą leidžiančius 
dokumentus (jei taikoma). 

7.1.5. Prieš statybos darbų pradžią pateikti statybos darbų technologijos vykdymo projektą, suderintą su 
Užsakovu ir (arba) technine priežiūrą atliekančiu asmeniu, projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu 
asmeniu (jei taikoma). 

7.1.6. Naudoti statybos aikštelę (statybvietę) tik pagal jos tiesioginę paskirtį. 
7.1.7. Įrengti laikinus statinius ar įrenginius, pasirūpinti buitinėmis ir sanitarinėmis patalpomis, kurie 

reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti. Užtikrinti statybos aikštelėje esančių materialinių 
vertybių apsaugą ir atsakyti už jų sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą. 

7.1.8. Patiekti, iškrauti, priimti ir tinkamai sandėliuoti Darbams reikalingas medžiagas, gaminius, 
įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką, priimti ir saugoti bei tinkamai naudoti 
Užsakovo patiekiamas medžiagas, kai medžiagas ar jų dalį tiekia Užsakovas. Rangovas atsako už 
netinkamą Užsakovo medžiagų sunaudojimą.  

7.1.9. Darbų atlikimui naudoti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus turinčias medžiagas, 
gaminius ir įrengimus, atitinkančius Techninėje užduotyje bei teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus.  

7.1.10. Forminti statybos vykdymo dokumentaciją, pildyti statybos darbų žurnalus (jei taikoma), o 
Sutarties vykdymo metu Užsakovui pareikalavus per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti visų 
šių dokumentų originalus. 
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7.1.11. Informuoti Užsakovą apie būtinybę keisti patvirtintą techninį projektą (jei taikoma) ir (ar) kitus 
Darbams atlikti reikalingus dokumentus. 

7.1.12. Atliekant Darbus, laikytis Sutarties priede nurodytos Darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, 
fizinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo tvarkos, taip pat saugos darbe, 
sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos, sanitarijos, priešgaisrinės 
apsaugos, techninių ir kitų teisės aktų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų 
asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame punkte nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei jo 
pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai.  

7.1.13. Atliekant Darbus Užsakovo teritorijoje, atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo ir bet kokių 
jo Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojais tyrimą ir jų apskaitą pagal Lietuvos 
Respublikos galiojančius teisės aktus. Esant būtinumui, statybos vadovo prašymu, Užsakovas 
skiria kompetentingą asmenį darbui Rangovo komisijoje. Rangovas pats organizuoja pirmą 
pagalbą nukentėjusiems nuo nelaimingo atsitikimo ar susirgimo darbe, praneša Užsakovui apie 
visus nelaimingų atsitikimų, avarijų ar gaisrų bei užsidegimų atvejus. 

7.1.14. Kai SS nurodyti Darbai apima darbus, kuriems turi būti išduotas statybos leidimas, visu šios 
Sutarties galiojimo metu būti apsidraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju 
draudimu ne mažesnei nei taikomuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytai minimaliai 
draudimo sumai. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo liudijimo (poliso) ir mokėjimo 
pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis yra sumokėta per 10 
(dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki Darbų 
atlikimo pradžios dienos. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti statybos 
darbų ir civilinės atsakomybės draudimo terminas, Rangovas privalo Užsakovui ne vėliau kaip 
likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo termino pabaigos pateikti naują draudimo 
liudijimą arba pratęsti esamą.  Visais atvejais statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo 
liudijimas turi galioti nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

7.1.15. Darbų atlikimo metu užtikrinti statybos aikštelėje švarą ir tvarką, savo sąskaita bei jėgomis šalinti 
visas netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas Atliekų tvarkymo taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, ir kituose taikomuose 
galiojančiuose teisės aktuose nurodytu būdu ir vykdyti jų apskaitą.  

7.1.16. Užbaigus Darbus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Galutinio Darbų perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo dienos, pašalinti visas Rangovui priklausančias netinkamas ir 
nereikalingas statybines ir kitas medžiagas bei atliekas, statybinius gaminius ir dirbinius, 
mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos aikštelės. Rangovui nevykdant šio įsipareigojimo, 
Užsakovas, apie tai informuodamas Rangovą raštu prieš 2 (dvi) kalendorines dienas, gali pašalinti 
jas iš statybų aikštelės Rangovo sąskaita ir savo jėgomis arba pasitelkdamas tam tikslui trečiuosius 
asmenis, ir už tai pateikti Rangovui išlaidų aktą bei sąskaitą išlaidų apmokėjimui.  

7.1.17. Užtikrinti galimybę Užsakovui tikrinti atliekamų Darbų kokybę, susipažinti su Darbams 
naudojamų medžiagų ir įrangos dokumentacija.  

7.1.18. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms žodinius ir raštiškus Užsakovo 
nurodymus. 

7.1.19. Užtikrinti, kad vykdant Sutartį būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės 
įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungoje ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir 
Įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose. 

7.1.20. Grąžinti Užsakovo išduotus leidimus įeiti (įvažiuoti) į Užsakovo teritoriją iki Galutinio Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Kai Darbai atliekami Burių g. 19, Klaipėdos m., leidimai 
grąžinami į Užsakovo leidimų biurą, Darbus atliekant kitoje darbų atlikimo vietoje (vietose), 
leidimų grąžinimo vietą Rangovui nurodo Užsakovas.  

7.1.21. Aktyviai bendradarbiauti su Užsakovu, atliekant Darbus ir Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 
7.2. Užsakovas įsipareigoja: 

7.2.1. Prieš Darbų pradžią pateikti Rangovui turimus dokumentus, reikalingus Darbų atlikimui statybą 
leidžiantį dokumentą (jei taikoma). 

7.2.2. Perduoti Rangovui statybos darbų aikštelę, pasirašant perdavimo–priėmimo aktą, ir užtikrinti 
Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę per visą Sutarties galiojimo terminą, nebent 
Rangovo patekimas į statybos aikštelę pažeistų Užsakovo interesus. 

7.2.3. Gavęs atitinkamo turinio Rangovo paraišką, patiekti jam elektros energiją, vandenį, kurie yra 
reikalingi Darbų atlikimui. Rangovas atsiskaito su Užsakovu už Užsakovo suteiktas paslaugas 
pagal Užsakovo taikomus įkainius per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo sąskaitos 
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faktūros pateikimo Rangovui dienos, jei apmokėjimas už šiame punkte minimas paslaugas 
numatytas SS. 

7.2.4. Pranešti Rangovui apie asmenis, vykdysiančius statinio statybos techninę priežiūrą.  
7.2.5. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų Darbų apimtį, trukmę ir kokybę. 
7.2.6. Nedelsiant raštu informuoti Rangovą apie pastebėtus Darbų defektus ar trūkumus.  
7.2.7. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus ir Sutartyje nustatyta tvarka perduotus Darbus bei atsiskaityti 

už juos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.  
7.2.8. Vykdyti kitas Sutartyje ir teisės aktuose Užsakovui priskiriamas pareigas. 

7.3. Užsakovas turi teisę: 
7.3.1. Duoti privalomus nurodymus Rangovui dėl Darbų atlikimo. 
7.3.2. Savo nuožiūra bet kuriuo metu tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą, kokybę ir darbų saugą bei 

kitų teisės aktų ir Užsakovo nurodymų laikymąsi, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. 
7.3.3. Stabdyti Darbus, užfiksavus Darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, fizinės saugos ir aplinkos 

apsaugos reikalavimų vykdymo tvarkos pažeidimus.  
7.3.4. Įgyvendinti kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose Užsakovui priskiriamas teises. 

 

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir atsakomybė 
 

8.1. Kai SS numatyta Sutarties įvykdymo užtikrinimas Garantu, Rangovas Garantą Užsakovui pateikia 
Sutartyje nurodytais kontaktais, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties 
pasirašymo. Jei Rangovas nustatytu terminu nepateikia Garanto, laikoma, kad Rangovas atsisakė pasirašyti 
Sutartį. Bankui ar draudimo bendrovei, išduodantiems Garantą, jo išdavimo dieną taikomas ne mažesnis 
kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktas „BBB-“ arba agentūros „Moody‘s“ 
suteiktas „Baa3“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei ar filialui 
nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / 
draudimo bendrovė Garanto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. 
Garante turi būti nurodytos šios privalomos sąlygos: 
8.1.1. Draudimo išmokos gavėjas – Užsakovas. 
8.1.2. Bankas ar draudimo bendrovė neturi reikalauti Užsakovo pateikti jokių kitų dokumentų, įrodymų, 

išskyrus rašytinį reikalavimą išmokėti Garante nurodytą sumą, kuriame būtų nurodyta tik (i) tiksli 
reikalaujamo mokėjimo suma, neviršijanti Garante nurodytos sumos; (ii) Užsakovo banko sąskaitos 
rekvizitai; (iii) pareiškimas, jog Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal užtikrinamą prievolę, 
nurodant pažeidimo pobūdį. Jokiais atvejais neturi būti reikalaujama iš Užsakovo pateikti įrodymų, 
kad Užsakovas turi teisę gauti išmoką pagal Garantą. 

8.1.3. Bankas ar draudimo bendrovė neturi teisės perleisti ar perduoti teisių ir pareigų pagal Garantą be 
išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. 

8.1.4. Garante privalo būti numatyta, kad bet kokie su Garantu susiję ginčai sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

8.2. Tuo atveju, jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Sutartyje numatytą Darbų įvykdymo terminą arba Darbų 
vykdymo terminai pratęsiami Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki 
Garanto galiojimo pabaigos, privalo pateikti pratęstą Garantą, kurio terminas būti ne trumpesnis kaip 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų po Darbų įvykdymo termino pabaigos. 

8.3. Jei Rangovas nepateikia pratęsto Garanto BS 8.2 punkto nustatyta tvarka, Užsakovas turi teisę sustabdyti 
mokėjimus pagal Sutartį ir/arba pasinaudoti dar galiojančiu Garantu, ir / arba nutraukti Sutartį. 

8.4. Rangovas, neatlikęs Darbų ar jų dalies Sutartyje ir (ar) Grafike (jei sudarymas numatytas SS) nustatytais 
terminais, Užsakovui raštu pareikalavus, moka SS nurodyto dydžio Rangovo delspinigius už kiekvieną 
pradelstą dieną. Užsakovas reikalavimą dėl delspinigių sumokėjimo gali pareikšti bet kuriuo metu 
nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo, jos pasibaigimo, vykdymo terminų. 

8.5. Užsakovas, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame nurodytos vėlavimo atlikti Darbus priežastys, 
susijusios su bent vienu iš Sutartyje nurodytų Darbų vykdymo termino pratęsimo pagrindų arba kitų 
objektyvių, nepriklausančių nuo Rangovo ar jo subrangovų, aplinkybių, pagrįstų faktiniais įrodymais, turi 
teisę nereikalauti iš Rangovo mokėti delspinigių už vėlavimą atlikti Darbus šių aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiu.  

8.6. Užsakovas, laiku nesumokėjęs Rangovui už pastarojo tinkamai perduotus ir Užsakovo priimtus Darbus, 
moka Rangovui, jam raštu pareikalavus, SS nurodyto dydžio Užsakovo delspinigius nuo laiku nesumokėtos 
sumos už kiekvieną pradelstą dieną. 
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8.7. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus tiesioginius nuostolius, susidariusius dėl savo ar Darbų 
atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, už sugadintą Užsakovo įrangą, 
įrenginius ar kitą Rangovo ar jo pasitelktų asmenų veiksmais ir (ar) neveikimu padarytą žalą, per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Užsakovo pareiškimo dienos. 

8.8. Jeigu Darbų rezultatas, prieš perduodant jį Užsakovui, atsitiktinai žūva arba ne dėl Užsakovo kaltės 
pasidaro negalima tinkamai užbaigti visų Darbų pagal Sutartį, tai Rangovas sutinka, kad už iki to momento 
atliktus, bet Užsakovui neperduotus Darbus Rangovui nebus atlyginama. 

 
9. Teisė naudoti Užsakovo vardą 

 
9.1. Rangovas supranta ir sutinka, kad be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jis neturi teisės naudoti 

Užsakovo pavadinimo ar prekių ženklų jokiais tikslais ir būdais, įskaitant pristatydamas savo teikiamas 
paslaugas ar atliekamus darbus ir sukauptą patirtį reklamose, leidiniuose ir laiškuose potencialiems 
klientams. 

 
10.  Intelektinė nuosavybė 

 
10.1. Visi pagal šią Sutartį sukurti intelektinės veiklos rezultatai (įskaitant autorių teisių objektus) (toliau – 

intelektinės veiklos rezultatai) ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo 
nuosavybė. Ši nuosavybė Užsakovui pereina nuo apmokėjimo, pagal Galutinį Darbų perdavimo–
priėmimo aktą, momento maksimaliam teisės aktuose nustatytam galiojimo laikotarpiui be jokių 
apribojimų ir Užsakovas gali ja naudotis, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Rangovo sutikimo 
tretiesiems asmenims tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tuo atveju, jei Užsakovui iškyla poreikis rezultatą ar 
jo dalį naudoti iki nuosavybės perėjimo Užsakovui momento, Šalys sutaria, kad Užsakovas tokios 
informacijos neperduos tretiesiems asmenims be Rangovo raštiško sutikimo.  

10.2. Rangovas garantuoja nuostolių ir / ar žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi išlaidas) dėl bet 
kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų pažeidimo, 
išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsiranda dėl Užsakovo kaltės. 

10.3. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet koks kitas 
reikalavimas dėl bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo 
pažeidimo. 

10.4. Jeigu intelektinės veiklos rezultatui sukurti Rangovas naudoja kitų autorių intelektinės veiklos rezultatus 
ir/ar numatytam intelektinės veiklos rezultatui sukurti Rangovo pasitelkiami kiti asmenys, Rangovas yra 
visiškai atsakingas tiek Užsakovui, tiek ir asmenims už jų kūrinių bei kitos medžiagos, skirtos Sutartimi 
numatytiems intelektinės veiklos rezultatams sukurti, naudojimo bei perdavimo Užsakovui teisėtumą. 
Rangovas prisiima atsakomybę už pretenzijas ar ieškinius, kylančius iš santykių su autoriais bei kitais 
trečiaisiais asmenimis dėl autorių teisių pažeidimo, susijusio su Sutarties pagrindu Užsakovui 
perduodamais intelektinės veiklos rezultatais ir įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo dėl to turėtus 
nuostolius. 

10.5. Rangovas be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo neturi teisės pagal Sutartį sukurtų intelektinės 
veiklos rezultatų (įskaitant jų darbinius variantus) parduoti, bet kokiu kitu būdu perleisti, atskleisti 
tretiesiems asmenims, bet kokiu būdu platinti/demonstruoti šiuos objektus (jų sudedamąsias dalis) ir/ar 
bet kokiu kitu būdu naudotis teisės aktuose nustatytomis autoriaus turtinėmis teisėmis į Sutarties pagrindu 
sukurtus intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant jų darbinius variantus). 

 
11.  Konfidencialumas 

 
11.1. Sutarties turinį sudaranti ir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat šios Sutarties vykdymo metu Šalių viena 

kitai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija, išskyrus informaciją, kuri teisės 
aktų pagrindu negali būti laikoma konfidencialia informacija taip pat informaciją, kuri gali būti viešai 
prieinama, yra konfidenciali. Ši informacija tiek Sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek Sutarčiai pasibaigus 
tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik tiek, kiek toks informacijos atskleidimas yra būtinas šios 
Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavus atitinkamą kitos Šalies raštišką sutikimą, laikanti 
asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Šalys susitaria, kad už kiekvieną neteisėtą konfidencialios 
informacijos atskleidimo atvejį, Užsakovo pareikalavimu, Rangovas Užsakovui moka 3 000 (trijų 
tūkstančių) EUR baudą ir atlygina visus Užsakovo tiesioginius nuostolius.  
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11.2. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nelaikoma, jeigu konfidenciali informacija atskleidžiama 
valstybės institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai, Šalių advokatams, auditoriams, kurie ex officio yra 
įpareigoti išlaikyti informacijos konfidencialumą, iš anksto apie tai informavus kitą Šalį. Bet kuriuo atveju 
už konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimą prieš Užsakovą atsako Rangovas. 

 
12.  Nenugalima jėga 

 
12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad 

tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, 
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui ir dėl kurių atsiradimo Šalis nebuvo 
prisiėmusi rizikos (toliau – Nenugalimos jėgos aplinkybės). Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos 
vadovaujantis Civilinio kodekso 6.212 straipsniu. 

12.2. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo nedelsiant, 
bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, pranešti kitai Šaliai, 
pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma, kad šios 
aplinkybės neturėjo įtakos Sutarties vykdymui iki kol nebuvo išsiųstas pranešimas bei nebus galima 
reikalauti nuostolių, patirtų iki pranešimo išsiuntimo, atlyginimo. 

12.3. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms, per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Nenugalimos jėgos 
aplinkybių atsiradimo pateikti kitai Šaliai įrodymus, kurie patvirtintų, kad Šalis ėmėsi visų pagrįstų 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų nuotolius ir neigiamas pasekmes. 

12.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, o jas 
pašalinus Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą. 

 
13.  Sutarties keitimas 

 
13.1. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra sudaryti raštu ir tinkamai 

pasirašyti visų Šalių tinkamai įgaliotų atstovų. Tokie Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų 
pasirašymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi, jeigu Šalys raštu nesusitarė kitaip. Sutartis 
negali būti keičiama konkliudentiniais veiksmais, rašytiniais protokolais ir kitais dokumentais, kurie 
pasirašyti tinkamai neįgaliotų asmenų.  

13.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Įstatymo 97 straipsnyje nustatyta 
tvarka. 

13.3. Rangovas / Užsakovas turi teisę siūlyti Sutarties keitimą pateikdamas rašytinį siūlymą Sutartyje 
nurodytam Užsakovo / Rangovo įgaliotam atstovui, atsakingam už Sutarties keitimų administravimą. 
Rašytiniame siūlyme turi būti pateiktas Sutarties keitimo pagrindimas ir nurodytas teisinis pagrindas. Kai 
keitimas susijęs su papildomais darbais, Užsakovui papildomai pateikiami papildomų darbų būtinybę ir 
poreikį pagrindžiantys dokumentai bei pateikiami paaiškinimai dėl tokių darbų pagrįstumo ir galimybių 
iš anksto numatyti tokių darbų poreikį; kai keitimas susijęs su Rangovo, Rangovo jungtinės veiklos 
sutarties partnerio, Rangovo subrangovo keitimu, Užsakovui papildomai pateikiami kiti Sutartyje 
nustatyti dokumentai. 

13.4. Pranešimas turi būti pateiktas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) 
kalendorines dienas po to, kai Rangovas / Užsakovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie atitinkamą įvykį 
ar aplinkybę dėl kurios, Rangovo / Užsakovo nuomone, Sutartis turėtų būti pakeista, jei atskiriems 
keitimams Sutartimi nėra nustatyti kiti terminai. Jeigu Rangovas / Užsakovas nepateikia pranešimo ir 
visos kartu su pranešimu pateiktinos informacijos per minėtą 28 (dvidešimt aštuonių) kalendorinių dienų 
terminą (arba per kitą Sutartyje nustatytą terminą) ir (arba) pranešimą pateikia ne Sutarties SS nurodytam 
Užsakovo / Rangovo įgaliotam asmeniui, atsakingam už Sutarties keitimų administravimą, laikoma, kad 
Rangovas / Užsakovas atsisakė pasiūlyti Sutarties keitimą, o Užsakovas / Rangovas atleidžiamas nuo 
atsakomybės, susijusios su Sutarties keitimu, ar susijusių pretenzijų. 

13.5. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos 
Šalies sutikimo. Šalys susitaria, kad Rangovas ir Užsakovas gali būti pakeisti kita Sutarties šalimi SS ir 
Įstatymo 97 straipsnyje numatytais pagrindais, laikantis nustatytos procedūros ir Sutartyje nustatytos 
Sutarties keitimo tvarkos. 
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14.  Sutarties galiojimas, stabdymas ir nutraukimas 
 

14.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys arba nuo Garanto pateikimo Užsakovui 
dienos, kaip nustatyta SS. Laikoma, kad Sutartis pasirašyta pirmame puslapyje nurodytą dieną, nebent 
abiejuose Sutarties egzemplioriuose būtų nurodyta kita pasirašymo diena, jei Sutartis pasirašyta ne 
kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai iki apsikeitimo Sutarties originalais Šalys apsikeičia pasirašytomis 
skaitmeninėmis (skenuotomis) Sutarties kopijomis, Šalys tokiu būdu patvirtina, kad bet kuriuo atveju 
neginčijama Sutarties pasirašymo data laikoma Užsakovui perduotoje skaitmeninėje Sutarties kopijoje 
nurodyta pasirašymo data. 

14.2. Sutartis galioja iki visiško pagal Sutartį prisiimtų prievolių įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo šioje 
Sutartyje ar galiojančiuose Lietuvos Respublikoje teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka. Tais 
atvejais, kai SS yra numatytas fiksuoto įkainio ar fiksuoto įkainio su peržiūra ir (ar) sutarties vykdymo 
išlaidų atlyginimo kainos apskaičiavimo būdas, Sutartis galioja iki Darbų įvykdymo termino pabaigos 
arba iki kol bus įvykdyta Darbų už SS nurodytą pradinės Sutarties vertę, priklausomai nuo to, kuri 
aplinkybė įvyks anksčiau. Trūkumų taisymo laikotarpio garantija, atsakomybės, konfidencialumo, 
duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės, pranešimų siuntimo ir gavimo, kalbos, ginčų sprendimo ir 
kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir po Sutarties įvykdymo galioja ir po Sutarties įvykdymo 
arba nutraukimo.  

14.3. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas gali būti stabdomas Rangovui / Užsakovui 
pateikus rašytinį prašymą, Šalių rašytiniu susitarimu, BS 13 skyriuje nustatyta tvarka, dėl toliau nurodomų 
aplinkybių: 
14.3.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
14.3.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių 

negalima užbaigti Sutarties; 
14.3.3. vėluojama perduoti statybvietę ar jos dalį; 
14.3.4. trečiųjų šalių įtaka; 
14.3.5. laiku neatlaisvinta Darbų atlikimo vieta; 
14.3.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimą; 
14.3.7. laiku nepateikta įranga, ar negauti leidimai, kuriuos privalo pateikti Užsakovas; 
14.3.8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis atliekant Darbus susidurta 

statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
14.3.9. kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje ir/ar Darbų atlikimo metu yra pateikti 

pagrįsti techninės dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties 
rezultatą ir kurių įvertinimui reikalingas laikas; 

14.3.10. kai atsiranda pagrįstos prielaidos neatlikti Darbų ar jų dalies, kurių atlikimas yra netikslingas ir 
reikalingas laikas šių prielaidų įvertinimui; 

14.3.11. kai reikalinga patikrinti ar buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, 
galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar 
neveikimo  

14.4. BS 14.3.1-14.3.11 punktuose numatytų aplinkybių atsiradimas, neįpareigoja Užsakovo sutikti su Rangovo 
prašomu sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) stabdymu. 

14.5. BS 14.3.11 punkte numatytų aplinkybių atsiradimas nekelia pareigos Užsakovui taikyti sankcijas ar 
reikalavimus atlyginti kokius nors nuostolius (pvz., negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), 
numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties stabdymo, o Rangovui – už Darbų atlikimo terminų 
nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės. 

14.6. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas dėl aplinkybių, nurodytų BS 14.3 punkte gali būti 
stabdomas SS nurodytu laikotarpiu.  

14.7. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo stabdomas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas, 
sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo 
likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) 
vykdymas buvo sustabdytas. 

14.8. Tais atvejais, kai aplinkybės, dėl kurių buvo stabdomas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo 
terminas, dar nėra išnykusios, o sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo termino sustabdymas trunka 
ilgiau nei SS nurodytas terminas, Sutarties Šalys, vadovaudamosi Įstatymo 98 straipsnio 2 dalimi, gali 
nutraukti Sutartį. 
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14.9. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo termino sustabdymo metu, Rangovas įsipareigoja imtis visų 
atitinkamomis aplinkybėmis pagrįstų žingsnių, kad saugotų, laikytų ir apsaugotų atliktus Darbus (ar jų 
dalį) nuo sugedimo, praradimo ar žalos. 

14.10. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje, Įstatyme ir Civiliniame kodekse 
numatytais atvejais. 

14.11. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Rangovui apie tai 
raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei: 
14.11.1. Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Darbų vykdymo terminų ir nepaisydamas 

Užsakovo raginimo, Darbų nepradeda Darbų atlikimo pradžios dieną arba vėluoja vykdyti 
Darbus pagal Darbų įvykdymo terminą ir (ar) Grafiką ir pastaruoju atveju tampa aišku, kad 
nebus įmanoma baigti Darbų Sutartyje nustatytais terminais. 

14.11.2. Rangovas nepajėgia vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, 
nepateikia patikimų įrodymų dėl šių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo. 

14.11.3. Rangovo ir /ar subrangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie 
neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo 
neatitinkančia dienos. 

14.11.4. Rangovas netenka teisės verstis veikla, jeigu jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas 
vykdomas ne teismo tvarka, Rangovas yra likviduojamas ar restruktūrizuojamas ir nėra 
tenkinamos Įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 4 punkto b) papunktyje nustatytos sąlygos. 

14.11.5.  Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konfidencialios informacijos 
valdymą. 

14.11.6. Rangovas pažeidžia BS 6 skyriaus nuostatas. 
14.11.7. Rangovas pažeidžia SS nurodytas sąlygas, kurios laikomos esminėmis. 
14.11.8. Yra kitos sąlygos numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.  

14.12. BS 14.11.1– 14.11.8 punktuose nurodyti pažeidimai laikomi esminiais Sutarties pažeidimais. 
14.13. Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti šią Sutartį 

ar sutartį, kuria keičiama ši Sutartis, esant Įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams. 
14.14. Užsakovui nutraukus Sutartį BS 14.11 punkto nustatyta tvarka arba Rangovui nepagrįstai nutraukus 

Sutartį, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) % Kainos dydžio baudą taip 
pat atlygina visus Užsakovo nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.  

14.15. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Užsakovui apie tai 
raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei: 
14.15.1. Užsakovas pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, ir 

nepateikia patikimų įrodymų apie tokių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą. 
14.15.2. Užsakovas bankrutuoja yra restruktūrizuojamas ar jam yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo 

byla. 
14.16. Rangovui arba Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) 

darbo dienas perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, pasirašant 
Darbų perdavimo–priėmimo aktą, o Užsakovas privalo už atliktus ir jam tinkamai perduotus Darbus 
Rangovui apmokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.  

 
15.  Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 

 
15.1. Sutarčiai ir santykiams tarp Šalių Sutarties atžvilgiu (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, 

įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Sutartis aiškinama 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

15.2. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, 
nutraukimu ar galiojimu, turi būti sprendžiamas tarp Šalių draugiškų derybų būdu. 

15.3. Jeigu ginčo Šalims nepavyksta išspręsti draugiškų derybų keliu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų 
nuo tos dienos, kai viena Šalis įteikė kitai Šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas bus sprendžiamas 
teisme pagal Užsakovo buveinės vietą. 

 
16.  Kitos nuostatos 

 
16.1. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, 

vadovaujantis Įstatymo reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų 
ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą. 
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16.2. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie išsiųsti elektroniniu paštu ar registruotu 
laišku adresais, nurodytais šioje Sutartyje. Šalys privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 
dienas, informuoti viena kitą apie Šalies adreso, telefono ar kitų koordinačių pasikeitimą. Apie šioje 
Sutartyje nurodytų savo banko sąskaitų rekvizitų pasikeitimą Šalys privalo viena kitą informuoti ne vėliau 
kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos Šalies siųsti dokumentai senuoju adresu 
yra laikomi išsiųsti tinkamu adresu. Šalis, tinkamai ir laiku neinformavusi kitos Šalies apie rekvizitų ar 
kitų duomenų pasikeitimą, prisiima visą atsakomybę ir įsipareigojimus pagal Sutartį. 

16.3. Jei Šalis ilgą laiką nesinaudoja kuria nors savo teise pagal šią Sutartį, tai nereiškia ir negali būti aiškinama 
kaip tos teisės atsisakymas. 

16.4. Šalis neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies 
sutikimo. 

16.5. Visos šios Sutarties sąlygos yra lygiavertės ir vienai Sutarties sąlygai negali būti taikomas prioritetas kitos 
Sutarties sąlygos atžvilgiu, nepriklausomai nuo to, kurioje Sutarties dalyje sąlygos (bendrojoje, 
specialiojoje ar kituose dokumentuose) jos yra numatytos. Esant prieštaravimams ar neatitikimams, 
susijusiems su Šalių teisių ir įsipareigojimų ar juos apibūdinančių sąlygų, nustatytų Sutartyje ir kitame 
Sutarties sudedamąją dalį sudarančiame dokumente, suderinamumu, tokios Sutarties sudedamąją dalį 
sudarančių kitų dokumentų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Sutarties sąlygoms, nebent 
Sutartyje būtų aiškiai nurodyta kitaip. 

16.6. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teritorijose galiojančius teisės aktus ir 
taikytinus reikalavimus asmens duomenų apsaugai bei kibernetiniam saugumui, Rangovas Sutarties 
pasirašymo ir vykdymo metu įsipareigoja vadovautis Užsakovo bendrosiomis asmens duomenų tvarkymo 
sąlygomis, Informacijos ir kibernetinio saugumo politika ir Minimaliais informacijos ir kibernetinio 
saugumo reikalavimais išorės šalims (toliau – Taisyklėmis), kurios yra neatsiejama Sutarties dalis. 
Taisyklės yra skelbiamos Užsakovo internetiniame puslapyje www.kn.lt. Rangovas šiuo besąlygiškai 
patvirtina, kad prieš sudarant Sutartį Rangovas turėjo galimybę susipažinti su Taisyklėmis, todėl 
Rangovui yra visiškai žinomas ir suprantamas Taisyklių turinys. 

16.7. Sutartis surašyta lietuvių kalba ir pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei Sutartis nebus 
pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo Sutarties sudarymo apsikeisti dviem vienodą teisinę galią turinčiais originalais lietuvių kalba, po 
vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

  
Šalys perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir pasekmes ir pasirašė šią Sutartį kaip jų valią ir ketinimus 
atitinkantį dokumentą. 

17. Šalių rekvizitai ir parašai 
 

 Užsakovas: Rangovas: 

pavadinimas: Akcinė bendrovė 
„Klaipėdos nafta“ 

UAB „Automatinių sistemų 
servisas“  

adresas: Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda Gedimino g. 47, LT44242 Kaunas 
adresas korespondencijai: Baltijos pr. 40, LT-93239 Klaipėda Gedimino g. 47, LT44242 Kaunas 
juridinio asmens kodas: 110648893 300123333 
PVM mokėtojo kodas: LT106488917 LT100001756110 
telefonas: (8 46) 391772 +370 618 71850 
el. paštas:  info@kn.lt servisas@as-servisas.lt  
a. s. Nr.: LT90 7044 0600 0076 4196 LT51 7290 0000 1246 7167 
bankas: AB SEB bankas AB Citadele bankas 
banko kodas: 70440 72900 
 Generalinis direktorius 

Darius Šilenskis 
  
 
___________________ 

Direktorius 
Almantas Sutkus  
 

 
 _______________________  
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Sutarties priedas Nr. 5 
 
 

PATVIRTINTA  
Generalinio direktoriaus  
2020-12-31 įsakymu  
Nr. BV-178  

 
 

DARBUOTOJŲ SAUGOS, PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS IR FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ 
VYKDYMO KONTROLĖS TVARKA 

VYKDANT DARBUS AB „KLAIPĖDOS NAFTA” TERITORIJOJE 
 

I. BENDROJI DALIS 
 
1. Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta” (toliau – Užsakovas) Rangovo darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos ir fizinės saugos (toliau – saugos) reikalavimų vykdymo kontrolę atlieka vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos 
įstatymu, Aplinkos apsaugos įstatymu ir poįstatyminiais teisės aktais, Užsakovo Suskystintųjų gamtinių dujų 
(toliau – SGD) ir Naftos terminalų (toliau – NT) apsaugos ir leidimų sistemos nuostatais, Užsakovo SGD ir 
NT fizinės saugos tvarkomis bei kitais Užsakovo vidiniais norminiais aktais. 

2. Rangovo paskirtas atestuotas darbų vadovas yra Rangovo įgaliotas asmuo visais Rangovo ir/ar jo subrangovų 
saugos klausimais, kuris turi teisę Rangovo ar/ir subrangovų darbuotojams duoti privalomus vykdyti 
nurodymus saugos klausimais, vadovauja jiems bei yra atsakingas už jų veiksmus. Apie paskirtą darbų 
vadovą ir jo kontaktinius duomenis Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip iki darbų 
vykdymo pradžios.  

3. Prieš darbų atlikimą Rangovas privalo instruktuoti savo ir/ar subrangovų darbuotojus saugos klausimais, 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir Lietuvos Respublikos 
Priešgaisrinės saugos įstatymu, Aplinkos apsaugos bei Užsakovo pateiktomis instrukcijomis. 

4. Užsakovo atstovai turi teisę tikrinti Rangovą, kaip jis ir jo darbuotojai vykdo saugos reikalavimus Užsakovo 
teritorijoje. Užsakovo atstovais laikomi: 
4.1. įmonės vadovas ir jo pareigas vykdantis darbuotojas, 
4.2. tarnybų vadovai, 
4.3. skyrių vadovai, specialistai ir kiti darbų priežiūrą vykdantys darbuotojai. 

 
II. VEIKSMAI SAUGOS PAŽEIDIMŲ ATVEJU 

 
5. Užsakovo atstovas, pastebėjęs Rangovo darbuotojus nevykdančius saugos reikalavimų: 

5.1. kai kyla tiesioginė grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, pavojus užteršti aplinką – nedelsiant sustabdo 
darbus; 

5.2. informuoja Rangovą raštišku nurodymu, kuriame aprašo pažeidimą, priemones, kurių būtina imtis, 
laikotarpį, per kurį pažeidimas turi būti pašalintas, ir sutartinio atlygio sumažinimo dydį už nustatytą 
pažeidimą: 
5.2.1. už ugnies, šaltųjų ir kitų pavojingų darbų atlikimą, neturint Užsakovo išduoto raštiško leidimo 

šiems darbams – 1000 eurų, 
5.2.2. už apsvaigusio nuo alkoholio (kai etanolio koncentracija iškvepiamame ore arba kraujyje, 

šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose yra didesnė kaip 0,00 promilės), narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų darbuotojo atvykimą į Užsakovo teritoriją, minėtų medžiagų įsinešimą 
į Užsakovo teritoriją arba jų vartojimą – 1000 eurų, 

5.2.3. už Užsakovo atstovo teisėto nurodymo priemonių nevykdymą – 500 eurų, 
5.2.4. už pastolių statymo ir naudojimosi taisyklių pažeidimą – 300 eurų, 
5.2.5. už priemonių, reikalingų saugiai atlikti darbą (kopėčių, aptvarų, priedangų ir kitų), nenaudojimą 

– 200 eurų, 
5.2.6. už dujų balionų saugaus naudojimo taisyklių pažeidimą – 200 eurų, 
5.2.7. už apsaugos nuo elektros, suvirinimo įrangos naudojimo taisyklių pažeidimą – 200 eurų, 
5.2.8. už rūkymą tam neskirtose vietose – 200 eurų, 
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5.2.9. Už aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus – atliekų tvarkymą, cheminių medžiagų ir 
cheminių mišinių netinkamą naudojimą, aplinkos (dirvožemis, paviršinis ir požeminis vanduo) 
užteršimą cheminėmis medžiagomis, nustatytų triukšmo lygių viršijimą ir pan. – 150 eurų, 

5.2.10. už buvimą įrenginiuose ir/ar teritorijose, kurie nėra Rangovo darbuotojų darbo vieta – 100 eurų, 
5.2.11. už kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklių pažeidimą – 100 eurų, 
5.2.12. už nesinaudojimą būtinomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (šalmais, apsauginiais 

akiniais, saugos aprašais, pirštinėmis, darbo drabužiais ir kitomis) – 100 eurų, 
5.2.13. už kelių eismo taisyklių pažeidimą arba Užsakovo teritorijoje esančių kelio ženklų nepaisymą – 

100 eurų, 
5.2.14. už neteisingą darbo įrankių naudojimą – 100 eurų, 
5.2.15. už netvarkingą darbo vietą – 100 eurų, 
5.2.16. už Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Užsakovo nustatytų 

saugos reikalavimų nesilaikymą ekstremaliosios situacijos ir karantino metu – 100 eurų. 
5.2.17. už Rangovo darbuotojo asmeninio leidimo būti Užsakovo teritorijoje neturėjimą su savimi, ar 

bandymą patekti į teritoriją su kito asmens leidimu – 50 eurai ir/arba leidimo patekti į Užsakovo 
teritoriją panaikinimas, 

5.2.18.  už Užsakovo Rangovo darbuotojui išduoto leidimo negrąžinimą iki galutinio darbų priėmimo-
perdavimo akto  pasirašymo – 25 eurai (1 vnt.).  

6. Gavęs Užsakovo nurodymą, Rangovas per nurodytą laiką turi imtis visų priemonių, reikalingų nurodytiems 
pažeidimams pašalinti. Jei Rangovas nesugeba to padaryti, darbų dalis, kuriai nurodyme numatytos 
priemonės nėra įvykdytos, yra stabdoma. Darbai gali būti atnaujinti tik gavus raštišką Užsakovo leidimą. 

7. Visas Užsakovo išlaidas, susijusias su darbų stabdymu, kai jie stabdomi dėl saugos pažeidimo, privalo 
padengti Rangovas. Darbų užbaigimo terminai dėl darbų ar jų dalies sustabdymo, kai dėl to kaltas Rangovas, 
nepratęsiami, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus. 

8. Užsakovo atstovui nustačius saugos pažeidimą, aprašytą šios tvarkos 5.2.1-5.2.16 punktuose, Užsakovas gali 
nurodyti Rangovui pašalinti pažeidimą įvykdžiusį Rangovo darbuotoją iš Užsakovo teritorijos. Tuo atveju 
Rangovas privalo grąžinti saugos reikalavimus pažeidusio Rangovo darbuotojo asmeninį leidimą į Užsakovo 
leidimų biurą. 

9. Šios tvarkos 5.2.1. – 5.2.14 punktuose nurodytos baudos skiriamos už kiekvieną nustatytą saugos pažeidimo 
atvejį. Saugos pažeidimo pasikartojimo atveju arba neįvykdžius Užsakovo nurodymo pašalinti pažeidimą, iš 
Rangovo sutartinio atlygio gali būti vienašališkai išskaityta papildoma 1500 (tūkstančio penkių šimtų)  eurų 
dydžio bauda už kiekvieną pakartotinį to paties pažeidimo atvejį. Skiriant baudą atsižvelgiama į Rangovo 
kaltę bei kitas pažeidimo padarymui reikšmingas aplinkybes. 

 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
10. Rangovas yra atsakingas už visų vykdant Sutartį su Užsakovu darbus vykdančių Rangovo darbuotojų ir 

Rangovo pasitelktų subrangovų darbuotojų informavimą apie šią tvarką ir privalo nurodyti jiems 
visokeriopai bendradarbiauti su Užsakovo atstovais saugos klausimais. 

 
 


