
SUSITARIMAS 
DĖL 2021 M. VASARIO 23 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-18/21 

PAKEITIMO 
 

2021 m.                           d. 
Vilnius 

 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, 

atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės Linos Koriznienės, 

veikiančios pagal nuostatus (toliau – Užsakovas),  
ir 

AB „Panevėžio statybos trestas“, juridinio asmens kodas 147732969, atstovaujama 
generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – 
Rangovas), 
 
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 

A) Šalys 2021 m. vasario 23 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. A62-18/21 (toliau – 
Sutartis) dėl Vilniaus daugiafunkcinio Lazdynų sveikatinimo centro, Erfurto g. 13, statybos rangos 

užbaigimo darbų, įskaitant darbo projekto parengimą (toliau – Darbai); 
B) Rangovas 2021 m. balandžio 7 d. el. paštu informavo Statinio statybos techninį 

prižiūrėtoją apie ketinimą pakeisti Sutartyje numatytą subrangovą UAB „Vekada“, juridinio asmens 

kodas 147815824, ir vietoje jo pasitelkti naują subrangovą UAB „Energijos taupymo servisas“, 

juridinio asmens kodas 302596406; 
C) Rangovo nurodytas subrangovas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi 

teisę vykdyti darbus, kuriems yra pasitelkiamas, įskaitant teisę dirbti kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Subrangovui pagal jo numatomus atlikti 
darbus viešojo pirkimo sąlygose kvalifikacijos reikalavimai nebuvo keliami; 

D) Užsakovas neprieštarauja, kad Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelktų subrangovą, 

nurodytą B papunktyje, 
 
vadovaudamosi: 

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., nustatančiu, kad pirkimo 

sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai 

pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai 

suformuluotas pirkimo dokumentuose; 
b) Sutarties 15 skyriaus „Subrangovai. Subrangovų ir specialistų keitimo tvarka“ 

nuostatomis, reglamentuojančiomis Sutartyje numatytų subrangovų keitimo ir (ar) papildomų 

subrangovų pasitelkimo tvarką,  
 
sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė: 

1. Pakeisti Sutarties 15.1 punktą išbraukiant subrangovą UAB „Vekada“, juridinio asmens 

kodas 147815824, ir minėtą punktą papildant nauju subrangovu – UAB „Energijos taupymo 

servisas“, juridinio asmens kodas 302596406, kuris atliks elektrotechnikos darbus, statinio 
nuotolinio ryšio inžinerinių sistemų, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinės 

sistemos darbus. 
2. Sutarties 10.10.2 p. nustatyta tvarka informuoti subrangovą UAB „Energijos taupymo 

servisas“ apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. 
3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos. 
4. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną 

kiekvienai Šaliai. 
5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra 

koreguojamos šiuo Susitarimu.  

Elektroninio dokumento nuorašas



 
Užsakovas: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
 
Administracijos direktorė 
________________________ 
Lina Koriznienė 

 Rangovas: 
AB „Panevėžio statybos trestas“ 
 
Generalinis direktorius 
_________________________ 
Egidijus Urbonas 

 
 


