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SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2020-03-18 RANGOS SUTARTIES NR. PK-D20-1
DĖL DARBŲ APIMTIES KEITIMO

						2021-03-25

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos (toliau – Užsakovas), ir
UAB „Montuotojas“, juridinio asmens kodas 121520069, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Pargaliausko (toliau – Rangovas), 
toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami Šalimis, kiekvienas atskirai Šalimi,
vadovaudamiesi 2020-03-18 rangos sutarties Nr. PK-D20-1 (toliau – Sutartis) 2.6 ir 2.16 punktais, 
atsižvelgdami į:
· UAB „Montuotojas“ 2021-02-12 raštą dėl rangos sutarties sąlygų vykdymo, kai faktinės darbų apimtys padidėjo daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, dėl projekto derinimo metu atsiradusios būtinybės keisti trasuotę (Pasvalio rajono savivaldybė yra įvykdžiusi projektą „Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai“, kurio metu buvo sutvarkyta infrastruktūra, išasfaltuoti kiemai), bei parenkant projektinius sprendinius naikinant šilumos kameras ir iškeliant šilumos tinklus iš pastatų;
· tai, kad techninėje specifikacijoje prie Sutarties buvo numatyta rekonstruoti  714,04 m ilgio šilumos tinklus, o faktiškai sumontuotų šilumos tinklų ilgis (pagal geodeziją) sudaro 894,49 m, t. y. 25,27 proc.  daugiau nei Sutartyje;
· Šalių atstovų 2021-02-25 pasirašytą pasitarimo protokolą,

sudarė šį susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) dėl darbų apimties keitimo ir sutarė:

1. Vadovaujantis Sutarties 2.16.1, darbai, viršijantys 15 proc. ribą, apskaičiuojami taip:
0. 15 proc. nuo Sutartyje numatytų apimčių sudaro: 714,04 + 15% = 821,15 m;
0. Šilumos tinklų ilgis, viršijantis 15 proc.: 894,49 - 821,15 = 73,34 m;
0. Pagal Sutarties 2 priede pateiktą sąmatą, 1 m šilumos tinklų kaina sudaro 280,08 Eur;
0. Darbų, viršijančių 15 proc. ribą, kurie turi būti perkami taikant apimties keitimo sąlygas vertė yra  280,08 Eur/m * 73,34 m  =  20 541,06 Eur.
1. Vadovaujantis Sutarties 2.6 ir 2.16 punktais, taikyti darbų apimties keitimo sąlygas ir papildomai pirkti darbus, viršijančius 15 proc. ribą, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, kurių vertė yra 20541,06 Eur be PVM.
1. Vadovaujantis Sutarties 2.22 punktu, pradinę Sutarties vertę padidinti 20541,06 Eur suma ir Sutarties 2.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:
2.2. Pradinė Sutarties vertė yra 220 532,06 Eur (du šimtai dvidešimt tūkstančių penki šimtai trisdešimt du eurai ir 6 centai), ir PVM 46 311,73 Eur, iš viso su PVM 266 843,79 Eur (du šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt trys eurai 79 centai).
1. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra taikomos šiam Susitarimui.
1. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
1. Šis susitarimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
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