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2021 m. _______________________ d. Nr. 
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios  registruota  buveinė  yra  adresu  J.  Basanavičiaus  g.  36  Vilnius,  duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus,
veikiančio  pagal  Valstybės  įmonės  Lietuvos  Automobilių  kelių  direkcijos  įstatus,  patvirtintus  Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB  „Vilniaus  hidroprojektas“,  juridinio  asmens  kodas  121896961,  kurios  registruota
buveinė yra  adresu Kalvarijų  g.  129-402,  Vilnius,  duomenys apie  įmonę kaupiami  ir  saugojami  Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto Leistrumo, veikiančio pagal įmonės
nuostatus, toliau vadinama Paslaugos teikėju, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi  kelio  statinio  ir  kelio  juostos  žemės  sklypų  kadastrinių  matavimų  ir  2018
rugpjūčio  10  d.  teisinės  registracijos  paslaugų  pirkimo sutarties  Nr.  S-574  (toliau  –  Sutartis)  63  punktu,
atsižvelgiant į  tai,  kad objekto kelio Nr.  3618 daliai po kelio rekonstravimo darbų kadastriniai matavimai
atlikti kito rangovo, sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo

s u s i t a r ė:
1. Nutraukti Sutarties 17 eilutėje nurodyto objekto dalies vykdymą. 

Eil.
Nr

Keli
o Nr.

Kelio 
pavadinimas

Kelio 
ruožo 
pradžia,
km

Kelio 
ruožo 
pabaiga, 
km

Kelio 
ruožo 
ilgis, 
km

Pastabos

17 3618 Panemunėlio 
g. st.–Laičiai–
Skapiškis

0,433 6,594 6,161 Kelio juostos žemės 
sklypų
kadastro duomenų 
bylų parengimas ir 
teisinė registracija.

2. Atsiskaitymai  tarp  Šalių  Sutarties  objekto  dalies  nutraukimo  dieną  atliekami
Sutarties 5 skyriuje „Atsiskaitymų tvarka“ nustatyta tvarka.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis  Susitarimas  įsigalioja  nuo  jo  pasirašymo  dienos  ir  galioja  iki  sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Kitos  Sutarties  sąlygos,  nepaminėtos  šiame  Susitarime,  lieka  galioti  ir  Šalys

pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
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7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais,
po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų
kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:    Paslaugos teikėjas:
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija    UAB  „Vilniaus hidroprojektas“
J. Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius                             Kalvarijų g. 129-402, Vilnius
Įmonės kodas 188710638    Juridinio asmens kodas 121896961
El. paštas lakd@lakd.lt                            PVM kodas LT100000030812

                           El. paštas info@  vhp.lt  

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos    UAB „Vilniaus hidroprojektas“
direktorius                                                   direktorius

Remigijus Lipkevičius                                                           Vytautas Leistrumas

mailto:lakd@lakd.lt
mailto:matavimugrupe@gmail.
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