
Elektroninio dokumento nuorasas 

SUSITARIMAS NR 1 

DEL 2025 M. GEGUZES 12 D. SUTARTIES NR.A62-327/25 

PAKEITIMO 

2025 m. spalio —- d. 
Vilnius 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, 
atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal nuostatus (toliau - 
Užsakovas), 

ir 

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti 
Užsakovo Administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 30-233/24 suteiktu 
įgaliojimu Nr. 2024-ĮG-002 ir atstovaujama generalinės direktorės Lauros Joffės, veikiančios 
pagal bendrovės įstatus (toliau — Statybos valdytojas), 

1r 

UAB „Adapteo“, juridinio asmens kodas 305682974, atstovaujama direktoriaus Jurij 
Vasiljev, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau — Tiekėjas), 

toliau Užsakovas, Statybos valdytojas ir Tiekėjas kartu yra vadinami Šalimis, o kiekvienas 
atskirai — Šalimi, 

atsižvelgdamos į tai, kad: 
1. 2025 m. gegužės 12 d. sudarė sutartį Nr. A62-327/25 (toliau — „Sutartis“) dėl dviejų 

laikinų mokslo paskirties pastatų (darželio ir mokyklos) Ateities g. 44, Vilniuje projektavimo, 
statybos ir nuomos paslaugų teikimo (toliau — „Darbai“); 

2.  Sutarties 4.15 punktas numato, kad Pradinės Sutarties vertė yra lygi Sutarties 
pasirašymo metu Sutarties 4.1 punkte nurodytai Bendrai Sutarties kainai, o Sutarties 4.1 punktas 
nustato, kad bendra Sutarties kaina yra 1 933 847,00 Eur (vienas milijonas devyni šimtai 
trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni eurai O ct) plius galiojantis PVM. 
Šalys, atsižvelgdamos į šį netikslų Sutarties punktą, šiuo susitarimu nusprendė ištaisyti šią 
techninę klaidą ir patikslinti Sutarties 4.15 punktą; 

3. Taip pat Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus Sutartyje iškilo poreikis 
nenumatytiems, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiems ir būtiniems 
Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbams, dėl kurių atsiradimo nebuvo perduota rizika Tiekėjui (toliau 
— „Papildomi darbai“). Papildomų darbų detalizacija kartu su Darbų kaina, pateikiama Priede Nr. 
1,,Tiekéjo sąmata papildomiems darbams“; 

4. Sutarties 12.14 punktas nustato, kad Sutarties pakeitimai Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies pagrindu gali būti atliekami visu Sutarties 
galiojimo laikotarpiu neviršijant bendro visų pakeitimų 3094 nuo Pradinės Sutarties kainos limito 
šiais atvejais: (1) į Darbų apimtį Užsakovo ar Tiekėjo sprendimu yra įtraukiamas hidrantų, išorės 
elektroninių ryšių infrastruktūros (interneto ryšio) bei jiems įrengti reikalingų darbų įsigijimas (2) 
Sutarties pakeitimai būtini siekiant įgyvendinti Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės 
ar jos įgaliotų institucijų nurodymus; 

5. Šiuo metu Užsakovui atsirado poreikis atlikti būtent šiuos Susitarimo 4 punkte 
nurodytus darbus, kurie nebuvo Sutartyje numatytų darbų apimtyje. Siūlomi pakeitimai yra būtini 
siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį; 

6.  Papildomus darbus tikslinga įsigyti iš to paties Tiekėjo, kuris atlieka Darbus pagal 
Sutartį, kadangi papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Tiekėjo pagal Sutartį atliekamais 
Darbais, todėl Tiekėjo keitimas darytų neigiamą įtaką galutinio Sutarties rezultato kokybei. Be to, 
dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo Darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui, taip pat, 
papildomus darbus perkant iš naujo Tiekėjo, Tiekėjas būtų priverstas atlaisvinti statybvietę, 
išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam Tiekėjui užbaigus darbus dar kartą vykdyti 
statybvietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus, nes



keliy Tiekéjy darbas vienoje statybvietéje yra sunkiai suderinamas (dél teisinio reglamentavimo 
neapibréztumo, technologiniy, statybvietés priémimo-perdavimo, darby saugos ir atsakomybés uz 
atlikty darby iSsaugojimo priezasCiy, be to Uzsakovui, Tiekéjo reikalavimu, iškiltų prievolé 
kompensuoti Tiekéjui uz prastovas Darby stabdymo metu), dél ko dublivotysi Uzsakovo 
patiriamos i§laidos; 

7. Papildomy darby kaina apskaiCiuota remiantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 
(aktuali redakcija) (toliau — „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika®) 564 punktu, 
ivertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius, statybos 
produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines 
(pridétines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir 
netiesioginiy islaidy apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas; 

8. Siuo susitarimu pagal Sutarties 12,13 punkta atlickamo Sutarties pakeitimo verté dél 
Papildomy darby yra 101 451,22 (vienas Simtas vienas tūkstantis keturi Simtai penkiasdesimt 
vienas euras ir 22 ct) Eur be PVM, kas sudaro 5,25 procento nuo pradinés Sutarties vertés (1 933 
847,00 Eur be PVM); 

8. Tiekéjas informavo, jog papildomiems darbams atlikti pasitelks nauja subtiekéja UAB 
„InforSanas“ (toliau — ,,Subtiekéjas*), kuris néra išviešintas; 

9. Darbams, kuriems Tiekéjas siekia pasitelkti Subrangova, kvalifikacijos atitikties 
reikalavimai néra keliami, todél Uzsakovas Subtiekéjo pasalinimo pagrindy bei atitikties 
kvalifikacijos reikalavimams netikrino; 

10. Tiekéjas Uzsakovui jrodé, kad Sutarties vykdymo metu galés pasinaudoti Subtiekéjo 
pajégumais; 

11. Užsakovas neprieStarauja, kad Tiekéjas Sutarciai vykdyti pasitelkty šį Subtiekéja, 

vadovaudamosi: 
12. Dél Papildomy darby - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimy jstatymo (toliau — 

„Viešųjų pirkimų jstatymas®) 89 straipsnio 2 dalimi, nustatanéia, kad pirkimo sutartis ar 
preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali buti kei¢iama pagal šį jstatyma 
neatliekant naujos pirkimo procediiros, nereikalaujant patikrinti, ar néra šio straipsnio 4 dalies 1-4 
punktuose nurodyty aplinkybiy, taciau yra visos $ios salygos kartu: 

12.1. bendra atskiry pakeitimy pagal šį punkta verté nevirSija atitinkamy tarptautinio 
pirkimo vertés riby, nurodyty šio jstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 

12.2. bendra atskiry pakeitimy pagal šį punkta verté nevirSija 10 procenty pradinés pirkimo 
sutarties ar preliminariosios sutarties vertés prekiy ar paslaugy pirkimo atveju ir 15 procenty — 
darby pirkimo atveju; 

12.3. pakeitimu iš esmés nepakeiiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties 
pobiudis; 

13. Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 56.4 punktu, kuriame nustatyta, kad 
pirkimo vykdytojas, apskai¢iuodamas jsigyjamy papildomy bei atsisakomy darby kainas pagal 
kiekio (apimties) keitimo salygas, jei kitaip nenumatyta sutartyje, taiko Zemiau pateikiamus būdus 
prioritetine tvarka (tik nesant galimybés taikyti aukščiau esantj būdą, gali būti taikomas Zemiau 
esantis biidas), t. y. jel jmanoma, jvertinant pagristas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo 
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, 
statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo 
metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy išlaidų apskaičiavimo taisyklés* nuostatas; 

14. Dél techninés klaidos taisymo - Viešųjų pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 
punktu, numatanciu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant 
naujos pirkimo procediiros, kai pakeitimas, neatsizvelgiant į jo verte, néra esminis, kaip nustatyta 
šio straipsnio 4 dalyje, t. y: 

14.1. pakeitimu néra nustatoma nauja salyga, kurią jtraukus į pradinj pirkima biity galima 
priimti kity dalyviy pasitilymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekėjų;



14.2.  dėl pakeitimo ekonominé pirkimo sutarties pusiausvyra tiekéjo, su kuriuo sudaryta ši 
sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinéje sutartyje, nesikeis; 

14.3.  dél pakeitimo pirkimo sutarties apimtis nepadidéja; 
14.4. tiekéjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepakeiia naujas tiekéjas dėl kity 

priežasčių, negu $io straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys; 
15. Dél subtiekéjo pasitelkimo — Sutarties 17.4 punktu, kuris nustato, kad Subtiekéjy 

keitimas ir naujy pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Tiekéjas Uzsakovui pateikia pagrista 
prašymą dėl Subtiekéjo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ir naujo Subtiekéjo pasitelkimo, naujo 
Subtiekéjo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos  reikalavimams 
pagrindzianéius dokumentus ir Subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinanéius 
dokumentus (jei Subteikéjas pasitelkiamas kvalifikacijos reikalavimams atitikti ir (ar) jei Pirkimo 
dokumentuose numatytas reikalavimas tikrinti Subtiekéjy pasalinimo pagrindus), bei gauna 
raštišką Uzsakovo sutikima dél Subtiekéjo pakeitimo ir naujo Subtiekéjo pasitelkimo, 

sudaro šį susitarima dél Sutarties pakeitimo (toliau — ,,Susitarimas*), kuriuo susitaria: 

16. Patikslinti Sutarties 4.11 punkta, iStaisant techning klaida ir punkta iSdéstant taip: 
„4.11. Pradinés Sutarties verté yra lygi 1 933 847,00 Eur (vienas milijonas devyni Simtai 

trisdesimt trys tikstanciai astuoni šimtai keturiasdeSimt septyni eurai O ct) be PVM.“ 
17. Pakeisti Sutarties kainą, nekeiCiant pradinés sutarties vertés, taciau pridedant 

papildomy darby verte ir išdėstyti Sutarties 5.1 punktą taip: 
„4.1. Bendra Sutarties kaina yra 203529822 Eur (du milijonai trisdeSimt penki 

tikstanciai du šimtai devyniasdeSimt aštuoni eurai ir 22 ct) plius galiojantis PVM, iš kurios: 
4.1.1. Kaina uz Infrastruktiiros suprojektavima, jrengimg ir perdavimą yra 728 558,22 Eur 

(septyni Simtai dvideSimt aStuoni tūkstančiai penki Simtai penkiasdesimt aStuoni eurai ir 22 ct) 
plius galiojantis PVM; 

4.1.2. Pastato nuomos kaina, mokama uz visa nuomos laikotarpj yra 1 306 740,00 Eur 
(vienas milijonas trys Simtai šeši tikstanCiai septyni Simtai keturiasdešimt eury O ct) plius 
galiojantis PVM, iš kurios; 

4.1.2.1.Nuomos mokestis per ménesj yra 21 779,00 Eur (dvidesimt vienas tikstantis septyni 
Simtai septyniasdesimt devyni eurai O ct) plius galiojantis PVM, į kurj jeina: 

4.12.1.1. Pastato nuoma per ménesj yra 17 729,00 Eur (septyniolika tūkstančių 
septyni Simtai dvidesimt devyni eurai 0 ct) plius galiojantis PVM; 

4.12.12. baldy nuoma per ménesj yra 3 750,00 Eur (trys tikstanciai septyni 
šimtai penkiasdesimt eury 0 ct) plius galiojantis PVM; 

4.1.2.13. Pastato techniné priezifira per ménesj yra 300,00 Eur (trys Simtai eury 0 
ct) plius galiojantis PVM“. 

18. Papildyti 17.1 punkte nurodyta Subtiekéjy sarasa 8-a eilute, jtraukiant subtiekéja UAB 
„InforSanas“ iSorés elektroniniy rysiy infrastruktiiros statybos darbams (interneto rysys) atlikti. 

19. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atzvilgiu visa apimtimi, kiek néra 
koreguojamos šiuo Susitarimu. 

20. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiSkinami kaip papildantys ir paaiSkinantys vienas 
kita. 

21.  Susitarimas kei¢iamas, pildomas arba nutraukiamas tik rastisku Saliy susitarimu. 
22. Susitarimas jsigalioja jo pasirašymo diena ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos. 
23.  Susitarimas sudaromas lietuviy kalba ir pasiraSomas vienu iš Zemiau nurodyty būdų: 
23.1. fiziniais paraSais, pasiraSant ant dviejy egzemplioriy, turinčių vienoda teising galią — 

po viena egzemplioriy jteikiant kiekvienai Saliai; arba 
23.2. elektroniniais paraSais, naudojant Uzsakovo dokumenty valdymo sistema ,,@vilys®. 

PasiraSydamos Susitarima 3iuo būdu, abi Salys turés galimybe atsisiusti elektroninj, teisine galia 
turintj Susitarimo egzemplioriy „,adoc“ formatu. Saliy parašai galés biti patikrinami Elektroninio 
archyvo informacinéje sistemoje adresu: https://adoc.archyvai.lt/eais-Ipp/app/view. 

24. Susitarimo priedai: 
24.1. 1 priedas — Tiekéjo samata papildomiems darbams, 1 lapas. 



Uzsakovas: 
Vilniaus miesto savivaldybés administracija 
Juridinio asmens kodas 188710061 

Statybos valdytojas 

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“ 
Juridinio asmens kodas 120750163 

Tiekéjas: 
UAB ,,Adapteo* 

Juridinio asmens kodas 305682974





Uzsakovas: Vilniaus vystymo kompanija, UAB Ada pteo 

Samata Papildomi darbai Vilnius, 2025-09-13 

Objektas: Ateities g. 44, Vilnius 

Irengimo terminas: 

Adapteo UAB 

Vnt kaina, 

Darbo apradymas EUR be Vnt kaina, EUR be PVM 

PVM 

Telia infrastruktira 23200,00 28072,00 

Telia optika 3500,00 4235,00 

Kanalizacijos 3uliniy keitimas ir remontas 7552,00 9137,92 

Medžių $akny gerinimas 1270,00 1536,70 

Medžių genéjimas 690,00 834,90 

Slagbaumo elektros privedimas 1050,00 1270,50 

Asfaltavimo darbai 30000,00 36300,00 

Vaiky Zaidimo ap3vietimo projektas 1800,00 2178,00 

DarZelio IT aktyviné jranga 5292,63 6404,08 

Vartai ir varteliai 2659,51 3218,00 

Jeigos kontrolé (darZelis) 2450,30 2964,86 

Įeigos kontrolé (mokykla) 4379,55 5299,26 

Viso 83843,99 

PVM 21% 17607,23 

13 viso 101451,22 
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